Anexo de Prórroga No.2 y Adición No.2 al Contrato de interventoría No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023 SECOP II CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERVIAS RURALES |
| **NIT Nro.** | 901.713.373-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA |
| **CC. Nro.** | 1.022.329.221 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 627.959.555 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |
| **TERMINACION INICIAL** | 25 DE MAYO DEL 2024 |
| **PRÓRROGA NO.01** | DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS |
| **ADICION NO. 01** | $ 144.203.323 |
| **TERMINACION FINAL** | 04 DE AGOSTO DEL 2024 |
| **SUSPENSIÓN NO. 01** | 29 DE JULIO DE 2024 |
| **REINICIO NO. 01.** | **24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** |
| **FECHA DE TERMINACION** | **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** |
| **PRORROGA NO. 02** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS |
| **TERMINACION FINAL** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **ADICION NO. 02** | $ 81.108.476 |
| **CDP** | 2874 DEL 27 DE AGOSTO DE 2024 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 853.271.354 |
| **PLAZO TOTAL** | 14 MESES Y 10 DIAS |

Los suscritos: **JORGE HERNANDO COTE ANTE**, identificado con ciudadanía número 18.590.565 expedida en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente facultado para contratar según Decreto No. 002 del 02 de enero de 2024 modificado por el 0040 del 12 de enero de 2024 y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte y de la otra parte **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** identificado con NIT. 901713373-0 y representado legalmente por **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.329.221y quien en adelante se denominará **CONTRATISTA**, convienen celebrar la PRÓRROGA No.2 Y Adición No. 2 al Contrato de interventoría No. 1655 de 2023 CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"** SUSTENTACIÓN de la **PRÓRROGA** No.2 y **ADICION** No.2: **1)** Que el contrato tiene acta de inicio de fecha 10 de julio de 2023. **2)** Que el contrato referenciado tuvo prorroga No. 1 por DOS (2) MESES Y DIEZ (1O) DÍAS, dejando como fecha de terminación el día 04 de Agosto de


Anexo de Prórroga No.2 y Adición No.2 al Contrato de interventoría No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023 SECOP II CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.

2024. **3)** Que el día 29 de Julio de 2024 se realizó suspensión No. 1 y se reinició el 24 de septiembre del 2024. **4)** Que mediante comunicado *"C. INTERVIAS RURALES – 106–TEC"* el día 15 de Agosto de 2024, el Contratista **CONSORCIO INTERVIAS RURALES,** representada legalmente por el señor **ALVARO HERNANDO VERA AYALA,** Solicito prórroga No. 2 por un plazo de Un (1) mes y quince (15) días y adición presupuestal No.2 por un valor de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 81.108.476), al Contrato de interventoría No. 1655 de 2023 CO1.PCCNTR.4964560 de 2023, con base en las siguientes consideraciones: **1.** *Fue necesario para el inicio de las obras en el tramo 49, Vereda Pérez Vía San Joaquín Corregimiento de Arabia, tramitar con los propietarios de los predios, permisos para intervenir en sus terrenos las obras complementarias para garantizar el drenaje del tramo a construir; que de acuerdo con la visita interdisciplinaria y revisadas las condiciones en sitio se acuerda intervenir en una longitud de 34 metros de placa huella de los 90 metros iniciales y realizar obras complementarias para el manejo adecuado de aguas lluvias y de escorrentía. Se aclara que la longitud restante del tramo no cumple con el ancho de diseño especificado en los planos. Actualmente se tiene pendiente la ejecución del capítulo de obras complementarias en los tramos 52, Vereda El Chocho Municipio de Pereira y tramo 71 Vereda Alto Jardín Municipio de Apia, donde se concluyeron las obras de concreto y la atención de observaciones realizadas por la interventoría en los tramos 61 Vereda Arabia Municipio de Pereira, tramo 62 Vereda La Bella Municipio de Pereira, tramo 63 Vereda El Kiosko Municipio de Pereira, tramo 31 Vereda La Cima Municipio de Dosquebradas y tramo 34 Vereda Suaiba Municipio de Guatica, esto debido a los días de lluvias presentadas durante el periodo de ejecución, reporte que es anexo del presente documento. Se estima que, con el tiempo adicional otorgado al contratista, se culminen la totalidad de las obras objeto del contrato de obra.La adición y prórroga solicitada se requiere para que las obras adelantadas por el contratista no queden sin seguimiento ni interventoría y para el recibo definitivo y a satisfacción de todos los tramos distribuidos en ocho (8) municipios del departamento de Risaralda tales como Apia, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, Marsella, Pereira y Quinchía; adelantadas estas actividades se debe continuar con la liquidación del contrato de Interventoría y Obra.* Por las anteriores consideraciones es necesario realizar prorroga N°2 en Un (1) mes y quince (15) días mas al plazo inicialmente pactado, puesto que es insuficiente para la terminación del objeto y adición N°2 por un valor de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 81.108.476) al contrato de interventoría No. 1655 de 2023 CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL**

Anexo de Prórroga No.2 y Adición No.2 al Contrato de interventoría No. 1655 de fecha mayo 18 de 2023 SECOP II CO1.PCCNTR.4964560 de 2023.

**DEPARTAMENTO DE RISARALDA",** lo anterior teniendo en cuenta la justificación plasmada en este documento. La nueva fecha de terminación será a partir del 15 de noviembre del 2024. En consecuencia, las partes acuerdan: **PRIMERO: PRORROGAR EL PLAZO** del Contrato No. 1655 de 2023 EN SECOP ll No. CO1.PCCNTR.4964560 de 2023, en Un (1) meses y quince (15) días, contados a partir del 01 de octubre de 2024 quedando como fecha de terminación 15 de noviembre de 2024. **SEGUNDO: ADICIONAR PRESUPUESTALMENTE** el Contrato No. 1655 de 2023 en secop ll No. CO1.PCCNTR.4964560 de 2023 por un valor de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 81.108.476),la presente adición se sujetará a el siguiente certificado presupuestal No 2874 del 27 de agosto del 2024 Rubro No. 96-2.3.24.02.0600.09-12 por un valor de 81.108.476,00 del Departamento de Risaralda. **TERCERO: El CONTRATISTA** autoriza para que se descuente de la presente adición el valor de las siguientes estampillas 2.5 % Estampilla Pro Deporte y Recreación, 1 % Estampilla Pro Cultura, 1 % Estampilla Pro UTP, 2 % Estampilla Pro Desarrollo, 3% Estampilla Bienestar del Adulto Mayor y Rete ICA según el municipio, cuando apliquen. **CUARTO:** EL CONTRATISTA se compromete a Prorrogar en los mismos términos las pólizas inicialmente solicitadas. **QUINTO:** PERFECCIONAMIENTO: La presente Prórroga No.2 Y Adición presupuestal No.2 se perfeccionan con la firma de las partes y sólo podrá iniciar su ejecución una vez aprobada la ampliación de las garantías y el registro presupuestal. Las demás partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente prórroga no sufren variación.

Para constancia se firma en Pereira.



*Revisión Legal: Sophie Castro Cifuentes.*