CRONOGRAMA DE INTERVENTORIA POR TRAMOS PRORROGA No. 02 CONTRATO No. 1855 "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

		SEMANAS					
ITEM	TRAMO	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1	Tramo 03 Vereda Granatal - Municipio de Balboa						
2	Tramo 04 Vereda Tambores - Municipio de Balboa						
3	Tramo 08 Vereda Cantamonos - Municipio de Belen de Umbria						
4	Tramo 19 Vereda Boqueron - Municipio de Dosquebradas						
5	Tramo 31 Vereda La Cima - Municipio de Dosquebradas						
6	Tramo 34 -1 Vereda Suaiba - Municipio de Guatica						
7	Tramo 34-2 Vereda Suaiba - Municipio de Guatica						
8	Tramo 34-3 Vereda Suaiba - Municipio de Guatica						
9	Tramo 38 - Vereda Altamira - Municipio de Marsella						
10	Tramo 41 - Vereda Arabia - Municipio de Pereira						
11	Tramo 43 Vereda Tres Esquinas - Municipio de Pereira						
12	Tramo 46 Vereda Pital de Combia - Municipio de Pereira						
13	Tramo 47 - Vereda El Kiosko - Municipio de Pereira.						
14	Tramo 49 - Vereda Perez Alto - Municipio de Pereira.						
15	Tramo 51 - Vereda Cantamonos - Municipio de Pereira						
16	Tramo 52 Vereda El Chocho - Municipio de Pereira						
17	Tramo 53 - Vereda Huertas - Municipio de Pereira						
18	Tramo 54 Vereda Mundo Nuevo - Municipio de Pereira						
19	Tramo 56 - Vereda Montelargo - Municipio de Pereira						
20	Tramo 61 - Vereda La Bella - Municipio de Pereira						
21	Tramo 62 Vereda La Bella - Municipio de Pereira						
22	Tramo 63 Vereda El Rincon - Municipio de Pereira						
23	Tramo 64 Vereda Pital de Combia - Municipio de Pereira						
24	Tramo 71 Vereda Alto Jardin - Municipio de Apia						
25	Tramo 80 Vereda Planadas - Municipio de Quinchia						

Alvaro Hernando Vera Ayala
Director de Interventoria
Consorcio Interviax Rurales

Olga Liliana Ospina Gonzalez
Supervisora contrato de interventoria
Gobernacion de Risaralda