| | |
|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**Secretaría de Infraestructura**<br><br>**GESTIÓN JURÍDICA**<br>**CONTRATACIÓN**<br><br>**ACTA DE SUSPENSIÓN** |
| Versión: 3 | Vigencia: 08-2020 |

**Acta de suspensión No 01 contrato interno. 1655 de 2023 No SECOP II No. CO1-PCCNTR 4964560**

En la Gobernación de Risaralda se reunieron **JORGE HERNANDO COTE ANTE** en calidad de Secretario de Infraestructura y **OLGA LILIANA OSPINA JÍMENEZ** en calidad de Supervisora y **ÁLVARO HERNADO VERA AYALA** en calidad de Interventor, con el objeto de realizar a través de la presente acta la suspensión del Contrato de Interventoría No interno: 1655 No SECOP II CO1-PCCNTR 4964560 de fecha 19 de mayo de 2023, conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | Interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico para las obras de mejoramiento de vías terciarias en diferentes municipios del departamento de Risaralda. |
| **ENTIDAD CONTRATISTA** | Gobernación de Risaralda<br>Consorcio Intervias Rurales |
| **NIT O CEDULA** | 901.713.373-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA |
| **CEDULA** | 1.022.329.221 |
| **IMPUTACIONES** | Rubro No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023<br>DISPONIBILIDAD No 624.959.555 del 13/06/2023<br>Registro No 14123 (13/06/2023) |
| **PLAZO INICIAL** | Diez (10) Meses y Quince (15) días |
| **FECHA DE INICIACION** | 10 de Julio de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 25 de Mayo de 2024 |
| **PRORROGA (S)** | Dos (02) Meses y Díez (10) días |
| **SUSPENSION (S)** | N/A |
| **REINICIACION (S)** | N/A |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | $ 627.959.555 |
| **VALOR ADICION (S)** | $ 144.203.323 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 772.162.878 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 665.641.541,05 |
| **SALDO DEL CONTRATO:** | $ 106.521.336,95 |
| **ANTICIPO** | N/A |

| | |
|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**Secretaría de Infraestructura**<br><br>**GESTIÓN JURÍDICA**<br>**CONTRATACIÓN**<br><br>**ACTA DE SUSPENSIÓN** |
| Versión: 3 | Vigencia: 08-2020 |

**Acta de suspensión No 01 contrato interno. 1655 de 2023 No SECOP II No. CO1-PCCNTR 4964560**

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | La entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. |
| **FECHA ELABORACIÓN:** | Julio 29 de 2024 |

**EXPOSICIÓN MOTIVOS:** De acuerdo con la solicitud del contratista, quien expresa dificultad para obtener los permisos de parte de los propietarios, para adelantar el manejo de aguas superficiales en la zona de intervención localizada en la Vereda Pérez, Vía San Joaquín, Corregimiento de Arabía del Municipio de Pereira. El trámite de estos permisos se encuentra en proceso de consecución, lo que afecta la viabilidad de la ejecución de la obra.

De otra parte, la comunidad local ha expresado su preocupación respecto al tramo en cuestión. Según sus observaciones, el tramo no podrá ser ejecutado en su totalidad de acuerdo con lo inicialmente presupuestado (90 metros). En realidad, solo se podrán realizar 34 metros lineales que es donde se cumple con el ancho de corona diseñado, los restantes 56 metros presenta anchos que oscilan entre 1.50 y 2.50 metros, además se hace necesario el adecuado manejo de las aguas de escorrentía para atender la solicitud de la comunidad cercana a un reservorio existente; que en época de lluvias inunda las viviendas. Es fundamental la socialización de estas obras para contar con el aval de la comunidad para garantizar una obra que satisfaga sus necesidades reales.

En virtud de lo expuesto es necesario suspender el contrato de Interventoría No. 1655 de 2023 hasta tanto se resuelvan los aspectos mencionados. Es preciso aclarar que la presente suspensión no genera ninguna responsabilidad para la Gobernación de Risaralda

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**JORGE HERNANDO COTE ANTE**
Secretario de Infraestructura

Alvaro Hernando Vera Ayala
Firmado digitalmente por Alvaro Hernando Vera Ayala
Fecha: 2024.07.26 14:51:44 -05'00'

**OLGA LILIANA OSPINA JÍMENEZ**
**Supervisora**
Gobernación de Risaralda

**ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA**
**Consorcio Intervias Rurales**
Interventor

Nombre y firma de quien elaboró: Gabriel Alfonso Lozano