ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN ACEPTACION DE OFERTA

CONTRATO No.	: Aceptación Oferta No. 010 DE 2021
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Selección mínima cuantía
OBJETO	: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, Mantenimiento y Reparación Planta Eléctrica LTA 10 de 230 KW del Palacio de Justicia de Pereira, que incluye cambio Tarjeta de Control, Sensor de Presión, Sensor de Temperatura, Tarjeta Reguladora de Voltaje, Tarjeta Gobernadora de Velocidad".
LOCALIZACIÓN	: Distrito Judicial de Pereira
VALOR INICIAL	: $7.473.200 MCTE.
FECHA ADICIÓN No.01	: 27 de octubre de 2021
VALOR ADICIÓN	**:** $3.680.000 MCTE.
VALOR TOTAL	: $11.153.200 MCTE.
PLAZO INICIAL	: 30 días.
FECHA DE INICIACIÓN	: 28 de septiembre de 2021.
FECHA PRORROGA No.01	: 27 de octubre de 2021.
PLAZO PRORROGA NO.01	**:** 30 días.
PLAZO TOTAL	: 60 días.
FECHA TERMINACIÓN FINAL	: 26 noviembre de 2021.
CONTRATISTA	: PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR INTERNO	: Edilberto Álzate Narváez

En Pereira a los once (11) días del mes de marzo de 2022, se reunieron las siguientes personas: la señora MARIA CAMILA SAENZ TAFUR como CONTRATISTA, el señor EDILBERTO ALZATE NARVAEZ en calidad de SUPERVISOR, y el Doctor LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES como Director Seccional de Administración Judicial de Pereira, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL

La aceptación de oferta 010 de septiembre 07 de 2021 se suscribió por la suma de $7.473.200 M/CTE. Con Cargo a la unidad 08.

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminada la aceptación de oferta 010 del 07 de septiembre de 2021 y por lo tanto cesan las obligaciones reciprocas pactadas a partir de la fecha.

2. Las partes manifiestan que, a la fecha se encuentran a paz y salvo por concepto de las obligaciones contraídas en La aceptación de oferta 010 del 07 de septiembre de 2021.

3. Se deja constancia que el representante legal de la empresa PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA S.A.S, durante la vigencia del contrato, cumplió con todos los pagos al régimen de seguridad social y aportes parafiscales.

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) Áreas entregadas:

Se recibe informe técnico y fotográfico de los elementos entregados.

b) Cantidades de Obra Ejecutadas: N/A

c) Estudios y Planos record entregados: N.A.

d) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos:

Se recibe el manual de operación del nuevo tablero electrónico y se adjunta en la hoja de vida que reposa en la entrada al cuarto de la planta eléctrica de emergencia.

e) Licencias: N/A

f) Otros: N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relación de actas de corte presentadas: informes de supervisión entregados.

b) Relación rendimiento Financieros: N.A.

c) Balance del Contrato:

SALDO INICIAL	$7.473.200
VALOR TOTAL	$11.153.200

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías:

AMPAROS				VIGENCIA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NUMERO DE POLIZA**	**RIESGOS**	**SUMA ASEGURADA**	**DESDE**	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO SA	37-46-101003382	Calidad del servicio	$ 774.320.00	01/09/2021	31/01/2022
		Cumplimiento del contrato	$ 774.320.00	01/09/2021	31/01/2022
	37-54-101000703	Póliza extracontractual	$181.705,200	01/09/2021	31/01/2022

b) Certificado de Paz Y Salvo: N.A.

c) Multas y sanciones: N.A.

Con la firma de esta acta, las partes se declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

EDILBERTO ALZATE NARVAEZ
Supervisor delegado de la unidad
Servidor Judicial - Pereira

MARIA CAMILA SAENZ TAFUR
Representante legal
PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA S.A.S
Contratista.

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial - Pereira