INFORME DE MODIFICACIÓN

1. INFORME DE MODIFICACIÓN N° 02 DEL CONTRATO 034 DEL 2023

2. PARTES

2.1. CONTRATANTE: ESSMAR E.S.P.

2.2. CONTRATISTA: CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.

3. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOBOMBA CON CÁMARA INSONORIZADA, CON EL FIN DE ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA D.T.C.H.

4. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

Valor en pesos	SMLM*
$601.920.000,00	518.8

*Valor del contrato, expresado en SMLM del año de celebración del contrato.

5. PLAZO

5.1 PLAZO INICIAL: Hasta el 30 de septiembre del 2024.

5.2 PLAZO CON MODIFICACIONES ANTERIORES: N.A.

6. FECHAS DEL CONTRATO

6.1 FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO 2023

6.2 FECHA DE TERMINACIÓN CON MODIFICACIONES ANTERIORES: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

7. TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS.

8. TIPO DE MODIFICACIÓN

La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P., en su objeto y naturaleza jurídica, cumpliendo con el desarrollo de sus funciones, para garantizar la óptima prestación del sistema de Alcantarillado,

Powered by CamScanner

INFORME DE MODIFICACIÓN

así como el cumplimiento normativo de las obligaciones establecidas, debe mantener una atención oportuna sobre cualquier eventualidad presente en el sistema de alcantarillado sanitario.

En diferentes sectores del Distrito de Santa Marta durante todo el año se presentan obstrucciones sobre colectores y redes principales por el estado y la vida útil de las tuberías, así como también en temporadas invernales y las temporadas turísticas (Mayor presencia de turismo), por lo cual se debe garantizar la óptima prestación del servicio de alcantarillado con el fin de evitar riesgos sobre la salud pública, contaminación al medio ambiente y la proliferación de enfermedades.

Es importante tener en cuenta que el uso de equipos de bombeo alternativos además de ser un apoyo puntual en las temporadas turísticas, también son utilizados para atender daños en la infraestructura del sistema de alcantarillado funcionando como un bombeo adicional o transvase para ayudar a evacuar de manera más rápida los caudales en puntos donde las redes se encuentran colapsadas en su totalidad, por tal motivo se hace indispensable contar con equipos de apoyo con el fin de poder atender y garantizar una óptima prestación del servicio de alcantarillado en las temporadas que inician.

Teniendo en cuenta que actualmente ESSMAR E.S.P. no cuenta con equipos tractobombas propios se hace necesario contar con una empresa especializada en este tipo de servicios teniendo en cuenta las condiciones hidráulicas y estructurales en las que se encuentran las redes y colectores principales, por ello se debe garantizar la prestación del servicio realizando diariamente mantenimientos preventivos y correctivos con equipos tractobombas, con el fin de evitar obstrucciones por residuos sólidos y materiales que ingresan a las redes.

Aunado a esto, se hace preciso mencionar que, el contratista CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S. ha ejecutado el contrato de *"SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOBOMBA CON CÁMARA INSONORIZADA, CON EL FIN DE ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA D.T.C.H."*, de forma eficiente y oportuna de acuerdo a las necesidades propias de la operación, realizando un cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el contrato 034 del 2023 inicialmente, y sin estar inmerso en investigaciones e inhabilidades de tipo judicial y penal, por lo que es viable realizar una modificación al presente contrato.

8.1. MODIFICACIÓN CUANTIFICABLE

Correspondiente a:

Concepto	Valor	
Ítems extras		
Ítems adicionales	$75.471.000,00	
Ítems que se suprimen		SMLMV**
Total, para definir competente*	$75.471.000,00	58,05
Total, para cuantificar la adición***	$75.471.000,00	58,05

Powered by CamScanner

INFORME DE MODIFICACIÓN

* El valor corresponde a la suma de lo extra, lo adicional y lo que se suprime.
**Calculado con base en el SMLMV del año de la modificación.
*** El valor corresponde a la suma de lo extra y lo adicional y la resta de lo que se suprime.

VALORES ADICIONADOS

	Valor en pesos	SMLMV	Porcentaje Del Inicial
EN TRÁMITE*	$75.471.000,00	58,05	11,1%**
ANTERIORES***	$189.000.000,00	162,9	31,4%
ACUMULADO	$75.471.000,00	58,05	**42,5%**

8.2. MODIFICACIÓN NO CUANTIFICABLE: N/A

9. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número de CDP*	Fecha	Valor (IVA Incluido)
23000261	06 DE MARZO DE 2023	**$270.000.000,00**
24000006	01 ENERO 2024	**$345.600.000.00**
23001072	26 DE MARZO DE 2023	**$189.000.000.00**
24001038	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**$75.471.000,00**

10. FECHA ESTIMADA DE PRESENTACIÓN AL COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN: 27/09/2024

Elaboró:

MARCO AURELIO TOLEDO BOLIVAR
Director de Alcantarillado
Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado

Powered by CamScanner