REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
N.I.T. 800.215.807-2

PRÓRROGA NÚMERO CINCO (5) AL CONTRATO No. 5005 DE 2023

CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - N.I.T. 800.215.807-2**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE INZÁ Y PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.
PLAZO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVIALES CAUCA, identificado con NIT. 901.780.463-0** (Integrado por DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA identificado con CC 1.061.784.737 con una participación del 10% y MUZDEL INGENIERÍA S.A.S NIT: 901.114.890-7 con una participación del 90%)

Entre los suscritos **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 76.315.796 expedida en POPAYAN, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA (E)**, nombrado mediante Resolución 0000177 de 26 de enero de 2024, posesionado mediante Acta No. 000011 de 26 de enero de 2024 y prorrogado mediante las Resoluciones 1174 del 15 de abril de 2024 y 2888 del 16 julio de 2024, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de Diciembre de 1992 y modificada su estructura por el decreto 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por las Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, la cual fue adicionada por la Resoluciones No. 3429 de 5 de noviembre de 2021, 4609 de 15 de diciembre de 2023 , 4840 de 26 de diciembre de 2023 y la Resolución 28 de 10 de enero de 2024, expedidas por el INVIAS y demás normas reglamentarias y concordantes que se expidan en materia de contratación, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **CONSORCIO INTERVIALES CAUCA** identificada con NIT. 901.780.463-0 representada legalmente por el señor **DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.784.737 de Popayán, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni ninguno de los integrantes del consorcio se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se denominará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 5005-2023 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, que mediante oficio CIVC-5005-001-2023 de fecha 22 de diciembre de 2023 **EL INTERVENTOR** solicitó la Prórroga No. 1 del contrato No. 5005-2023 y que se suscribió el contrato No. 5005-1-2023, adicional número (1) al contrato 5005-2023, mediante el cual se adicionó en tiempo hasta el 30 de abril de 2024, aprobado en SECOP II el 27 de diciembre de 2023; posteriormente, el 26 de abril de 2024 solicitó la Prórroga No. 2 del contrato No. 5005-2023 y que se suscribió el contrato No. 5005-2-2023, adicional número (2) al contrato 5005-2023, mediante el cual se adicionó en tiempo hasta el 30 de junio de 2024 aprobado en SECOP II el 30 de abril de 2024; después, mediante oficio CIVC-5005-020-2023 de fecha 26 de junio

de 2024 el interventor solicitó la prórroga No 3 del contrato No. 5005-2023 por lo que el día 30 de junio de 2024, fecha de aprobación en SECOP II, el contrato en mención fue prorrogado hasta el 31 de julio de 2024; finalmente, mediante oficio CIVC-5005-024-2023 de fecha 8 de julio de 2024 EL INTERVENTOR solicitó la Prórroga No. 4 y adición en recursos al contrato No. 5005-2023 por lo que el día 31 de julio de 2024, fecha de aprobación en SECOP II, el contrato en mención fue prorrogado hasta el 31 de agosto de 2024 y adicionado por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C ($23.780.245); hemos convenido prorrogar nuevamente el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio No. CIVC-5005-032-2024 de 20 de agosto de 2024, EL INTERVENTOR solicita la prórroga del contrato 5005-2023. **2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga Contrato de Interventoría del 29 de agosto de 2024, suscrito por el Interventor, el Supervisor del Contrato de interventoría, el Director Territorial y el Abogado de la Dirección Territorial. **3)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO el 21 de diciembre de 2023; del mismo modo, la garantía de cumplimiento que ampara la Prórroga No.1 del contrato de Interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO plataforma SECOP II el 29 de abril de 2024; posteriormente, la garantía de cumplimiento que ampara la Prórroga No. 2 del contrato de Interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO plataforma SECOP II el 29 de junio de 2024; posteriormente, la garantía de cumplimiento que ampara la Prórroga No. 3 del contrato de Interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO plataforma SECOP II el 30 de julio de 2024; finalmente, la garantía de cumplimiento que ampara la Prórroga No. 4 del contrato de Interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO plataforma SECOP II el 29 de agosto de 2024. **4)** Que el Director Territorial, solicita a la Oficina Jurídica dar trámite a la minuta de prórroga del contrato. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 5005 de 2023 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. - Prorrogar el plazo del Contrato No. 5005 de 2023, desde **el primero (1) de septiembre de 2024 hasta el treinta (30) de septiembre de 2024**. **PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para **EL INSTITUTO**, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la redistribución de los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las actividades de interventoría que tenga como causa la prórroga otorgada. **PARAGRAFO SEGUNDO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL INTERVENTOR**. **CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL INTERVENTOR** se obliga a presentar para aprobación del **INSTITUTO**, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. **CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA**. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El contrato se perfecciona con la publicación de este contrato en el SECOP II, bajo los parámetros del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Para su ejecución se requiere la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento exigida.

Elaboró: Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas, Supervisor Contrato.
Vo. Bo. Abogada Kelly Dayana Muñoz Lara