Se vence el 30/9/24.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO			CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN :07 FECHA: 2024-06-07

Fecha de Solicitud (A/M/D):	2024-09-25	**No Contrato:**	No Contrato: 02 - BS - 0087-2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**OXISERVICIOS MD LTDA**
Objeto:	ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Adición:	X		**Valor:**	**$ 10.577.761**
Prorroga	X		**Tiempo:**	**AL 31 DE OCTUBRE 2024**
Otro (*)				

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita realizar prorroga N° 7 al contrato No **02 - BS - 0087-2023** hasta el 31 de Octubre de 2024 y adición N° 7 por valor de **$10,577,761.** El contrato presenta un saldo a la fecha de **$10,577,764.** Su fecha de finalización es el 30 de Septiembre de 2024.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Es importante continuar con el contrato del alquiler de equipos necesarios para la producción de aire medicinal en sitio tales como compresores, tanque de almacenamiento, secadores, unidades de filtrado, sistemas de monitoreo y registro de datos en atención a la necesidad de poder continuar con la certificacion de buenas practicas de manofactura (BPM) en planta de aire medicinal, con la finalidad de suministrar aire medicinal a los servicios asistenciales.
El contrato descrito nació el día 01/09/2023 con un saldo de $ 31,733,284 y finalizaba el día 30/11/2023, posterior se realizó prorroga N° 1 desde el 01/12/2023 hasta el 29/02/2024 con adición N° 1 por valor de $ 31.733.284, adicional a esta fecha al contrato de nuevo se solicitó prorroga N° 2 que va desde 01/03/2024 hasta el 31/05/2024 con una valor de adición N° 2 de $ 31,733,284, al igual se realiza adición N° 3 y prorroga N° 3 del 01 de junio del 2024 hasta el 30 de junio del 2024 por valor de de $10,577,761. posterior se realizo de 01 de julio del 2024 hasta el 31 de julio de 2024 adición N° 4 y prorroga N° 4. Luego se solicito adición N° 5 y prorroga N° 5 del 01 de Agosto del 2024 hasta el 31 de Agosto del 2024 por el valor de $10,577,761. Posterior se realizo y prorroga N° 6 del 01 de Septiembre del 2024 hasta el 30 de Septiembre del 2024 y adición N° 6 por el valor de $10,577,761.
De lo anteriormente expuesto, se requiere solicitar prorroga y adición presupuestal al contrato que nos compete por un valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($10,577,761) lo cual nos permitirá realizar la gestión para el suministro del aire medicinal.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	**JOSE JUVENAL HENAO AREIZA**	**PROFESIONAL DE APOYO**	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**	**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**	Diana López D

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y Vb de la Dirección de Contratación

Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**	**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**	Diana López D
Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	**WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**	**SUBGERENTE CORPORATIVO**	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	**LUIS OSCAR GALVES MATEUS**	**AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR**	
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

Nota: De conformidad con la Resolución 202420000003568-6 del 07 de mayo 2024 "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.", en razón a las facultades otorgadas a través de dicho Acto Administrativo el Agente Especial Interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de bienes y servicios durante la vigencia de la citada resolución o aquellas que la complemente, aclare o modifique.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	CÓDIGO: AP-CR-FT-001 VERSIÓN: 07 FECHA: 2024-06-06

Fecha de realización de la solicitud:	25/09/2024

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E -	
Objeto:	OTRO SI N° 7 "ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"	
Rubro presupuestal Código y nombre:	4212020200701 Arrendamiento ESE	
Valor Solicitado en números		$10,577,761
Valor Solicitado en letras	Diez Millones quinientos setenta y siete Mil setecientos sesenta y uno Pesos M/Cte.	
FIRMAS	**Nombre y firma. Dirección Financiera:**	**Sandro Javier Arias Tangoy** **Director financiero**
	Nombre y firma. Subgerencia Responsable	**William Humberto Salgado Gamboa** **Subgerente Corporativo**
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto:	**Luis Oscar Galvis Mateus** **Agente especial interventor**
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	**Diana Maria Lopez Durango** **Directora administrativa**
	Correo electrónico del Resposable del Proceso	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
	Nombre y firma de quien elabora	**Jose Juvenal Henao Areiza** **Profesional Especializado**
	Correo electrónico de quien elabora	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co

NOTA I: De conformidad con la Resolución 202420000003568-6 del 07 de mayo 2024 "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.", en razón a las facultades otorgadas a través de dicho acto administrativo el agente especial interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos suscritos por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Sept. 30/24, 12:23 pm

21140

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 3482

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110014 **AÑO:** 2024

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **LUIS OSCAR GALVES MATEUS**
NOMBRE: **AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**

OBJETO CDP: ADICION AL CONTRATO N° 02 BS 0087 2023 CUYO OBJETO ES ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 483.061.483,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	4212020200701	10	ARRENDAMIENTOS	$ 10.577.761,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.577.761,00
				TOTAL:		$ 10.577.761,00	$ 10.577.761,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 10.577.761,00 DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 30/09/2024 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2024

RONALDPS

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO **Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidadVic

Usuario: 1016072845

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	14	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02 - BS - 0087-2023	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	22/08/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	OXISERVICIOS MD LTDA		**NIT O C.C**	900.771.533-6	
Representante Legal:	JOSE MARIA LORA TORRES		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	19.307.981
Objeto del Contrato u orden:	"ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"	**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

				Valor Tope del Contrato (Máximo):**	**$ 126.933.136**	**Valor Inicial contrato:**	**$ 31.733.284**	**Plazo**	**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórroga:**	**Fecha Inicial Prorrogar DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogar: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1889	26/06/2023	**Registro Inicial**	34099	29/08/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3493	10/11/2023	**Registros Presupuestales de Adiciones**	43975	10/11/2023	**Adición 1:**	**$ 31.733.284**	**Prórroga 1:**	1/12/2023	29/02/2024
	651	19/02/2024		18933	21/02/2024	**Adición 2:**	**$ 31.733.284**	**Prórroga 2:**	1/03/2024	31/05/2024
	1912	30/05/2024		31550	31/05/2024	**Adición 3:**	**$10.577.761**	**Prórroga 3:**	1/06/2024	30/06/2024
	2300	26/06/2024		32121	10/07/2024	**Adición 4:**	**$10.577.761**	**Prórroga 4:**	1/07/2024	31/07/2024
	2669	26/07/2024		35912	31/07/2024	**Adición 5:**	**$10.577.761**	**Prórroga 5:**	1/08/2024	31/08/2024
	3117	30/08/2024		40660	30/08/2024	**Adición 6:**	**$10.577.761**	**Prórroga 6:**	1/09/2024	30/09/2024
						Valor Total:	**$ 137.510.896**	**Fecha Terminación actual:**		**30/09/2024**
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**ARRENDAMIENTO**			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200701	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Continuar con tramite para Contratación Nueva**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
9	Lista de chequeo Cumplimiénto de obligaciones contractuales	"ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESORES, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SECADORES, UNIDADES DE FILTRADO, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS, PARA EL HOSPITAL DE SANTA CLARA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE"		**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
				Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO : Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO : Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FE 585	10/10/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 10.577.761	$ 21.155.523	7,69%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE SEPTIEMBRE DE 2023
2	FE 603	10/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 21.155.522	$ 10.577.762	15,38%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE OCTUBRE DE 2023
3	FE 622	11/12/2023	NOVIEMBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 31.733.283	$ 31.733.285	23,08%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE NOVIEMBRE DE 2023
4	FE 637	16/01/2024	DICIEMBRE DE 2023	$ 10.577.761	$ 42.311.044	$ 21.155.524	30,77%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE DICIEMBRE DE 2023
5	FE 656	12/02/2024	ENERO DE 2024	$ 10.577.761	$ 52.888.805	$ 10.577.763	38,46%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ENERO DE 2024
6	FE 679	12/03/2024	FEBRERO DE 2024	$ 10.577.761	$ 63.466.566	$ 31.733.286	46,15%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE FEBRERO DE 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 7
FECHA: 2023-12-06

CERTIFICACION No.	**14**			**INFORME PARCIAL:**	**X**		**Marque con una (X) según corresponda**	
CONTRATO No.	**02 - BS - 0087-2023**			**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**22/08/2024**			
7	FE 696	15/04/2024	MARZO DE 2024	$ 10.577.761	$ 74.044.327	$ 31.733.286	53,85%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE MARZO DE 2024
8	FE 712	17/05/2024	ABRIL DE 2024	$ 10.577.761	$ 84.622.088	$ 31.733.286	61,54%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE ABRIL DE 2024
9	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 84.622.088	$ 31.733.286	61,54%	EL PROVEEDOR NO PRESENTO FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
10	FE 730	12/06/2024	MAYO DE 2024	$ 10.577.761	$ 95.199.849	$ 31.733.286	69,23%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE MAYO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
11	N/A	N/A	N/A	$ -	$ 95.199.849	$ 31.733.286	69,23%	EL PROVEEDOR NO PRESENTO FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
12	FE 762	14/08/2024	JUNIO DE 2024	$ 10.577.761	$ 105.777.610	$ 21.155.525	76,92%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE JUNIO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
13	FE 767	15/08/2024	JULIO DE 2024	$ 10.577.761	$ 116.355.371	$ 10.577.764	84,62%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE JULIO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
14	FE 784	16/09/2024	1 de agosto de 2024	$ 10.557.761	$ 126.913.132	$ 10.577.764	92,29%	ARRIENDO DEL EQUIPO DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL DE AGOSTO DE 2024 (SE REALIZA ADICIÓN PARA EL SIGUITENTE MES)
TOTAL				**$ 126.913.132**	**$ 126.913.132**	**$ 10.577.764**	**92,29%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CINTO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.	$ 126.913.132
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.	$ 10.577.764
Valor total certificado (Acumulado)	CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CINTO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.	$ 126.913.132

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA**
N/A	**15/08/2024**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 10.577.764**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Diana López D
NOMBRE Y APELLIDOS	**DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
C.C. No.	43.553.899
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativocc@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JOSE JUVENAL JUENAO AREIZA**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO