ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-035-2019

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Contratista:	HARLEY VÉLEZ OROZCO / EL GRAN LANGOSTINO SAS NIT. 16.699.798 / 835.001.216-8
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."
Valor contrato inicial:	100.000.000,oo
Valor contrato adicion N° 1:	50.000.000,oo
Valor total del contrato:	150.000.000,oo
Fecha de Perfeccionamiento:	27 DE MAYO DE 2019
Plazo de Ejecucion Inicial:	06 DE JUNIO DE 2019
Fecha acta de inicio:	N/A
Fecha final de Entrega:	14 DE OCTUBRE DE 2018
Garantia Unica:	No. C 100027132, CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES; N° C – 100005364 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL
Responsabildiad civil: Extracontractual	N/A
Compañía aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2019	29/02/2020
CALIDAD DEL SUMINISTRO	01/06/2019	29/02/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/06/2019	30/08/2020

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/08/2019	30/05/2020
CALIDAD DEL SUMINISTRO	01/06/2019	30/11/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/08/2019	30/05/2020

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

03/06/2019, 06/06/2019, 06/06/2019, 06/06/2019, 06/06/2019, 08/06/2019, 08/06/2019, 10/06/2019, 10/06/2019, 16/06/2019, 13/06/2019, 19/06/2019, 16/06/2019, 16/06/2019, 16/06/2019, 22/06/2019, 22/06/2019, 22/06/2019, 22/06/2019, 22/06/2019, 04/07/2019, 04/07/2019, 04/07/2019, 04/07/2019, 08/07/2019, 08/07/2019, 08/07/2019, 08/07/2019, 08/07/2019, 15/07/2019, 15/07/2019, 15/07/2019, 15/07/2019, 15/07/2019, 22/07/2019, 22/07/2019, 22/07/2019, 22/07/2019, 22/07/2019, 26/07/2019, 23/07/2019, 26/07/2019, 05/08/2019, 05/08/2019, 05/08/2019, 05/08/2019, 05/08/2019, 12/08/2019, 12/08/2019, 12/08/2019, 12/08/2019, 12/08/2019, 19/08/2019, 19/08/2019, 19/08/2019, 19/08/2019, 19/08/2019, 26/08/2019,26/08/2019, 26/08/2019, 23/08/2019, 02/09/2019, 02/09/2019, 02/09/2019, 02/09/2019, 02/09/2019, 09/09/2019, 09/09/2019, 09/09/2019, 09/09/2019, 09/09/2019, 16/09/2019, 16/09/2019, 16/09/2019, 16/09/2019, 16/09/2019, 16/09/2019, 23/09/2019, 23/09/2019, 23/09/2019, 23/09/2019, 23/09/2019, 01/10/2019, 01/10/2019, 01/10/2019, 01/10/2019, 01/10/2019, 07/10/2019, 07/10/2019, 07/10/2019, 07/10/2019, 07/10/2019, 14/10/2019, 14/10/2019, 14/10/2019, 14/10/2019, 14/10/2019

Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-035-2019** de conformida d con los articulos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 217 de decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecucion y pagos realizados, asi:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
	197050919	2019-07-25	SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-035-2019, FACTURAS 449-452-453-472-473-474-475-476	$ 14.179.900,00	$ 13.938.841,00
	197445919	2019-07-25	SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-035-2019, FACTURAS 438-450-451-461	$ 4.677.800,00	$ 4.598.277,00
	197454419	2019-07-25	SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-035-2019, FACTURAS 427-428-429-430-431-435-436-437	$ 12.710.250,00	$ 12.494.175,00
	228283119	2019-08-22	CANCELACION FRAS No 544-545-546-547-552-553-554-555 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-035/2019 - COMEDORES	$ 11.990.600,00	$ 11.786.760,00
	228407719	2019-08-22	CANCELACION FRA No 625-653-654-655 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-035/2019	$ 7.267.000,00	$ 7.143.461,00
	228725719	2019-08-22	CANCELACION FRAS No 556-588-589 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-035/2019 - COMEDORES	$ 15.320.400,00	$ 15.059.953,00
	267466719	2019-09-19	CANCELACION FRAS No 740-743-780-781-782-783-784-811-812-813 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-035/2019	$ 16.098.200,00	$ 15.824.531,00
	267476819	2019-09-19	CANCELACION FRA No 683-684-685-686-687-738-739-741 SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-035/2019 - COMEDORES	$ 12.728.200,00	$ 12.511.821,00
	267486219	2019-09-19	CANCELACION FRA No 814 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-035/2019	$ 2.460.000,00	$ 2.418.180,00
	310124119	2019-10-23	CANCELACION FRA No 902-903-904-905-906-908-935-936-937-938-939 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-035/2019	$ 14.575.800,00	$ 14.328.011,00
	310125319	2019-10-23	SUMINISTRO DE PESCADO CONTRATO 009-035-2019 DEPARTAMENTO DEL META FACTURAS 846-847-848-849-850-873-874-875-876-877	$ 15.823.000,00	$ 15.554.009,00
	343998319	2019-11-20	CANCELACION FRAS No 975-976-977-978-979-1002-1003-1004-1005-1006 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO PESCADO SEGUN CTO 009-035/2019	$ 13.994.400,00	$ 13.756.495,00
	344427419	2019-11-20	fac 1041-1042-1043-1044 Pescado	$ 8.169.000,00	$ 8.030.127,00
VALOR DEDUCCIONES					**$ 2.549.909,00**
TOTAL				**$ 149.994.550,00**	**$ 149.994.550,00**

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO

COSTOS DE BOLSAS GIRADOS

FACTURAS	VALOR

Por lo anterior, la liquidacion se especifica en los siguienes terminos:

Valor del contrato	$150.000.000	
Valor pagado al contratista		$149.994.550
Devolución Presupuesto 2019		$ 5.450
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	$150.000.000	$150.000.000

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificò y efectuò el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensiòn, riesgos profesionales y aportes parafiscales (caja de compensacion familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones

sociales a los trabajadores empleados en la ejecuiòn del contrato y asi mismo efectuó el pago delos contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.

Conforme lo precisa el contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones reciprocas y con la suscripcion de la presente Acta de liquidacion, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Villavicencio, a los dos (02) dias del mes de Junio del 2020.

FIRMA CONTRATISTA

EL GRAN LANGOSTINO SAS
Cargo: Representante legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

MAYOR.(r.a) RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE
Director Regional Llanos Orientales

Elaboró: TASD:Lina María Gil Jimnez
Supervisor. Contrato 009-035-2019

Reviso : PD. Laura Valeria Torres
Coordinador Gestion de la Contratcion

Aprobó:.Mayor (r.a) Rafel Augusto Urbina Duarte
Director Agencia Logistica Reg. Llanos Orientales