MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N°10 (SEPTIEMBRE- 2024) FECHA INFORME : (30-09-2024)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: VF 279-DIGSA-DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 21-12-2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA.			**NIT o CC:** 822002671-3
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 2023 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.500.000). Vigencia Futura 2024 CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE ($.190.000.000) Vigencia Futura 2025 CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE ($.190.000.000).	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

2, VALOR FINAL DEL CONTRATO: VALOR INCIAL $ 386.500.000 TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DISTRIBUIDOS ASI:

($6.500.000) SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE VIGENCIA 2023(REDUCCION 2023 6.440.460) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)

($.190.000.000) CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE VF 2024

($.190.000.000) CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE VF 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 380.059.540 TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	386.500.000,00
VALOR ADICIÓN	$	40.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	6.440.460,00
SALDO DEL CONTRATO	$	420.059.540,00

4. 1 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35723	FECHA: 20 de DICIEMBRE de 2023	VALOR: $ 6,500,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:N A-02-02-02-009-003	FECHA: 20 de DICIEMBRE de 2023	VALOR: $ 6,500,000

4.2 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 224	FECHA: 05 de enero de 2024	VALOR: $ 190,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:N A-02-02-02-009-003	FECHA: 05 de enero de 2024	VALOR: $ 190,000,000

4.3 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2025

COMPOMISO VIGENCIA FUTURA 2025: 423	FECHA: 21-12-2023	VALOR: $ 190,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:N A-02-02-02-009-003	FECHA: 21-12-2023	VALOR: $ 190,000,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

MES	LOTE	FECHA ACTA RECIBO A SATISFACCION	VALOR LOTE	TRAMITADO PARA PAGO	PAGADO
DICIEMBRE	OG000026063	29/12/2023	59.540,00	-	
ENERO			-	-	59.540,00
FEBRERO	OG000027421	01/02/2024	473.520,00	-	473.520,00
	OG000030427	20/02/2024	2.087.115,00		-
	OG000030426	26/02/2024	15.625.895,00		-
MARZO					17.713.010,00
ABRIL	OG000033287	02/04/2024	13.493.805,00		17.564.230,00
	OG000033294		4.070.425,00		
	OG000035981	19/04/2024	21.316.780,00		
	OG000035982	26/04/2024	5.508.190,00		
MAYO					26.824.970,00
JUNIO	CA000000956	18/06/2024	24.353.940,00		
	CA000001030		4.467.630,00		
	ACTA GLOSA 7125	18/06/2024	1.209.525,00		
	CA000001026	27/06/2024	9.503.320,00		
JULIO	CA000004789	24/07/2024	10.691.375		
	CA000004790	24/07/2024	8.599.120		
AGOSTO	CA000008526	13/08/2024	10.765.735,00	17.843.460,00	39.534.415,00
	CA000008527	22/08/2024	7.077.725		
SEPTIEMBRE	CA000011049		12.554.820,00	23.596.700,00	19.290.495,00
	CA000011051		10.929.300,00		
	CA000011052		112.580,00		
TOTAL A CANCELAR				-	$ 121.460.180,00

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
DICIEMBRE	$ 420.059.540,00	-	-	$ 420.059.540,00
ENERO		59.540,00	$ -	$ 420.000.000,00
FEBRERO		473.520,00	$ -	$ 419.526.480,00
MARZO		17.713.010,00	$ -	$ 401.813.470,00
ABRIL		17.564.230,00	$ -	$ 384.249.240,00
MAYO		26.824.970,00	$ -	$ 357.424.270,00
JUNIO		-	$ -	$ 357.424.270,00
JULIO		-		$ 357.424.270,00
AGOSTO		39.534.415,00	$ 17.843.460,00	$ 317.889.855,00
SEPTIEMBRE		$ 19.290.495,00	$ 23.596.700,00	$ 298.599.360,00
TOTAL	**$ 420.059.540,00**	**$ 121.460.180,00**	**$ 41.440.160,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**29%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**10%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO	$	386.500.000,00
VALRO REDUCCION	$	6.440.460,00
VALOR CONTRATO	$	40.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	121.460.180,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	41.440.160,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	257.159.200,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION	CA000011049	CA000011051	CA000011052

SMSM CLEMENCIA LUCIA PERICO PINTO
Supervisor Contrato N°VF279-DIGSA-DMORI-2024