| | |
|---|---|
| **NOMBRE DOCUMENTO** | ACTA DE SUSPENSIÒN N. 2 |
| **PROCESO / PROCEDIMIENTO / CONSECUTIVO PROCEDIMIENTO** | GC-MC-2023-68 |
| **CÓDIGO DOCUMENTO** | GC-ASUS |
| **VERSIÓN** | 1 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 30-09-2024 |

En el Municipio de La Uvita nos reunimos las partes identificadas en el cuadro siguiente, con el fin de suscribir de común acuerdo la presente Acta de Suspensión del contrato que se relaciona a continuación:

| IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES | |
|---|---|
| | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE LA UVITA |
| IDENTIFICACION | 891.856.257-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ<br>C.C N° 4.240.103 EXPEDIDA EN LA UVITA |
| CONTRATISTA | WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES |
| IDENTIFICACION | 7.316.784 |
| SUPERVISOR | Ing. WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES |
| IDENTIFICACION | 7.316.784 |
| CARGO | INTERVENTOR DE OBRA |
| SUPERVISOR | Ing JOHN FERNEY MEDINA CACERES |
| IDENTIFICACION | C.C N. 1.056.994.488 EXPEDIDA EN LA UVITA |
| CARGO | SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO** | |
| | |
| No. CONTRATO/ACEPTACIÓN OFERTA /CONVENIO | GC-ACO-2023-59 |
| OBJETO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA No. GC-SA-2023-04, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA" |
| VALOR | $27.636.487.30 |
| PLAZO EJECUCIÓN | DOS (02) MESES |
| FECHA DE INICIO | 11/06/2024 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 10/08/2024 |
| FECHA DE SUSPENSION N°1 | 19/07/2024 |
| FECHA DE REINICIO N°1 | 10/09/2024 |
| FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA | 01/10/2024 |
| | |
| DATOS DE LA SUSPENSIÒN | |
| | |
| PLAZO PROYECTADO SUSPENSIÒN | QUINCE (15) DIAS |
| FECHA INICIO SUSPENSIÒN N°2 | 30/09/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN | 15/10/2024 |
| FECHA ACUMULADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 16/10/2024 |
| RAZONES DE LA SUSPENSIÒN | Que en atención a las consideraciones que dieron origen a la suspensión del contrato de obra ,se hace necesario suspender el Contrato de Interventoria, dadas las condiciones establecidas ampliamente en el Acta de Suspensión del Contrato de Obra. |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | Ninguna |

ORIGINAL FIRMADO

**Ing. LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ**
Contratante

ORIGINAL FIRMADO

**Ing. JOHN FERNEY MEDINA CACERES**
SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO

**Ing. WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES Ing.**
CONTRATISTA