MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 AGO 2024
Hora: 6:00 pm
Quien recibe:

INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 02

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	247 DE 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE COFRE, TRASLADO Y TRAMITES DENTRO DEL PERIMETRO URBANO, BOVEDA Y MISA PARA DAR SEPULTURA A LOS RESTOS MORTALES DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
COOTRATISTA	SERVICIOS PREEXEQUIALES Y SALAS DE VELACION SAN CAYETANO S.A.S. – REPRESENTANTE LEGAL- LUCRECIA HERNANDEZ LONDOÑO
SUPERVISOR	WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO DE LA PRORROGA	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA DEL ACTA 001 DE INCIO	04 DE ABRIL DE 2024
FECHA ACTA 002 RECIBO PARCIAL 001	14 DE MAYO DE 2024
FECHA DEL ADICIONAL	AGOSTO 1 DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	AGOSTO 15 DE 2024
VALOR INICAL DEL CONTRATO	$ 23.000.000,00
VALOR DEL ADICIONAL	$ 8.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 31.000.000,00
VALOR ACTA 002 RECIBO PARCIAL 001	$ 16.100.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 6.900.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 23.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 8.000.000,00

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.000.000,00
VALOR DEL ADICIONAL	$ 8.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 31.000.000,00
VALOR ACTA 002 RECIBO PARCIAL 001	$ 16.100.000,00
VALOR ACTA 003 RECIBO PARCIAL 002	$ 6.900.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 23.000.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 8.000.000,00

PRÓRROGA

ADICIONAL No.	001
FECHA ADICIONAL	1 DE AGOSTO DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN DEL ADICIONAL	1 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO ADICIONAL	DOS (2) MESES

SUSPENSIÓN PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	17/05/2024 11:23 AM (UTC -5 Hours)	17/05/2024 3:44 PM (UTC -5 Hours)	16.100.000 COP	16.100.000 COP	16.100.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	31.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	16.100.000,00 COP	51,94%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	16.100.000,00 COP	51,94%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	14.900.000,00 COP	48,06%	-
Valor pendiente de entrega:	31.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	ACTA DE APROBACION DE POLIZA No 247 DE 2024.pdf	ACTA DE APROBACION DE POLIZA No 247 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO 247.pdf	ACTA DE INICIO 247.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
	acta parcial 1 cto. 247 de 2024 (1).pdf	acta parcial 1 cto. 247 de 2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	informe de supervision 247 de 2024 (1).pdf	informe de supervision 247 de 2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	ABRIL 4 DE 2024
002	ACTA DE RECIBO PARCIAL 001	MAYO 14 DE 2024
003	ACTA DE RECIBO PARCIAL 002	AGOSTO 15 DE 2024

PARTE IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION
87-07-2024	CARLOS SALAZAR GALINDO	SERVICIO DE AYUDA HUMANITARIA A LOS ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTAN CON LA PROTECCION DE UN PLAN EXEQUIAL, PRODUCTO Y SERVICIOS CONTEMPLDOS: COFRE, HONRAS FUNEBRES Y TRASLADO EN CARROZA AL LUGAR DE LAS HONRAS FUNEBRES, Y DESTINO FINAL, CAMPO SANTO.
12-07-2024	EPIFANIO AYALA	SERVICIO DE AYUDA HUMANITARIA A LOS ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTAN CON LA PROTECCION DE UN PLAN EXEQUIAL, PRODUCTO Y SERVICIOS CONTEMPLDOS: COFRE, HONRAS FUNEBRES Y TRASLADO EN CARROZA AL LUGAR DE LAS HONRAS FUNEBRES, Y DESTINO FINAL, CAMPO SANTO.
17-07-2024	LUIS ALFONSO FRANCO	SERVICIO DE AYUDA HUMANITARIA A LOS ADULTOS MAYORES QUE NO CUENTAN CON LA PROTECCION DE UN PLAN EXEQUIAL, PRODUCTO Y SERVICIOS CONTEMPLDOS: COFRE, HONRAS FUNEBRES Y TRASLADO EN CARROZA AL LUGAR DE LAS HONRAS FUNEBRES, Y DESTINO FINAL, CAMPO SANTO.

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario de Desarrollo Social y Comunitario
Supervisor

Elaboro. Ingrid Bonelo Cadena- Profesional Jurídica

Reviso y aprobó. Wilton Alexis Culman Camberos- Secretario de Desarrollo Social y Comunitario

