**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

En mi calidad de supervisor del contrato Nº CO1.PCCNTR.6340043 DE 2024. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA RODRIGUEZ RUIZ identificado con Cedula de ciudadanía Nº 45.761.745 expedida en Cartagena y el señor KEYLA PAOLA LORA CASTELLAR representante legal de la empresa EDA COLOMBIA SAS identificada con NIT: 901415665,cuyo objeto es "**CONTRATAR A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACION PARA APOYAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLAR LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR.",** me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | IVAN HERRERA ESPINOSA |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.6340043 DE 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Compraventa |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACION PARA APOYAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLAR LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR** |
| **VALOR:** | $ 58.853.737 |
| **CONTRATISTA:** | EDA COLOMBIA S.A.S |
| **NIT:** | 901415665 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | CARTAGENA |
| **FECHA DE INICIO:** | 18/06/2024 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 60 días calendarios |
| **PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO** | 50 días |
| **PLAZO FINAL DEL CONTRATO** | 110 días calendarios |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 58.853.737 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $ 58.853.737 |
| **FORMA DE PAGO:** | LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los bienes adquiridos, en moneda legal Colombiana en un solo pago total, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024 |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

### 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que EDA COLOMBIA SAS identificada con NIT: 901415665, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

### 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

### 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **IVAN HERRERA ESPINOSA**

mediante SECOP II.

## II. BALANCE DEL CONTRATO

### 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | | ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** | ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*** |
| Valor inicial (1) | $58.853.737 | | | | |
| Vr. Adiciones (2) | | | | | |
| Valor Total (1) + (2) | | | | | |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | | | | | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)<br><br>Vr. Total, ejecutado<br><br>(3) + (4) | | | | | |
| Vr. SALDO A LA FECHA<br><br>(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | $58.853.737 | | | | |
| | | Vr. Pagado a la fecha (3) | | | 0 |

### 2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |
| **Financiera** | 0% |

III. **PRORROGA AL CONTRATO NO.** CO1.PCCNTR.6340043 DE 2024

De acuerdo a la solicitud realizada por correo electrónico por parte del contratista donde se manifiesta lo siguiente "….Que por tiempos de importación de alguno de los ítem de tecnología y electricidad por percances que se salen de nuestras manos aunque en pronta solución ya acordamos con la empresa repartidora un margen no mayor a 7 días para que se encuentre en la ciudad de Cartagena en nuestras bodegas. De allí organizar y ponerlas a disposición de ustedes.

Por esto solicitados reiterativamente por favor adicionar tiempo de (10) días a la ejecución del contrato en mención para el correcto cumplimiento de este de ante mano muchas gracias por a la atención prestada."

Yo actuando como supervisor y analizando la solicitud enunciada y con el fin de garantizar la óptima ejecución del objeto contractual recomiendo al ordenador del gasto la prórroga solicitada hasta el 10 de Octubre de 2024, ya que se encuentra vigente y en ejecución.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 30 días del mes de septiembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

IVAN HERRERA ESPINOSA
**SUPERVISOR**
Proyectó: Oscar Álvarez Meneses contratista Área de contratación