INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato Nº CO1.PCCNTR.6340043 DE 2024. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA RODRIGUEZ RUIZ identificado con Cedula de ciudadanía Nº 45.761.745 expedida en Cartagena y la señora KEYLA PAOLA LORA CASTELLAR REPRESENTANTE LEGAL de la empresa EDA COLOMBIA SAS identificada con nit: 901.415.665, cuyo objeto es: "**CONTRATAR A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACION PARA APOYAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLAR LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR.",** me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	IVAN HERRERA ESPINOSA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6340043 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACION PARA APOYAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLAR LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR
VALOR:	$ 58.853.737
CONTRATISTA:	EDA COLOMBIA SAS
NIT:	901.415.665
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/05/2024
FECHA DE INICIO:	10/06/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 dias calendarios
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	0
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	60 dias calendarios
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 58.853.737

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 58.853.737
FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los bienes adquiridos, en moneda legal colombiana en un solo pago total, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el EDA COLOMBIA SAS identificada con nit: 901.415.665, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a IVAN HERRERA ESPINOSA mediante SECOP II

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$58.853.737
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$58.853.737

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**
Física	0%
Financiera	0%

III. **PRORROGA AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6340043 DE 2024**

De acuerdo a la solicitud realizada por correo electrónico por parte del contratista donde se manifiesta lo siguiente "….. Por medio de la presente me dirijo a ustedes por el contrato NO. CO1.PCCNTR.6340043 DE 2024el cual tiene como objeto " CONTRATAR A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACION PARA APOYAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLAR LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMA MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR." dando correcto cumplimiento a lo estipulado en la norma hacemos de forma humilde y respetuosa la solicitud de adición en tiempo por las siguientes razones.
1. Que por tiempos de importación de alguno de los ítem de tecnología y electricidad por percances que se salen de nuestras manos tuvieron un leve retraso que ya fue solucionado y estamos a la espera de la entrega por parte de nuestro proveedor.
2. Que la coordinación con el supervisor hicimos una organización de entrega en puntos y tenemos que organizar la logística
Por esto solicitados reiterativamente por favor adicionar tiempo de (20) días a la ejecución del contrato en mención para el correcto cumplimiento de este de ante mano muchas gracias por al atención prestada..

Yo actuando como supervisor y analizando la solicitud enunciada y con el fin de garantizar la optima ejecución del objeto contractual recomiendo al ordenador del gasto la prorroga solicitada hasta el 30 de agosto de 2024 ya que se encuentra vigente y en ejecución.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 09 dias del mes de agosto de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

IVAN HERRERA
SUPERVISOR
Proyectó: Oscar Alvarez Meneses contraista Area de contratacion