29 DE ENERO DE 2024 - LUNES

JORNADA LABORAL: 7 am - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1. Mezcladora disel, 1 Vibrocompactador (rana), 1 Polidora grande
1. Polidora pequeña, 1 taladro, 10 Secciones de andamio,
20 Crucetas, 20 Planchones, Herramienta menor.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Prof. Siso, 2 oficiales
Eléctricos, 1 Ayudante eléctrico, 1 Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 oficial Mayor, 1 oficial Acabados,
1 oficial Paretes, 6 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Se realizan pruebas de presión hidrostatica a 1500 MPA
a toda la tubería Hidraulica (Existente y Nueva (Reparaciones)).
donde se va dejar por 24 Hrs.
2. Continúan instalación de tubería eléctrica de costado
oriente a occidente, por zona de circulación.
3. Continúan actividades de Pañete, sobrevigas y
remates de Pilos sobre marcos de Puertas y Ventanas.
4. Se realizan Charlas en el área de SST.

Camila Santamaria
Residente Obra.

Tatiana Monsoque
SISO

30 DE ENERO DE 2024 - MARTES.

JORNADA LABORAL: 7am a 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1. Vibrocompactador (rana), 1 Taladro, 1 Polidora pequeña, 1 Polidora
grande, 1 Mezcladora disel, 10 secciones Andamios,
20. crucetas, 20 planchones, herramienta menor.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial
Acabados, 2 oficial Pañete, 5 ayudantes, 1 Profesional SISO,
2 Oficiales eléctricas, 1 Maestro, 1 Ayudante Eléctrico.
1. Vigilante.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Terminan compactación de recebo para nivel de rampa principal.
2. Con la presión hidrostática se evidencia fuga en el Baño 2, se procede a reparación y luego en la tarde realizar nuevamente la prueba.
3. Realizan instalación de malla electrosoldada.
4. Se revisa nivel de compactación del recebo y el amarre (Traslapo de la malla eléctrosoldada).
5. Inician fundición de placa de contrapiso pe la rampa principal con concreto 2500 PSI.
6. Continúan actividades de paretes sobre muros internos, de circulación sur y filos.
7. Instalan tapa para caja de inspección en arranque de rampa ppal (tapa fundida en sitio)..
8. Continúan actividades eléctricas sobre muros y piso en los salones de Tiflología, lenguaje de señas, Psicología.
9. Se realizan charlas sobre el área SST.

Camilo Santamaría Báez — Tatiana Norsoque
Residente Obra. SISO

31 DE ENERO DE 2024 - MIÉRCOLES

JORNADA LABORAL: 7am-12pm y 1pm-5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 Rana - Vibrocompactador, 1 Mezcladora Diesel, 1 Taladro, 1 Pulidora Pequeña, 1 Pulidora Grande, 10 Secciones Andamio, 20 crucetas, 20 Planchones, Herramienta menor.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Residente Obra, 1 Profesional Siso, 1 Oficial 1. Vigilante.
Subcontratista: 1 Maestro, 1 oficial Mayor, 1 oficial Acabados, 1 Paretadora, 5 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Se inicia con charla de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Powered by CamScanner

1. Continúan con remates de filos sobre pañetes, en Ventanas y Puertas.
3. Se procede a humectar placa en concreto de la rampa principal.
4. Realizan instalación de tubería de Ventilación, para Baño 4.

NOTA: Se retira personal eléctrico 1 oficial y 1 Ayudante. se procede a buscar nueva contratación

Carla Santamaría Tatiana Nonsoque
Residente de Obra SISO

01 FEBRERO DE 2024 - JUEVES

Jornada laboral: 7am - 12 pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1. Mezcladora Diesel, 1 Taladro, 1 Pulidora Pequeña, 1 Pulidora Grande, 1 Taladro, 10 secciones andamio, 20 crucetas, 20 Planchones, Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
Nota: Se retiran el vibrocompactador (rana) de alquiler al proveedor correspondiente.
1. Se realiza demolición de muro de portería
2. Inician zaparriada sobre muros de Portería.
3. Continúan actividades de remates de filos sobre pañetes.
4. Realizan dilatación en espiga de Pescado sobre placa Principal.

Carla Santamaría Tatiana Nonsoque
Residente Obra SISO

02 de febrero de 2024 - Viernes

JORNADA LABORAL: 7am - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA
1 Mezcladora Diesel, 1 Taladro, 1 Pulidora Pequeña, 1 Pulidora Grande, 10 Secciones andamio, 20 crucetas, 20 Planchones, Herramienta menor.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA

Contratista: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 Oficial eléctrico, 1. Prof. Siso, 1 Vigilante.
Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Oficial Acabados, 2 Oficiales Paretes, 4 Ayudantes.
Nota: Ingresan 1 Oficial Eléctrico y 1 Ayudante.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1 Continúan actividad de Pañete en portería y patio Central (rampa Principal).
2. Realizan perforación en donde va a ir el tablero de 18 circuitos en el área de celaduría.
3. Retoman actividades efectricas con tubería.
4. Continúan remates sobre filos de Pañete.

Camila Santamaría Jaramillo — Tatiana Nonsoque
Residente Obra. — SISO

Nota: Se realiza comité de Obra en la Alcaldía con el Ingeniero de Apoyo de la Supervisión, Director de obra del Contratista, Residente de obra del Contratista.
- Donde nuevamente se le solicita a la Supervisión copia de las actas del 5 y 17 de enero 2024, ya que aún no han sido firmadas.
- Se solicitó al Contratista, el retiro de los escombros de la obra, ya que en la visita del 6 de enero y comité del 17 de enero del Presente año, el Supervisor confirmó que ese retiro lo hará la Alcaldía, ya que cuentan con la maquinaria y personal para dicha actividad.
- Las demas compromisos están estipulados en el acta correspondiente.

Camila Santamaría Jaramillo — Tatiana Nonsoque
Residente Obra: — SISO

Powered by CamScanner

3 DE FEBRERO DE 2024 - SÁBADO.

ESTADO DEL clima: Parcialmente nublado,
Sin lluvias fuertes desde las 10:30 am a 11:30 am.
Jornada laboral: 7am - 12pm.
Equipos y Herramientas en obra.
1 Taladro, 1 Pulidora Grande, 1 Pulidora Pequeña,
Herramienta menor.
Nota: El Proveedor de alquiler retira 10 secciones
de andamios, 20 crucetas, 20 Planchones y 1 Mezcladora,
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Residente, 1 Profesional SISO, 1 Oficial
Eléctrico, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Vigilante.
Subcontratista: 1 Oficial Mayor, 1 Oficial acabados,
1 Oficial Paretes, 2 Ayudantes.
Nota: Se retiran de Obra 1 Oficial Mayor,
1 Oficial pañete y 2 Ayudantes al terminar la jornada.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Llega a Obra 150 Bultos de cemento de
50 Kg.
2. Continúan remates de filos sobre paretes.
3. La cuadrilla eléctrica realiza remates de
pañete sobre área intervenida.
4. Se realiza revisión de instalación de teja de
fibrocemento aprovechando la lluvia fuerte
donde se evidencia que tienen que corregir
el remate sobre la canal del Patio central del
costado Sur, ya que se rebosa el agua por la
viga, se evidencian unas luces, donde se
solicita la corrección de las mismas.
Se evidencia humedad sobre la viga de proyectos
Productivos donde se solicita revisar ese remate.

Cuadrilla Satisfactoria.

Residente Obra.

Tatiana Vanegas
SISO

Nota: 4 de febrero No se trabaja por ser descanso

Powered by CamScanner

5 DE FEBRERO DE 2024 - LUNES.

ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente soleado
JORNADA LABORAL 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1. Taladro, 1 Pulidora pequeña y Herramienta menor.
PERSONAL EN OBRA:
CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST, 1 Oficial, 1 oficial Eléctrico, 1 Ayudante eléctrico, 1 Vigilante
ACTIVIDADES EN OBRA HOY:
1. Continúan regatas sobre muros y pisos para instalación de tubería eléctrica;
2. Se realiza instalación de tubería y accesorios eléctricos (Cajas 2400 y 5800) para tomacorrientes e interruptores.
Nota: Se realiza Seguimiento y Control sobre el correcto uso de EPPs.
- Se realiza Calistenia al Personal en obra.

Camila Santamaría Ferro
Residente de Obra.

Tatiana Norsoque
SISO

6 DE FEBRERO DE 2024 - MARTES.

ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 Taladro, 1 Pulidora pequeña, Herramienta menor.
PERSONAL EN OBRA HOY
CONTRATISTA: 1 Residente obra, 1 Residente SST, 1 Oficial, 1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante Eléctrico, 1 Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial Paretes
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Continúan actividades eléctricas con regatas, instalación de Tubería y sus respectivos accesorios.
2. Realizan remates de filos sobre los paretes internos.

3. Realizan reparación sobre muros en ladrillo.
-Se realiza costura con grafil, malla eslabonada, puntilla y sika anclaje sobre el muro en ladrillo de Bodega y Ayudas técnicas.
4. Se realizan pausas activas, orden y aseo sobre las áreas internas del Proyecto.

Camila Santamaría Tobón
Residente de Obra.

Tatiana Nansoque
SISO

7 DE FEBRERO DE 2024 - MIÉRCOLES.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente soleado
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm. y 1pm - 5pm
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 Pulidora pequeña, 1 Taladro, Herramienta menor
MATERIALES: Arena, Cemento, Gravilla, Recebo
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:
1. Continúan con remates de Pañete sobre muros internos.
2. Continúan actividades eléctricas como: regatas sobre muros y piso, instalación de tubería y accesorios (Cajas 2400 y 5800).
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Director Técnico, 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente SST, 1 oficial, 1 oficial Eléctrico, 1 Ayudante Eléctrico, 1 Vigilante.
Nota: la Residente de obra le toca retirarse de la obra, debido a que se encuentra enferma.
Subcontratista: 1 Oficial Pañetes, 1 Ayudante.

Camila Santamaría Tobón
Residente de Obra.

Tatiana Nansoque
SISO

Powered by CamScanner

8 DE FEBRERO DE 2024 - JUEVES.

ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 Taladro, 1 Polidora Pequeña, Herramienta menor
MATERIALES: Arena lavada, Cemento, gravilla
Recebo, Malla electrosoldada
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Residente SST, 1 oficial,
1 Oficial eléctrico, 1 Ayudante eléctrico,
1 Vigilante; Director técnico.
SUBCONTRATISTA: 2 Oficial de Pañete,
2 Ayudantes.
ACTIVIDADES DE (PAÑETE) OBRA HOY:
1. Rematan pañetes, muros internos
2. Se realiza replanteo electrico, se inicia
sacar cantidades instaladas y para instalar
según planos.
3. Realizan actividades de Orden y Aseo,
asu vez, se controla el buen y correcto uso de EPPS.
NOTA: A la Residente de Obra le dan 2 días de
Incapacidad Médica.
- Se acaba la arena de peña para pañetes.

Carla Santamaría Báez — Tatiana Naranjo
Residente de Obra. — SISO

9 DE FEBRERO DE 2024 - VIERNES

ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 Taladro, 1 Polidora Pequeña, Herramienta menor.
MATERIALES: Arena Sucia, Gravilla, Cemento,
Recebo, Malla electrosoldada, arena de
peña, tubería hidraúlica, malla vena.

PERSONAL EN OBRA HOY
CONTRATISTA: Director de Obra, 1 Residente de Obra, 2 oficiales Eléctricos, 1 Ayudante, 1 Vigilante
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 2 oficiales Parretes, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Las actividades eléctricas, Realizan resanes de las regatas, en el área donde se instalaron los tableros de 18 circuitos se añadió malla Vena, continúan instalación de accesorio eléctricos sobre muros
2. Realizan instalación hidráulica para lavamanos de los baños 1 y 3.
3. Se realiza replanteo de escaleras para el alistado de piso.
4. Realizan levantamiento de muro en Bloque No 5 del muro divisorio entre Celaduría y punto de atención.
Nota: Se realiza comité de Obra con Contratación (Abogada y el Ingeniero de apoyo). y personal de Apoyo de la Supervisión, y el Contratista de obra, donde se aclaran temas del Contrato.
Camila Santamaría Fdez Tatiana Noriega SISO
Residente de Obra.

10 DE FEBRERO DE 2024 - SÁBADO.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Pulidora Pequeña (1), (1) Taladro, Herramienta menor.
Material: Arena Sucia, Gravilla, Recebo, Cemento, Malla Electrosoldada, Malla Vena, Grafil.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST, 1 oficial, 1 oficial Eléctrico, 1 Ayudante eléctrico. 1 Vigilante.
Subcontratista: 2 Ayudantes.
Actividades REALIZADAS HOY:
1. Realizan remates sobre muros, donde va instalado los tablero de 18 circuitos.
2. Inician limpieza de marcos de ventanas.
3. Continúan actividades eléctricas, de instalación tubería eléctrica, según planos presentados por la Entidad.
4. Realizan pausas activas para el personal
5. Se realiza Aseo general en dora.
6. Realizan remate de filos.
7. Realizan Zafarriada sobre muro de Sala de informática, donde va el tablero de 18 circuitos eléctricos.

Camila Santamaría Ruiz — Tatiana Monsoque 8100
Residente de Obra.

11 DE FEBRERO DE 2024 - DOMINGO.
PERSONAL EN OBRA:
2 Vigilantes:
Nota: Como todos los domingos se dejan 2 personas para turno de vigilancia, uno en horario de la mañana de 7am a 5pm y el Segundo de 5pm a 7am, para no dejar sin seguridad el predio y las cosas que se encuentran en dora.

Camila Santamaría Ruiz — Tatiana Monsoque 8100
Residente de Obra

12 DE FEBRERO DE 2024 - LUNES

JORNADA LABORAL: 7am a 5pm

Estado del Clima: Parcialmente nublado.

Equipos y herramientas en obra:

Se encuentra la herramienta menor del personal laborando.


PERSONAL EN OBRA:

CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Prof. Siso, 1 Oficial, 1 Oficial Eléctrico, 1 Ayudante, 1 Vigilante.

Subcontratista: 2 Ayudantes, 1 Oficial Acabados.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- NOTA: llega a obra Profesional de apoyo de la supervisión para corroborar cantidades reales en obra, a su vez, se le informa qué, el área de tiflología, Psicología, Lenguaje de Señas, no coinciden medidas de acuerdo a plano entregado por la entidad, 3,50m, 3,20m y 3.00m; lo que se propone una solución de acuerdo a lo existente, real, y es levantar los muros de acuerdo a los límites de cada Ventana del costado oriente es decir como se ve en el diagrama1, a lo que la supervisión aprueba la solución y se resalta en construir una Ventana que dé al pasillo del área de medidas aproximadas de 1.00 ancho y 50cm de altura.



el área a corregir es de 2,225 x 3,77 que es como quedará conformado.
2. Inician a Puntear con madeja toda la tubería eléctrica.
3. Rematan filos sobre pañetes y en Ventanas.
4. Inician limpieza de marcos de Ventanas del Gimnasio Adultos.

Camila Santamaría Pérez — Tatiana Noriega
Residente Obra. — SISO

13 DE FEBRERO DE 2024 - MARTES.

JORNADA LABORAL: 7 am - 12 pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta Menor
PERSONAL EN OBRA:
CONTRATISTA: 1. Residente de Obra, Residente Siso, 2 Oficial eléctrico, 1 Ayudante eléctrico, 1 Vigilante.
Nota: Hoy no está en obra el Oficial por administración
MATERIAL EN OBRA: Arena Sucia, Recebo, Gravilla, Cemento, Malla electrosoldada y de Vena.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:
1. Continúan actividades eléctricas, de acuerdo a los planos entregados por la Entidad.
2. Se realiza Seguimiento sobre el porte y buen uso de EPP.
3. Se realiza revisión y seguimiento a la Teja instalada.

Camila Santamaría Pérez — Tatiana Noriega
Residente de Obra. — SISO

14 DE FEBRERO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta Menor
MATERIALES: Recebo, Arena Sucia, Cemento, Gravilla, Malla Electrosoldada, Malla Vena, tubería y accesorios eléctricos.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST 1 oficial, 1 oficial Eléctrico, 1 Ayudante Eléctrico, 1 Vigilante.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
Continúan actividades eléctricas, según planos entregados por la entidad. y realizan aseo general.
Nota: el personal del subcontratista no labora hoy

Camila Santamaría Báez
Residente de Obra.

Tatiana Norzagaray
S100

15 DE FEBRERO DE 2024 - JUEVES.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado
EQUIPOS Y HERRAMIENTA EN OBRA
Sólo se encuentra la herramienta menor de los contratistas eléctricos.
PERSONAL EN OBRA HOY
CONTRATISTA: Residente, Director de Obra, Profesional siso, Oficial Eléctrico; Ayudante eléctrico, Vigilante.
ENTIDAD: Supervisor(1), Apoyo a la Supervisión (2).
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Se realiza arreglo y ajuste a las tapas de las cajas de inspección que se construyeron.
2. Se termina el aseo general interno.
3. Llega retroexcavadora y Volquetas de la entidad para retiro del Escombro que queda. (Retiran 2 Viajes de Escombros de 15 m³).

Camila Santamaría Báez
Residente de Obra.

Tatiana Norzagaray
S100

Powered by CamScanner

16 DE FEBRERO DE 2.024 - VIERNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta Menor.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de Obra, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Continúan las adecuaciones eléctricas.
2. Terminan de Retirar el escombro en Obra por parte de la entidad (Salieron 3 Viajes de 15 m^3).

Cecilia Santamaría Ruiz
Residente de Obra.

Tatiana Monsoque
8100

17 DE FEBRERO DE 2024 - SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm
ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA
No se encuentran equipos en obra.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, 2 Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante,
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Llega 1 viaje ($7m^3$) de arena lavada, para pañete de fachada.
- Llega 1 Viaje ($7m^3$) de arena de peña, para terminar, rematar alistado de pisos.
- Se realiza readecación de señalización (Cerramiento) de materiales en obra.

Cecilia Santamaría Ruiz
Residente de Obra.

Tatiana Monsoque
8100

Powered by CamScanner

19 DE FEBRERO DE 2024 - LUNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
PERSONAL EN OBRA: CONTRATISTA: Residente Obra, Prof. Siso, Of. Eléctrico, Ay. Eléctrico, Vigilante.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Realizan adecuaciones eléctricas.
- Realizan actividades de Orden y aseo.
- Realizan pausas activas - Calistenia.
- Se realizan actividades administrativas.

Camila Santamaría Ruiz — Residente de Obra.
Tatiana Monsoque — SISO

20 DE FEBRERO DE 2024 - MARTES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta Menor.
PERSONAL EN OBRA: CONTRATISTA: Residente, Prof. Siso, Ayudante eléctrico, Oficial, Oficial Eléctrico, Vigilante
SUBCONTRATISTA: 1 maestro, 2 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Realizan remates en pañetes internos.
- Continúan adecuaciones eléctricas por muro y piso.
- Se realiza calistenia antes de empezar las actividades en obra.
- Realizan orden y aseo en obra.

Camila Santamaría Ruiz — Residente de Obra.
Tatiana Monsoque — SISO

Powered by CamScanner

21 DE FEBRERO DE 2024 - MIÉRCOLES

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta menor de los trabajadores.
MATERIALES: Recebo, Gravilla, Arena lavada, Arena de peña, arena Gris.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial, Oficial Eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: Maestro, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Se revisan niveles de Alistado de piso.
- Se reorganizan tejas desmontadas.
- Continúan adecuaciones eléctricas.

Camila Santamaría Díaz — Tatiana Noriega
Residente de Obra. — SISO

22 DE FEBRERO DE 2024 - JUEVES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Recebo, Arena Gris, Arena lavada, Arena Peña, Gravilla.
NOTA: Hoy llega Pulidora con disco 9" y 3 Secciones de andamio Certificado, Mezcladora.
MATERIALES: En obra se encuentra la Herramienta menor de los trabajadores.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional SST, Oficial, Oficial Eléctrico, Ay. Eléctrico, Vigilante.
NOTA: Se hace entrega de dotación al personal eléctrico.
Subcontratista: Maestro, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
-Realizan sobrepisos (Alistado) en pasillos.
-Levantan muros divisorios en Bloque #5 para oficinas de: Tiflología, lenguaje de Señas y Psicología.
- Realizan Orden y Aseo en obra, en la parte interna.
-Continúan con las adecuaciones eléctricas.
Nota: La entidad hace entrega la última versión de los planos eléctricos y Apu's a través de correo electrónico.
. el día 21 de febrero se realizó comité y se asignaron los compromisos en el acta respectiva.

Camila Santamaría Fajardo — Tatiana Monsoque. SISO

Residente de Obra.

23 DE FEBRERO DE 2024 - VIERNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, mezcladora 1bto½, Cortadora 9" y andamio certificado.
MATERIALES: Arena lavada, Arena peña, Arena sucia, Recebo, Gravilla, Cemento.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional SST, Oficial, Oficial eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: Maestro, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
. Continuan con alistados de piso, Ciapat 1 y 2.
• Se revisan niveles para alistado de Piso.
• Se realizan adecuaciones eléctricas de acuerdo a los últimos planos entregados
• Terminan de levantar muros divisorios de Tiflología.

Camila Santamaría Fajardo — Tatiana Monsoque
Residente de Obra — SISO

Nika EDITORIAL S.A.
Powered by CamScanner

24 DE FEBRERO DE 2024 - SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm

ESTADO DEL CLIMA:

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA:

CONTRATISTA: Mezcladora 1 6to ½, Pulidora 9", Andamio Certificado. y Herramientamenor.

SUBCONTRATISTA: Herramirenta menor y taladro eléctrico

Materiales: Arena lavada, Arena peña, Arena sucia, Cemento, Recebo y Gravilla.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: Residente, Prof. SST, Oficial, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.

SUBCONTRATISTA: Maestro, 4 Ayudantes.

NOTA: Se retira el oficial del Contratista por cuestiones personales.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

- Continúan con alistado de piso en pasillos.
- Se revisan y replantean niveles.
- Trazan guías para pañete en muros divisorios de las oficinas de tiflología, lenguaje de señas y Psicología.
- Excavan para instalación de tubería conduit tipo pesado que va a la acometida.
- Instalan tubería para acometida principal.

Camila Santamaría Báez — Residente de Obra.

Tatiana Manosque — SISO

25 DE FEBRERO DE 2024 - LUNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 6pm

ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA:

Herramienta menor trabajadores, Pulidora disco 9", Andamio Certificado 3 secciones y Mezcladora 1½.

MATERIALES: Arena lavada, Arena de peña, Gravilla bloque, Cemento, Recebo-, Arena Sucia.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Prof. SST., Oficial, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 2 Ayudantes, 1 Oficial, 1 Maestro.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan los replanteos de niveles para alistado de piso en oficinas y Pasillo.
- Alistado de piso en Pasillos.
- Firma y aprueba la Supervisión el enchape a utilizar en el piso.
- En el área de Seguridad, realizan capacitación sobre el correcto uso de la camilla para los primeros auxilios.

Camila Santamaría Ruiz — Tatiana Vonsoque SISO

Residente de Obra.

27 DE FEBRERO DE 2024 - MARTES.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Polidora disco 9", Mezcladora 1½, Andamio Certificado (3 Secciones).
MATERIALES: Cemento, Bloque #5, Arena lavada, Arena de Peña, Arena Sucia, Recebo, Gravilla.
PERSONAL EN OBRA EL DÍA DE HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes.
Nota: 1 Ayudante del Subcontratista entra a incapacidad por 7 días.

Camila Santamaría Ruiz — Tatiana Vonsoque SISO

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

28 DE FEBRERO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Pulidora disco 9", Mezcladora 1 ½, Andamio Certificado (3Secciones).
MATERIALES: Cemento, Arena Lavada, Arena de Peña, Arena Sucia, Recebo, Gravilla, Bloque #5,
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante
SUBCONTRATISTA: 1Maestro, 1Oficial, 2Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Se realiza comité en instalaciones de la Alcaldía, los compromisos quedan adjuntos en el acta respectiva.
- Continúa replanteo de niveles para Sobrepisos (Alistado).
- Realizan pañete para muros divisorios de oficinas de Tiflología, Lenguaje de Señas y Psicología.
- Continúan adecuaciones eléctricas de acuerdo a la última versión entregada por la entidad.

Camila Santamaría Ruiz — Residente de Obra.
Tatiana Monsoque — SISO

29 DE FEBRERO DE 2024 - JUEVES.

ESTADO DEL CLIMA:
JORNADA LABORAL:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora, Polidora 9", Andamio Certificado.
MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena peña, Arena sucia, Bloque #5, Recebo, Gravilla.
PERSONAL EN OBRA HOY
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1Maestro, 1Oficial, 1Ayudante.

Powered by CamScanner