28 DE FEBRERO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Pulidora disco 9", Mezcladora 1 ½, Andamio Certificado (3Secciones).
MATERIALES: Cemento, Arena Lavada, Arena de Peña, Arena Sucia, Recebo, Gravilla, Bloque #5,
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante
SUBCONTRATISTA: 1Maestro, 1Oficial, 2Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Se realiza comité en instalaciones de la Alcaldía, los compromisos quedan adjuntos en el acta respectiva.
- Continúa replanteo de niveles para Sobrepisos (Alistado).
- Realizan parete para muros divisorios de oficinas de Tiflología, Lenguaje de Señas y Psicología.
- Continúan adecuaciones eléctricas de acuerdo a la última versión entregada por la entidad.

Camila Sanguino Ruiz — Residente de Obra.
Tatiana Moncada — SISO

29 DE FEBRERO DE 2024 - JUEVES.

ESTADO DEL CLIMA:
JORNADA LABORAL:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora, Pulidora 9", Andamio Certificado.
MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena peña, Arena sucia, Bloque #5, Recebo, Gravilla.
PERSONAL EN OBRA HOY
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1Maestro, 1Oficial, 1Ayudante

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan actividades de alistado en el auditorio.
- Terminan pañetes en oficinas de: Tiflología, lenguaje de señas y Psicología.
- Continúan adecuaciones eléctricas en oficinas de: Tiflología, lenguaje de señas y Psicología.

Camila Santamaría Ruiz — Residente de Obra.
Tatiana Monsoque — SISO

1 DE MARZO DE 2024 - VIERNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA: Herramienta Menor, Mezcladora, Pulidora 9", Andamio Certificado (3 Secciones).
MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena de peña, Arena Sucia, Bloque, Recebo y Gravilla.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional SISO, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan las adecuaciones eléctricas en pisos y muros, según última versión de planos.
- Continúan con la Actividad de Alistado de pisos en el área de vigilancia y atención
- Se realiza calistenia a los trabajadores.

Camila Santamaría Ruiz — Residente de Obra.
Tatiana Monsoque — SISO

2 DE MARZO DE 2024 - SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Pulidora 9", Mezcladora, Andamio Certificado.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
Nota: Hoy no vino a trabajar Personal Subcontratista.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan las adecuaciones eléctricas.
- Se realiza orden y aseo en obra.

Camila Santamaría Tatiana Nonsoque
Residente de Obra. SISO

4 DE MARZO DE 2024 - LUNES.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora, Pulidora 9", Andamio Certificado (3 Secciones).
MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena de Peña, Arena Sucia, Bloque #5, Gravilla,
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de obra, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, Oficial, Ayudante.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan adecuaciones eléctricas sobre muros y pisos.
- Continúan con alistado de Pisos en área de Gimnasio Adulto Mayor.
- Retiran testeros en columnas de los muros divisorios de las oficinas de Tiflología, Psicología y Lenguaje de señas.
- Realizan regata para tubería donde van a ir botón de alarma sonora Baño 1 y 3.

Camila Santamaría Tatiana Nonsoque
SISO
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

05 DE MARZO DE 2024 - MARTES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta Menor, Mezcladora, Polidora 9", Andamio Certificado.
MATERIALES: Cemento, Arena Lavada, Arena de Peña, Gravilla, Arena Sucia, Bloque #5.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente Obra, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Ayudante.
ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA HOY:
- Hacen levantamiento de muro divisorio en el área de Vigilancia y Atención.
- Inician guías para pañete impermeabilizado para fachada.
- Continúan adecuaciones eléctricas.
- Se realizan pausas activas al Personal de obra.

Residente de Obra. — Tatiana Monsoque SISO

06 de MARZO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Polidora 9", Mezcladora, Andamio Certificado, (3 Secciones)
MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena Peña, Bloque5 Recebo, Gravilla, Arena Sucia.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Ayudante, 1 Oficial, ...
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan con el alistado de piso para pasillo - Pasillo oriental. .....
- Continúan con adecuaciones eléctricas

Powered by CamScanner

de acuerdo al último plano entregado por la entidad.
- Continúan actividad de Parrete Impermeabilizado para fachada

Camila Santamaría Tatiana Nonsoque
SISO

Residente de Obra.

07 DE MARZO DE 2024 - JUEVES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12 pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora, Polidora 9", Andamio Certificado
MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena Peña, Gravilla, Bloque #5,
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de obra, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: El personal no fue a trabajar.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan con adecuaciones eléctricas.
- Realizan orden y aseo en obra.

Camila Santamaría Tatiana Nonsoque
Residente de Obra. SISO

08 DE MARZO DE 2024- VIERNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Mezcladora, Polidora 9", Andamio Certificado (3secciones).
MATERIALES: Cemento, Arena lavada, Arena de Peña, Bloque #5, Gravilla.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1Maestro, 1oficial, 2Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Inician adecuación de escaleras del costado sur.
- Continúan adecuaciones de alistado de pisos.
- Continúan con pañete impermeabilizado en fachada.
- Se realiza aseo y orden a la obra.

Camila Santamaría Ruiz
Residente de Obra.

Tatiana Noriega
0150

09 DE MARZO DE 2024.- SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTA EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora, Pulidora 9", Andamio Certificado (3 Secciones).
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de Obra, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro,
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Terminan alistado en pasillo Oriental.
- Realizan adecuación de nivel de tubería eléctrica que va por el Piso (Regatas).
- Realizan orden y aseo general en obra.
- Realizan resanes en donde van las cajas para tomas e interruptores eléctricos.
- Realizan guías para alistado de piso del Área de aseo.

Camila Santamaría Ruiz
Residente de Obra.

Tatiana Noriega
0150

11 DE MARZO DE 2024 - LUNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta menor, Mezclador 1Bto 1/2, Pulidora de disco de 9", Andamio certificado (3 Secciones).

/ / / /

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA EL DIA DE HOY:
CONTRATISTA: Residente obra, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudantes Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Llega material para estuco y pintura.
- Funden escaleras tramo 1 costado sur.
- Realizan amarre de acero para viga sobre muro.
- Realizan perforación sobre muros, para anclaje de aceros de la viga sobre muros divisorios.
- Continúan actividades de pañete sobre fachada costado occidente.

Carlos Santamaría Ruiz
Residente de Obra.

Tutuno Nonsoque
8150

12 DE MARZO DE 2024 - MARTES.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Mezcladora 1 1/2. Pulidora 9", Andamio certificado (3 Secciones).
PERSONAL EN OBRA EL DIA DE HOY
CONTRATISTA: Residente de Obra, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes.
NOTA: Ingresan 3 Pintores para actividad Estuco y Pintura.
ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY:
- Inician actividad de Estuco sobre muros internos, oficina CIAPAT 1 y 2.
- Inician Blanqueado sobre estuco Primera mano.
- Terminan amarre de aceros para vigas sobre muros divisorios en las oficinas de Tiflología, Psicología, Lenguaje de Señas.
- Continúan resanes en áreas eléctricas.
- Realizan alistado de piso en el área de aseo.

Powered by CamScanner

- Realizan alistado de piso en área de Bodega 1.
- Realizan adecuación de escalera del costado norte.
- Realizan orden y aseo en área interna del proyecto.

Camila Santamaría Báez
Residente de Obra.

Tatiana Narvaez
5100

13 DE MARZO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado / Lluvia Intermitente.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Pulidora 9", Mezcladora 1 Bto 1/2, Andamio Certificado (3 Secciones).
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente obra, Profesional SST, Oficial. Eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes 3 Oficiales de estuco y Pintura.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan actividades de estuco y pintura en área de Auditorio y Patio central.
- Instalan formaleta para viga sobre muros divisorios de las oficinas de Tiflología, Psicología, lenguaje Señas.
- Se realiza comité de obra en instalaciones de la Alcaldía, los compromisos quedan asignados en la respectiva acta.
- En el área de Seguridad realizan capacitación sobre simulacros de emergencia.

Camila Santamaría Báez
Residente de Obra.

Tatiana Narvaez
5100

14 DE MARZO DE 2024 - JUEVES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta menor de los trabajadores, Mezcladora, Pulidora de Disco de 9", Andamio Certificado (3 Secciones).

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA EL DÍA DE HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, Oficial Eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes 3 oficiales Pintores, 1 Estructurero de cieloraso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan actividad de Estuco y pintura (1ª Mano),
- Continúan actividad de Pañete impermeabilizante en fachada sobre costado occidental.
- Llega material para estructura de cieloraso en PVC.
- Inician actividad de cieloraso, instalación de Omegas, templetes y guías en la oficina de CIAPAT 2.
- Funden con concreto 2500 PSI viga Sobre muros divisorios del área de Tiflología, Psicología, Lenguaje de Señas.

NOTA: Ingresan a obra herramienta para estructureros de cieloraso, herramienta menor y 2 taladros eléctricos pequeños y 1 Nivel laser

Camila Santamaría Ruiz
Residente de Obra.

Tatiana Nonsoque
SISO

15 DE MARZO DE 2024 - VIERNES.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 6pm
ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Herramienta menor, Mezcladora 1½, Pulidora 9", Andamio Certificado (3 Secciones), 2 Taladros eléctricos (Subcontratista).
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente, Profesional Siso, oficial Eléctrico, Ayudante eléctricos, Vigilante.
ENTIDAD: Apoyo Supervisión, 2 Profesionales Centro de Atención
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 3 Oficiales Pintores, 1 Estructurero cieloraso.
ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA DE HOY:
- Continúan actividades de instalación de estructura y templetes para cieloraso; Ciapat 1 y 2.

Powered by CamScanner

- Continúan pañete impermeabilizante para fachada.
- Continúan actividad de estuco y pintura sobre muros de Basilla.

Nota: La Residente de obra en Jornada de la tarde se encuentra en capacitación por la empresa.

Camila Santamaría Fernández — Residente de Obra.
Tatiana Monsoque — SISO

16 DE MARZO DE 2024 - SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm

ESTADO DEL CLIMA:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora 1½, Polidora disco 9", Andamio certificado (3 Secciones), 2 Taladros inhalámbricos (Sub contratista), Nivel láser.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA Residente, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 3 Pintores, 1 Estructurero Cieloraso.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

- Continúan con Pañete sobre fachada, costado Norte y remate de filos.
- Funden columnas de muros divisorios de baños 1 y 3.
- Continúan instalación de estructura para cieloraso del área de Auditorio.
- Realizan orden y Aseo general en obra.

Camila Santamaría Fernández — Residente de Obra.
Tatiana Monsoque — SISO

18 DE MARZO DE 2024 - LUNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA:

Powered by CamScanner

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora 1½, Pulidora Disco 9", Andamio Certificado, 2 taladros inhalambricos y láser nivel
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de obra, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1Maestro, 1 oficial, Ayudante 2, 3Pintores, 1 Estructurero cieloraso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Realizan instalación de estructura para cieloraso del auditorio.
- Continúan actividad de pañete impermeabilizado para fachada - costado Norte.
- Continúan actividad de estuco y Pintura en pasillos.
- Realizan guías sobre piso para alistado.

Residente de Obra. Tatiana Monsoque

19 DE MARZO DE 2024 - MARTES.
JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor Mezcladora 1½, Pulidora disco 9", Andamio certificado, taladro Inalambrico (2), Nivel laser.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de Obra, Profesional SST, oficial eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1Maestro, 1Oficial, 2Ayudantes, 3 Oficiales Pintores, 1estructurero Cieloraso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
Nota 1: Ingresa 1 ayudante para cieloraso, 1oficial para pañete y 1 Ayudante para pañete del Personal Subcontratista.

Powered by CamScanner

- Continúan con pañete de fachada para área Norte.
- Terminan estructura en área de Gimnasio para Adultos mayores (Cieloraso).
- Terminan alistado de piso para las oficinas de Tiflología, Lenguaje de señas, Psicología.
- Continúan con estuco y pintura en pasillos.
- Realizan charla y capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Se realiza simulacro de emergencia en obra.

Camila Santamaría Tatiana Noriega
Residente de Obra. SISO

20 DE MARZO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm

ESTADO DEL CLIMA:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora 1½, Pulidora disco 9", Andamio Certificado, Taladro inalámbrico (2), (1) Nivel láser.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: Residente obra, Profesional SST, Oficial eléctrico, Ayudante eléctrico, Director de Obra.

SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 3 Pintores, 2 estructureros cieloraso.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

- El Personal contratista coordina el siguiente horario para Semana Santa, trabajar el Sábado 23 todo el día hasta las 4pm, el lunes (festivo) 25 de marzo trabajarán mediodía y el miércoles 27 de marzo trabajarán mediodía.
- Continúan con estuco y Pintura (1ª Mano), en la oficina de Psicopedagogía.
- Continúan con estructura para cieloraso en el área de Proyectos productivos.
- Se realiza replanteo de estructura para cieloraso en pasillos costado Norte y Oriental.

Powered by CamScanner

- Realizan alistado de Psso para Sala de informática.

Camila Santamaría Báez — Tatiana Monsoque
Residente de Obra. — SISO

21 DE MARZO DE 2024 - JUEVES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora 1½, Pulidora disco 9", Andamio certificado, taladro inalámbrico (2), (1) Nivel láser.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente obra, Profesional SST, oficial, eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 2 oficial, 3 Ayudantes, 3 oficiales Pintores, 2 Estructureros de cielorraso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan con instalación de estructura para cielorasa.
- Continúan actividad de parete impermeabilizante para fachada - costado norte.
- Continúan con estructura de cielorraso en pasillos y Área de Ayudas técnicas.

Camila Santamaría Báez — Tatiana Monsoque
Residente de Obra. — SISO

22 DE MARZO DE 2024 - VIERNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Lluvia fuerte a las 3:30pm
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora 1½, Pulidora disco 9", Andamio certificado, 2 Taladros inalámbricos, 1 Nivel láser.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de Obra, Profesional SST, Oficial eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes 3 Oficiales Pintores, 2 Estructureros para cielorraso.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
Nota: Por parte de la Alcaldía retiran teja de Asbesto cemento, madera, escombros y Bolsas de cemento. a su disposición final."
- Continúan con estructura para cielo raso en área de ayudas técnicas.
- Continúan con estuco y Pintura (1ª Mano) en área de Sala de Informática. y pasillos.
- Realizan pañete sobre viga de muros divisorios del área de Fisiología, lenguaje de señas y Psicología.
- Continúan con pañetes sobre fachada.

Camila Santamaría Báez
Residente de Obra.

Tatiana Nonsoque
SISO

23 DE MARZO DE 2024 - SÁBADO

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm a 4pm.
ESTADO DEL CLIMA: Lluvias fuertes 3:00pm se suspende actividades
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora 1½, Pulidora disco 9", Andamio Certificado, 2 Taladros malámbricos, 1 Nivel Láser.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA Residente de Obra, Profesional SST, Oficial eléctrico, Ayudante eléctrico, Vigilante.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 3 Oficiales, 3 Ayudantes, 3 Oficiales pintores, 2 Estructureros para cielo raso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Terminan estuco y pintura sobre muros de pasillo. (1ª Mano).
- Inician limpieza de marcos de Ventanas.
- Continúan pañete sobre fachada.
- Realizan pañete sobre vigas de muros divisorios de Baños 1 y 3 y de Vigilancia
- Realizan Aseo general en obra.

Camila Santamaría Báez
Residente de Obra.

Tatiana Nonsoque
SISO

25 DE MARZO DE 2024 — LUNES FESTIVO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm.
ESTADO DEL CLIMA:
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezcladora 1½, Pulidora disco 9", Andamio Certificado, 2 Taladros inalámbricos, 1 Nivel láser.
PERSONAL EN OBRA:
CONTRATISTA: Residente de Obra y Profesional SST.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestra, 1 Oficial, 2 Ayudantes. 2 Estructureros para cielo raso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan con estructura para cielo raso, instalación de templetes.
- Terminan alistado de pisos.
- Realizan Aseo general a todo el predio.

Residente de Obra: Tatiana Monsoque
S100

26 DE MARZO DE 2024 - MARTES

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Lloviznas en horas de la mañana
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor. Mezcladora 1½, Pulidora Disco 9", Andamio Certificado; 2 Taladros inalámbricos, 1 Nivel láser.
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de Obra, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante Eléctrico, Vigilante, Director Técnico.
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 2 Pintores, 2 Estructureros Cielo raso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Terminan estructura para cielo raso en sala de Informática,
- Actividad de filos sobre pañetes en fachada.
- Adecuación sobre escaleras - alistado - costado norte.

Residente obra: Tatiana Monsoque
S100

Powered by CamScanner

27 DE MARZO DE 2024 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am a 1pm y 1 pm a 4pm.
ESTADO DEL CLIMA: Llovizna suave 30min.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Herramienta menor, Mezclador 1½, Pulidora disco 9", Andamio Certificado, 2 Taladros Inalámbricos y 1 Nivel láser. (Subcontratista).
PERSONAL EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de obra, Profesional SST, Oficial Eléctrico, Ayudante eléctrico, Director Técnico, Vigilante
SUBCONTRATISTA: 1 Maestro, 2 Oficial, 2 Ayudantes, 2 Pintores, 2 Estructureros para cielorraso.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
- Continúan actividad de cielorraso en área de Primopedagogía.
- Continúan actividad de pañete sobre fachada y remate de Aleros.
- Llega a obra 15 Ptos de Cemento 50 Kg. - 4pm.

Nota: El Jueves, viernes no se trabajaron en obra por ser festivos de semana santa, el sábado 30 de marzo se repuso las horas el día 23 de marzo y el 31 de marzo no se labora por ser domingo día de descanso, sólo trabajo el personal de vigilancia en obra.

Residente de Obra. Tatiana Monsalve SISO.

NOTA: Los días Jueves 28, Viene 29, Sábado 30 y Domingo 31 de marzo del presente año, no se laborará, por festivos de Semana Santa, el Sábado 23 de Marzo de 2024, se repusieron las 5 horas del Sábado 30, trabajando todo el día.

Residente O'ra

Powered by CamScanner