04 de Diciembre de 2023. - Lunes.

El día de Diciembre se firma acta de Inicio de Obra.

El día de (Ob) hoy se da inicio a contratación de la mano de obra con sus respectivas afiliaciones de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), a su vez los parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA e ICBF), todo de acuerdo a la Normativa Vigente:

Asistentes a obra: Contratista:

Director de Obra, Residente de Obra, Gerente Técnico.

9 Diciembre de 2023. - Sábado.

Clima: templado y parcialmente nublado.

Hora: 7am a 11:30am.

Equipos: No se encuentran equipos en obra.

Suelo: Seco, por días parcialmente soleados.

Personal en obra: Contratista: Residente obra.

Electricista.

Actividades realizadas hoy:

1. Se realiza recorrido con el personal eléctrico para posible contratación, se realiza revisión del estado del Sistema eléctrico para la posible contratación.
2. Se realiza revisión y rectificación de medidas en las áreas del Proyecto.

Camila Santamaría

Residente de Obra.

Nota 1: El día 8 y 10 de Diciembre de 2023. no se laboran por ser día festivo y Domingo.

Camila Santamaría Báez

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

11 De diciembre de 2023.- Lunes

Jornada laboral: 7:00 am - 12pm y 1pm a 4:30pm.
Estado del Clima: Parcialmente Soleado.
Equipos y herramientas en obra: Aún no hay equipos en obra.
Personal en Obra: Contratista:
Residente de Obra, Maestro, Oficial, Director de Obra,
Actividades Realizadas Hoy:
1. Se realiza despiece y replanteo de la cubierta de Asbesto cemento existente, para la actividad de desmonte de teja.
2. Se realiza replanteo en obra sobre las áreas exteriores.
3. Se realiza inducción a la Profesional SISO que ingresa a obra.
Claudia Santamaría
Residente de Obra

12 de Diciembre de 2023.- Martes

Jornada Laboral: 7am - 12pm y 1pm - 4:30
Estado de Clima: Parcialmente nublado.
Equipos y Herramientas: Aún no se encuentran equipos en obra.
Personal en Obra: Contratista:
1 Residente de Obra, Oficial.
Actividades Realizadas Hoy:
1. Realiza replanteo en Baños 1 y 3, donde se evidencia que la tubería es en gres.
2. Se realiza replanteo de la cubierta del Patio Central para la Actividad de Suministro e instalación de cubierta en Policarbonato; para el Posible Contratista.
3. Se realiza replanteo de algunas áreas como CIAPAT, Bodega y Gimnasio.
Claudia Santamaría
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

13 Diciembre de 2023. -Miércoles.

Jornada Laboral: 7am - 12pm y 1pm a 4:30pm.
Estado del Clima: Parcialmente Nublado.
Equipos y HERRAMIENTAS EN OBRA: Aún no hay equipos en obra.
Personal en obra: -Contratista:
Residente de Obra, oficial, Profesional Siso, Coordinadora Siso.
- Contratista mano de Obra: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes:
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Se realiza Induccion al personal que ingresa a obra.
2. Inician actividades de demolición, donde se evidencia muros en concreto con malla en acero de media con cuadros de 20 x 20 cm II, los muros son de los espacios Baño 1 y Baño 3. y tenían las siguientes medidas:
Baño 1 4 muros de 1.10 x 1,82; incluye demolición de enchape a 2 caras; el Baño 3 fueron 5 muros de 1.10 x 1,82 incluyendo enchape 2 caras.
3. En el tema de SST, se hace una charla sobre la importancia de los EPP, se le informa al subcontratista y al personal sobre las hojas de Vida diligenciadas, se realizan unas Pausas activas en el área de trabajo.
4. Inician demolición de lavamanos en concreto: Baño 1 0,48 x 1,50 mts y Baño 3 0,48 x 3,60 m.

Residente Interventoría.

Tatiana Nonsoque.
SISO

14 Diciembre De 2023- Jueves.

Jornada Laboral: 7am - 12pm
ESTADO DEL CLIMA: Soleado.
Equipos y Herramientas en obra: No se encuentra equipos en obra, sólo herramienta menor del Subcontratista.

Powered by CamScanner

15 DE DICIEMBRE DE 2023.- Viernes.

Jornada Laboral: 7am - 12pm y 1pm - 5:00pm
Estado del Clima: Parcialmente nublado.
Equipos y Herramientas en obra: Aún no se encuentra equipos en obra, sólo la herramienta menor del subcontratista.
PERSONAL EN OBRA HOY:
Contratista: Residente de Obra, Auxiliar de Obra, Prof. Siso.
Subcontratista: 1 Subcontratista, 1 maestro, 1 Oficial y 2 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Terminan demolición de enchape de muro de los baños 1 y 3. Al terminar la demolición se evidencia que el muro del Baño 1 donde se encuentra dividiendo con las oficinas de tiflología, lenguaje de señas y Psicología, la reemboquillada existente en el salón de las oficinas nombradas, se soltó (Grietas) y esa emboquillada es debido a la Instalación de la tubería en PVC de las duchas del Baño 1.
2. Realizan jornada de aseo a las áreas de demolición
3. Inician la demolición de la Placa del Patio Central, Desmontando y trasplantando las plantas que se encuentran en las jardineras y sacando la tierra que se encuentra en las mismas.
4. TEMAS SST: Charla sobre el Conocimiento de accidentes e incidentes y enfermedades laborales.

Camila Satquaricha
Residente de Obra.

Tatiana Narsoipe
SISO

16 de Diciembre DE 2023 - Sábado.

Jornada Laboral: 7am - 12pm y
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Aún no se encuentran equipos en obra, sólo la herramienta de manor de los subcontratistas de mano de obra.
PERSONAS EN OBRA HOY:
CONTRATISTA: Residente de Obra, Auxiliar de Obra y Profesional Siso.

Powered by CamScanner

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Inician desmonte de unidades Sanitaria del Baño 4 (1 lavamanos 1 Sanitario).
2. Inician demolición de enchape de muros del Baño 4.
3. Continúan demolición de la Placa del Patio Central.
4. En el área de SST, se realizan pausas activas (Calistenia) antes de iniciar actividades.

Camila Santamaría — Residente de Obra.

Tatiana Narsoque — SISO

Nota: El 17 de Diciembre de 2023 no se labora por ser día de descanso.

18 de DICIEMBRE DE 2023 - LUNES

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: AÚN no se encuentran equipos en obra, sólo hay herramienta menor del Subcontratista.

PERSONAL EN OBRA HOY:

CONTRATISTA: Residente de Obra, Auxiliar de Obra, Profesional SISO.

Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Se realiza replanteo y marcación del área donde va a ir la rampa del Patio Central y continúan con la demolición de la Placa y del antepecho. 1,24 x 0,80 y 0,24 x 0,80, se realizó con el fin de dejar el área total de la rampa principal (2,50).
2. Se realiza adecuación del material de acopio, producto de las demoliciones
3. En el área de SST, se realiza Calistenia antes de iniciar.
4. Terminan demolición de enchape de muro en el Baño 4.

Camila — Residente Interventoría.

Tatiana Narsoque — SISO

Powered by CamScanner

19 DE DICIEMBRE DE 2023.- MARTES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado en la mañana, lluvias fuertes de 3:15pm a 4:15pm, no hubo necesidad de suspender actividades, por trabajos internos.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA: Aún no se encuentran herramientas en obra.
PERSONAL EN OBRA HOY:
Contratista: Representante legal, Director de Obra, Arq. Apoyo Supervisión, Residente de Obra, Auxiliar de obra, Profesional SISO.
Subcontratista: 1 Maestro, 1 Ayudante, 1 Oficial.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Se realiza comité de obra #4 en presencia de la Supervisión y Contratista.
2. Realizan Jornada de Aseo en obra.
3. La Supervisión da el Aval para la demolición total del enchape y mortero de piso existente, a su vez, para realizar el Pañete de muros internos y la Demolición total de la Placa Central.
4. Continúan Demolición de placa del Patio Central.
5. Se toman niveles para poder dar inicio a la actividad de excavación de material para la nivelación del piso del Patio Central.

Residente Obra.

Tatiana Nonsoque
SISO

20 DE DICIEMBRE DE 2023 - MIÉRCOLES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado en la mañana, Lluvias Fuertes de 3:00pm a 4pm; llovizna el resto del día, no hubo necesidad de suspender actividades, porque se están haciendo trabajos internos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

Aún no se encuentran equipos en obra, sólo herramienta menor del subcontratista.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1 Terminan demolición placa en Patio central e inician nivelación de piso con excavación manual.

2. Realizan calistenia al Personal que se encuentra en obra.

3. Se realiza medición del avance de las actividades ejecutadas.

Camila Santamaría Ibáñez — Residente de Obra.

Tatiana Nonsoque — SISO

21 de DICIEMBRE DE 2023.- JUEVES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.

ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado y lluvias intermitentes.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:

Aún no se encuentran equipos en obra, sólo se encuentra la herramienta menor del subcontratista.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Continúan excavación manual de material común para nivelación de la placa del Patio Central.

2. Durante la excavación, se evidencia 2 cajas 1 de aguas negras y 1 de aguas mixtas.

3. Realizan capacitación al subcontratista sobre el manual del contratista de SST

4 Se realiza a los trabajadores una charla sobre estilos de vida y trabajo saludable.

Camila Santamaría Ibáñez — Residente de Obra

Tatiana Nonsoque — SISO

Powered by CamScanner

22 de DICIEMBRE DE 2023 - VIERNES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado en la mañana, soleado en horas de la tarde.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
Llegan 2 rotomartillos a obra - (Alquiler), para la actividad demolición de Placa y demolición de enchape (Piso).
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Inicia demolición mecánica de enchape de pisos del pasillo del Segundo Nivel y del área de Proyectos productivos.
2. Continúan excavación para nivelación de piso del Patio Central.
3. Realizan orden y Aseo en obra.
4. Llega visita del Apoyo de la Supervisión, la Directora del Centro y los Ingenieros de la EBSA, para revisión de la iluminación exterior del Predio.

Camila Santamaría Jáuregui
Residente Obra.

Tatiana Monsoque
SISO

23 DE DICIEMBRE DE 2023 - SÁBADO.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
2 Rotomartillos y herramienta Menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Inicia demolición Placa de Contrapiso del baño 3, demolición mecánica.
2. Continúan excavación manual: para nivelación de Placa del Patio central.
3. Avance SST: Se capacita al personal de obra sobre los factores de riesgo, se socializa la política de CAMPO

Camila Santamaría Jáuregui
Residente de Obra.

Tatiana Monsoque
SISO

Powered by CamScanner

26 DE DICIEMBRE DE 2023 - MARTES.

JORNADA LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado en horas de la mañana y Soleado en horas de la tarde.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 rotomartillo de Alquiler
1 rotomartillo propiedad del Subcontratista.
- Herramienta menor, personal Subcontratista
PERSONAL EN OBRA:
Contratista: 1 Residente de Obra, 1 Oficial por administración, 1 Profesional SISO.
Subcontratista: 1 Maestro, 1 oficial, 4 ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Continúan excavación con niveles demarcados para la Placa del Patio Central.
2. Continúan demolición mecánica de enchape de piso y placa del Baño 3.
3. Al realizar la demición, se evidencia una caja de inspección sin tapa, en esta caja recibe todas las aguas negra, a su vez, se evidencia que los tubos que se conectan son en gres.
4. En el área de SST, realizan pausas activas. y durante el día se refuerza el buen uso y porte de EPP, Se le reitera al Subcontratista Sobre la hoja de vida de los equipo de los rotomartillo.

Camilo Santamaría Ibáñez — Tatiana Monsalve
Residente de Obra — SISO

27 de DICIEMBRE DE 2023 - MIÉRCOLES.
Jornada LABORAL: 7am - 12pm y
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente Soleado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 Rotomartillo de alquiler 1 Rotomartillo del subcontratista y herramienta menor del Contratista.

Powered by CamScanner

PERSONAL EN OBRA HOY:

- Contratista: 1 Residente de Obra, 1 Oficial de Obra y 1 Profesional Siso.
- Personas Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial Mayor, 6 Ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:

1. Se realiza visita a la Alcaldía, para solicitar información sobre si hay respuesta del balance enviado por vía correo la semana pasada, donde no se encuentra respuesta alguna.
2. Terminan demolición de la placa existente y se realiza replanteo para inicio de nivelación del piso del Patio Central.
3. Continúa demolición mecánica de enchape de piso del costado oriental.
4. Antes de iniciar actividades, en el área de SST, antes de terminar la jornada realizan inducción del personal nuevo, a su vez, realizan capacitación del factor de riesgo psicosocial y biológico.
5. Se realiza diseño de la red sanitaria de los baños, basadas en los planos arquitectónicos entregados, esto es con el fin de tener cantidades exactas.
6. Se realiza diseño hidráulico, para sacar cantidades.

Nota: los diseños hidrosanitarios se actualizan en obra de acuerdo a lo existente y se realizan cantidades, para mayores cantidades debido a que no se encuentra contemplado en el presupuesto.

Paula Santamaría Ibáñez — Residente de Obra

Tatiana Nonsoque — SISO

28 de DICIEMBRE DE 2023 - Jueves.

Jornada LABORAL: 7am - 12pm y 1pm - 5pm.
ESTADO DEL CLIMA: Parcialmente nublado.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA:
1 Rotomartillo del Subcontratista y herramienta menor.
PERSONAL EN OBRA HOY:
Contratista: 1 Residente de Obra, 1 Oficial, 1 Profesional Siso.
Subcontratista: 1 Maestro, 1 Oficial, 6 Ayudantes.
ACTIVIDADES REALIZADAS HOY:
1. Llega Volqueta doble troque (Contratista) para retiro a disposición final de Escombros, a su vez para traer material de Cantera.
2. Se consigue minicargador por alquiler para el cargue del material de escombros.
3. Se envía un viaje de escombros de 14 m3 a urbaser, como disposición final, se deja cargado un segundo viaje para disposición final el día de mañana a las 7am.
4. Llega teja de fibrocemento #6 y #8 a obra (7am) con sus accesorios (Limatesa 20, caballete 84, unión caballete 2, Limatesa terminal 3, Ganchos Galvanizado 500 Ganchos Galvanizados 340, amarres alambre 230, Sikaflex 3) Teja #6 277 y teja #8 158, se procede a su debido descargue.
5. Se logra comunicación con la Profesional de apoyo en la supervisión, donde nos informan que hacer el último comité del año, el día de mañana 29 de Diciembre de 2023, donde se tocará los temas pendientes (Compromisos), a su vez informa recorrido en obra.

Nota 1: Se informa al Contratista el orden en la ejecución de las actividades, ya que se evidencia que no hay una distribución adecuada en sus actividades.

Camila Santamaría Residente Obra).

Tatiana Mosquera SISO

Powered by CamScanner