CONSORCIO SLG VIAL	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CAQUETA GRUPO 3 CONTRATO No. 2702 DE 2023 REG. FOTOGRAFICO NOVIEMBRE 2023	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	3		
		PAGINA	1	DE	15
ING. RESIDENTE: HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ **VIAS:** 6504 - 3002 - 8501		**FECHA:**	30	NOV	2023

FOTO 1

VÍA 6504 - PR 29+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 2

VÍA 6504 - PR 31+0980 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA, SE RECOMIENDA USAR LA MALLA DE PROTECCIÓN



FOTO 3

VÍA 6504 - PR 29+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 4

VÍA 6504 - PR 28+0140 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 5

VÍA 6504 - PR 36+0600 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO



FOTO 6

VÍA 6504 - PR 29+0100 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 7

VÍA 6504 - PR 29+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 8

VÍA 6504 - PR 29+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 9

VÍA 6504 - PR 51+0720 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 10

VÍA 6504 - PR 18+0120 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA OBRAS DE ARTE , ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 11

VÍA 6504 - PR 31+0950 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO



FOTO 12

VÍA 6504 - PR 51+0430 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LA SUREÑA, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



FOTO 13

VÍA 6504 - PR 51+0430 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LA SUREÑA, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



FOTO 14

VÍA 6504 - PR 16+0400 INSPECCIÓN DE LA VÍA SITIO CRÍTICO CON TALUD INESTABLE



FOTO 15

VÍA 6504 - PR 45+0480 CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DEL CONTRATO 991 DE 2021 DE MEJORAMIENTO VIAL, OBRA EN EJECUCIÓN



FOTO 16

VÍA 6504 - PR 65+0240 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA



FOTO 17

VÍA 6504 - PR 67+0370 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 18

VÍA 6504 - PR 69+0040 SE REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LOS COLONOS, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



FOTO 19

VÍA 6504 - PR 68+0416 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE OBRAS, ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 20

VÍA 6504 - PR 68+0230 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 21

VÍA 6504 - PR 67+0340 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, PODA Y/O CORTE DE ÁRBOLES



FOTO 22

VÍA 6504 - PR 70+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA



FOTO 23

VÍA 6504 - PR 63+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 24

VÍA 6504 - PR 54+0160 CIERRE TOTAL DE LA VÍA POR ACTIVIDAD DE CAMBIO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL CONSOLATA, CONTRATANTE MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN



FOTO 25

VÍA 3002 - PR 61+0320 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 26

VÍA 3002 - PR 58+0500 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, CONFORMACIÓN DE CUNETA



FOTO 27

VÍA 3002 - PR 61+0000 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 28

VÍA 3002 - PR 94+0430 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 29

VÍA 3002 - PR 71+0780 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL, ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL DE DERRUMBE



FOTO 30

VÍA 3002 - PR 72+0250 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL



FOTO 31

VÍA 3002 - PR 72+0250 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL



FOTO 32

VÍA 3002 - PR 85+0580 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, CORTE Y RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VÍA



FOTO 33

VÍA 3002 - PR 89+0080 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 34

VÍA 3002 - PR 70+0080 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 35

VÍA 3002 - PR 72+0220 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 36

VÍA 3002 - PR 73+0300 REALIZA CHARLA CON PERSONAL DE LA COOERATIVA LOS LEJANOS, SE HACEN LAS RECOMENDACIONES DE RENDIMIENTOS, SEGURIDAD EN TRABAJO, REPORTE DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



FOTO 37

VÍA 3002 - PR 88+0310 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, BACHEO



FOTO 38

VÍA 3002 - PR 72+0120 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS CON CINTA AMARILLA



FOTO 39

VÍA 3002 - PR 70+0080 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, DESPEJE MATERIAL DE DERRUMBE



FOTO 40

VÍA 8501 - PR 8+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 41

VÍA 8501 - PR 11+0500 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA



FOTO 42

VÍA 8501 - PR 18+0700 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 43

VÍA 8501 - PR 15+0600 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, CORTE Y RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VÍA



FOTO 44

VÍA 8501 - PR 15+0300 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 45

VÍA 8501 - PR 21+0222 RECONSTRUCCIÓN PLACA DE COCRETO DE PAVIMENTO HDRÁULICO



conteo de viajes de las volquetas, también con motosierra para corte de troncas.
Se hizo recorrido a la Vía 3002, PR57+0500 al PR111+0000 y de la Vía 6504, del PR 52+0000 al PR87+0092, se hizo supervisión de actividades de mantenimiento rutinario de las Cooperativas Las Colonas y las Lejanas.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de Informes y actas del mes de octubre de 2023.
Disponibilidad para atención de emergencias.

S.S.

Miércoles, 01 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR40+0000, PR41+0700 al PR42+0300, PR45+0480, paso normal en el PR76+0400, zona con talud derecho inestable.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna en sectores.
Se hizo recorrido de la vía 6504 PR35+0000 al PR55+0000, supervisión de la vía.
En la vía 3002 se tienen obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR77+080, PR72+0250, PR75+0770.
Hoy no se trabajó en retiro de derrumbes de

la vía 3002, el retrocargador presentó falla mecánica.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de Actas e informes del mes de octubre.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 02 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, 4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
En la vía 3002, no se trabajó en retiro de derrumbes, retro cargador presentó falla mecánica. En esta vía se tienen obras de drenaje tapadas en el PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, 75+0770.
Se hizo recorrido de la vía 6504 del PR55+0000 al PR66+0000, supervisión de actividades de la Cooperativa los Colonos.
Se adelantan trabajos de Oficina.
Realización de Informes y Actas del mes de octubre.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 03 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, Sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR777+0000, Sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, Sin novedad, tiempo soleado.
En la vía 3002, hoy se trabajó en retiro de derrumbes con retro cargador y dos - Volquetas sencillas del PR70+0680 al PR 71+0220. En esta vía se tienen obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR0+0000 al PR56+0000, supervisión de actividades de la cooperativa La Sureña.
Se adelantan trabajos de Oficina.
Realización de informes y Actas del mes de octubre de 2023.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 04 de noviembre de 2023
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, Sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500,

PR 440800, PR 455+0480.
Vía 3002: PR577+0500 al PR1777+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 6507: PR440386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
En la vía 3002, se trabajó en retiro de derrumbe en el PR777+0220, con retro cargador y dos volquetas sencillas, se trabajó dos horas; la maquina presentó falla mecánica.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 05 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado, Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 911 de 2021 de mejoramiento vial en PR37+0500, PR440800, PR455+0480.
Vía 3002: PR577+0500 al PR1777+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 6507: PR440386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 06 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR177+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo parcialmente nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

J.R.S.

Martes, 07 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR 3+0500, PR 4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR177+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
En la vía 3002, no se trabajó en retiro de derrumbes, retro cargador presenta falla mecánica. En esta vía se tienen obras de drenaje ejecutadas en PR68+0380,

PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR52+0000 al PR67+0000, supervisión de la vía.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

S.S.

Miércoles, 08 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 6507: PR4+0386 al PR25+0000, no se recibió reporte del estado de la vía de Leticia.
Hoy se trabajó en retiro de derrumbes de la vía 3002, con retro cargador y dos - Volquetas sencillas.
Obras de drenaje tapadas en la vía 3002 en PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, 72+0250, PR75+0770.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

S.S.

Jueves, 09 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. en PR31+0500, PR47+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR47+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se trabajó en retiro de derrumbes de la vía 3002, con retro cargador y dol volquetas sencillas. Se tienen obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR 55+0000 al PR81+0092, supervisión de la vía.
Se hizo recorrido de la vía 3002, del PR 57+0500 al PR 111+0000, supervisión de la vía.
Se hizo supervisión de actividades de las Cooperativas: Las Colonas y Las Lejanas.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 10 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos que adelantan del

contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 45+080.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se trabajó en retiro de derrumbes de la Vía 3002, con retro cargador y dos volquetas sencillas. Se tienen obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 77+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Se hizo recorrido a la Vía 6504, desde el PR 0+0000 al PR55+0000, supervisión de la Vía y supervisión de actividades de la Cooperativa La Sureña.
Se adelantan trabajos de oficina
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 11 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.

Se trabajó en retiro de derrumbes de la vía 3002 en la mañana, con retro cargador. y dos volquetas sencillas. Se encuentran obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 12 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo seco, Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 en PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
En la vía 3002 se tienen obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR70+0680, PR 71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 13 de noviembre de 2023.
Reporte de los estados de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del con contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad

tiempo seco. Con paso restringido por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
En la vía 3002, se tienen obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 14 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Hoy no se trabajó en retiro de material de derrumbe, por parte del contrato 991 de 2021, de la vía 3002. En ésta vía se tienen obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR70+0680, PR77+0500, 72+0250, 75+0770.
Se adelantan trabajos de oficina Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 15 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR4+0800, PR5+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Hoy se trabajó en retiro de material de derrumbes de la vía 3002, del contrato 991 de 2021, con retrocargador y dos volquetas sencillas en el PR72+0250.
En la vía 3002, se tienen obras de drenaje tapadas en el PR68+0380, PR70+0680, PR 71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Se hizo recorrido a la vía 6504, del PR 55+0000 al PR87+0092, supervisión de la vía.
Supervisión de actividades de la Cooperativa Los Colonos.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 16 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de

2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Hoy se trabajó en retiro de derrumbes de la vía 3002, por parte del contrato 991 de 2021, con retro cargador y tres volquetas sencillas. en el PR72+0250.
En la vía 3002, se tienes obras de drenaje tapadas en el PR68+0380 PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Se hizo recorrido a la vía 6504, PR55+0000 al PR87+0092, supervisión de la vía.
se hizo recorrido a la vía 3002, PR 57+0500 al PR111+0000, supervisión de la vía.
Se hizo supervisión de las actividades de mantenimiento Rutinario de las Cooperativas Las Colonas y Las Lejanas.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 17 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500,

PR 4+0800, PR 45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Hoy se trabajó en retiro de derrumbes de la vía 3002, por parte del contrato 991 de 2021, con retro cargador y tres volquetas sencillas en PR72+0250. En la vía 3002 se tiene obras tapadas en PR68+0380, PR 70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Se hizo recorrido en la vía 6504, del PR 0+0000 al PR55+0000, supervisión de la vía.
Supervisión de actividades de la Cooperativa La Sureña.
Se realizó viaje a la Dirección Territorial en Florencia.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 18 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR 4+0800, PR 45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo lluvia, Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el

mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 19 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 del 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, no se recibió reporte del estado de la vía.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 20 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, 45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre

de 2023.
Vía 8501: PR40386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
En la vía 3002 no trabajaron en retiro de derrumbes por parte del contrato 991 de 2021, hasta que le paguen al contratista del retro cargador y las tres volquetas no vuelven a trabajar, porque no tienen para las gastas y el combustible.
Obras de drenaje tapadas en la vía 3002 en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Se hizo recorrido de la vía 6504, desde el PR 46+0000 al PR 81+0092, supervisión de la vía.
Se hizo supervisión de actividades de las cooperativas la sureña y los Colonos.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 21 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.

En la vía 3002 hoy no se trabajó en retiro de derrumbes por parte del contrato 991 de 2021. de mejoramiento vial.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Obras de drenaje tapadas de la vía 3002 en PR68+0380; PR70+0680, PR71+0580, PR72+0250, PR75+0770.
Se hizo recorrido a la vía 6504, del PR 0+0000 al PR81+0092, supervisión de la vía.
Supervisión de actividades de Cooperativas La sureña y Los Colonos.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se trasladó a la Doctora Jeimy Alvarado Sabogal, desde el aeropuerto del municipio de San Vicente del Caguán hasta la Ciudad de Florencia.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 22 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR 3+0500, PR47+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre.
Vía 6501: PR47+0366 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.

En la vía 3002, no se trabajó en retiro de derrumbes por parte del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, hasta que le paguen al de la maquinaria y las volquetas no regresan.
En la vía 3002, se tienen obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+025, PR 75+0770.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR 98+0000 al PR 87+0092, supervisión de vía.
Se hizo recorrido de la vía 3002, del PR 57+0500 al PR 111+0000, supervisión de vía.
Supervisión de actividades de cooperativas LA SOREÑA, las colonias, las LEJANOS.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

J.C.S.

Jueves, 23 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR 4+0800, PR 45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
No se está trabajando en retiro de derrumbes por parte del contrato 991

de 2021, porque no le han pagado al contratista del Retrocargador y las tres volquetas.
Vía 6501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR0+0000 al PR52+0000, supervisión de la vía, supervisión de actividades de la cooperativa la sureña.
Se adelantan trabajos de oficina.
Cierre de vía 6504, en PR54+0000 al PR54+0230, por parte del municipio.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 24 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, cierre total de la vía en el PR54+0120 al PR54+0230, realización de trabajos por cambio de tubería de alcantarillado municipal, sin los respectivos permisos que se deben diligenciar ante el Instituto Nacional de Vías, tiempo soleado.
Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
Vía 3002: PR57+0500 al PR777+0000, sin novedad, tiempo seco.
Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680,

PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
No se está trabajando en retiro de material de derrumbe por parte del contrato 991 de 2021, hasta que se le pague al contratista de la maquina y las volquetas.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad tiempo lluvia.
Se fué a la Alcaldía municipal en busca de Información del Contratista que adelanta las trabajos en la Vía 6504, cambio de tubería de Alcantarillado en el PR54+0120 al PR54+0230, casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán.
El municipio de San Vicente, no cuenta con el permiso de uso de zona de carretera que solicita al Instituto Nacional de Vías.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 25 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0042, sin novedad, tiempo seco. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR3+0500, PR4+0800, PR45+0480. En PR54+0080 al PR54+0160, cierre total de la vía por trabajos de cambio de tubería de alcantarillado municipal, sin permiso del INVIAS, desvío del tráfico por vías urbanas.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo seco. Con paso restrin-

gido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas en PR 68+0230, PR 70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR757+0770. No se está trabajando en retiro de derrumbes por parte del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, hasta que se le pague al contratista de la máquina y las tres volquetas.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 26 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, PR 3+0500, PR4+0800, PR45+0480.
En el PR54+0080 al PR54+0160, cierre total de la vía por trabajos en cambio de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.

Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 27 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR3+0500 en ejecución, PR4+0800 suspendido, PR45+0480 en ejecución. En el PR54+0080 al PR 54+0160, cierre total de la vía por trabajos en cambio de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000; sin novedad, tiempo seco. Con pasos restringidos a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770. No se está retirando material de derrumbes por parte del contrato 991 de 2021, hasta que se les pague al contratista de la miguina y las tres volquetas.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Se realiza recorrido de la vía 6504.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 28 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 45+0480, en el PR 16+0400 sitio de derrumbe con taúd inestable. En el PR54+0080 hasta el PR54+0160, cierre total de la vía por trabajos en cambio de tubería de alcantarillado municipal, que ejecuta la Unión Temporal Consolata por medio de contrato adjudicado por la Alcaldía municipal de San Vicente del Caguán, realizan desviación del tráfico por vías urbanas.
Del PR 46+0450 al PR 46+0960, se realiza excavación abierta en predio privado de la señora Marleny Falla, para instalación de tubería de 1" y 3/4" por parte del contratista de la vía contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en reposición de tubería que fué dañada cuando se hicieron trabajos en la vía, la actividad se realiza dentro de la faja de uso de zona de carretera.
Se radicó oficios a la Dirección Territorial informando de las novedades que se han presentado en el tramo de la vía 6504.
Vía 3002: PR57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre

de 2023. Obras de drenaje tapadas en el PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770. No se está trabajando el retiro del material de derrumbes por parte del contrato 991 de 2021, hasta que se le pague al contratista de la máquina y las volquetas.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se realiza recorrido de la vía 6504, del PR 40+0000 al PR 56+0000. supervisión de la vía.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes y actas de costos.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 29 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos que adelanta dentro del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en el PR 3+0500, construcción de alcantarilla en ejecución, PR 4+0800, construcción de box culvert obra suspendida hace meses, 45+0480, construcción de box culvert, obra en ejecución. En el PR 76+0400, sitio de derrumbe con talud inestable.
En el PR 54+0080 al PR 54+0160, sector del casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán, se presenta cierre total de la vía por trabajos que realiza la Unión Temporal Consolata, por medio

de contrato adjudicado por el municipio para instalación de tubería de Alcantarillado municipal, el tráfico se está desviando por vías urbanas, se encontró valla de rutas alternas instalada en el PR55+0200.
Siguen con trabajos en predio privado de la señora Martha Talla. en PR46+050 al PR46+0960, excavación e instalación de tubería de acueducto de 1" y 3/4" por parte del Contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en reposición a tubería dañada por trabajos realizados en la vía 6504, actividad que se realiza en predio privado dentro de la faja de uso de zona de carretera del Invías.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapados en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770. Desde el día 18 de noviembre no se trabaja en retiro de derrumbes con la maquina y las tres volquetas sencillas, porque no se le ha realizado pagos al contratista que realiza esta actividad.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes y actas de costos.
Se realiza recorrido en zona urbana Vía 6504.
Disponibilidad para atención de emergencias.

S.

Jueves, 30 de noviembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial en el PR 3+0500 construcción de alcantarilla en ejecución, PR 4+0480 construcción de box culvert obra suspendida desde hace meses, en PR 45+0480 construcción de box culvert obra en ejecución. En el PR 16+0400, Es un sitio de derrumbe con talud inestable. Por parte del contrato de obra 991 de 2021 de mejoramiento vial, ejecutado por el Consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, se está realizando excavación e instalación de tubería de acueducto de 1" y 3/4" en el predio privado de la señora Martha Falla, en reposición de daño causado por el contratista a tubería de acueducto existente antes de intervención de la vía 6504; esta actividad se realiza dentro de la faja de uso de zona de carretera del Invías.
En el casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán, en la vía nacional 6504, entre el PR 54+0080 hasta el PR 54+0480, se presenta cierre total de la vía, por ejecución de contrato del municipio adjudicado a la Unión Temporal Consolata, continúan con Excavación, instalación de tubería de alcantarillado, construcción de

pozos de inspección y conexión de tubería domiciliaria, el tráfico se esta desviando por vías urbanas, en el PR55+0200, instalaron Valla informativa donde se muestra las rutas alternas por vías urbanas. Los trabajos se realizan sin el permiso del Instituto Nacional de Vías, atendiendo un fallo de tutela, ya se radicó oficio ante el municipio de Sanvicente el día 28 de noviembre de 2023, solicitando suspender las actividades en ejecución, mientras se adelanta el debido proceso y se les compartió copia del instructivo para expedición de permiso para uso de zona de carreteras que emite el Invias.

Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. obras de drenaje tapadas en el PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770. Desde el día 18 de noviembre no se trabaja en retiro de derrumbes por parte del contrato 991 de 2027.

Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna. Se adelantan trabajos de oficina. Realización de Informes y actas de costos. Disponibilidad para atención de emergencias

S.S.