	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS **(CONTRATOS DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PREOFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)**	CODIGO: GC-F-015 VERSION: 001 FECHA: OCTUBRE DE 2019

INFORME MENSUAL	X	**NÚMERO DE INFORME:**	4	**INFORME FINAL:**	
No. CONTRATO:	CTO 130 MT 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN:**	14/03/2024	**TÉRMINO DE EJECUCIÓN:**	9 MESES Y 15 DIAS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ				
VALOR INICIAL	76.000.000	**VALOR ADICION**	N/A	**VALOR FINAL**	76.000.000
CONTRATISTA	JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL SOACHA CENTRO	**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**	800.051.151-4	**FECHA INICIO:**	15/03/2024
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	42,11%	**PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN EN TIEMPO**	42,11%	**PRORROGA:**	N / A
PERIODO REPORTE:	DEL 15/06/2024 AL 14/07/2024	**SUSPENSION DEL CONTRATO:**	N/A	**FECHA FINALIZACIÓN:**	29/12/2024
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	32.000.000	**VALOR EJECUTADO CANCELADO AL CONTRATISTA**	24.000.000	**VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR CANCELAR AL CONTRATISTA**	8.000.000
POLIZAS VIGENTES - CUALES	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 11-46-101052371	**SI**	X	**NO**	
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		**CAUSA ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**	EL OBJETO CONTRACTUAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
PLAN DE DESARROLLO					
META RESULTADO:	REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA PROMOVER ,DIVULGAR Y SENSIBILIZAR EN PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES		**INDICADOR:**	4 ESTRATEGIAS REALIZADAS	
META PRODUCTO:	SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**INDICADOR:**		
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A		**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	N/A	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
ALCANCE DEL OBJETO Y/O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CUMPLIMIENTO**	**EVIDENCIAS APORTADAS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1) Contar con el recurso humano para la ejecución, control y seguimiento de las actividades del Contrato, de acuerdo con la normatividad colombiana.	Se cuenta con el recurso humano capacitado y entrenado para dar respuesta a las actividades organizadas por la administración municipal de Tocancipá, con 10 voluntarios activos, de los cuales 2 son enfermeros y el restante cuentan con cursos de primeros auxilios. NOTA. Por manejo de privacidad de datos no es posible dar nombres y números de documentos de nuestros voluntarios sin debida autorización de la seccional.	Evidencia Fotográfica (Anexo 1) Anexo 1

META PRODUCTO:	SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	**INDICADOR:**	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A	**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	N/A

2) Garantizar la disponibilidad de voluntarios para el apoyo a las actividades, culturales, deportivas y lúdicas del municipio de Tocancipá. De acuerdo con lo establecido en la Ley 3888 de 1997 y en el Plan Nacional de Emergencia y Contingencias para Eventos de Afluencia Masiva de Público y cumplir con lo establecido en el decreto municipal 141 de 2019, fortalecer y apoyar la gestión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo con la ley 1523 de 2012.	1. El 22 de junio de 2024 se realiza acompañamiento a Caminata, actividad organizada por secretaria de Desarrollo Económico con 6 voluntarios sin novedad al terminar el evento. 2.El 28 de junio de 2024 se realiza acompañamiento al evento de la Semana de la Diversidad (LGBTIQ+), en el Parque principal del Municipio dando inicio a las 10 de la mañana y finalizando sobre las 12 del medio día sin ninguna novedad. 3. El 30 de junio de 2024 se realiza acompañamiento a Ciclo Paseo Familiar en la Vereda el Verganzo anillo vial con 3 voluntarios sin novedad al culminar actividad 4. El 10 de julio de 2024 se realiza acompañamiento a Actividad Lúdica del Adulto Mayor en el salón comunal de la Vereda Verganzo, iniciando a las 8 del mañana terminado sobre medio día sin novedad al terminar la actividad 5.El 11 de julio de 2024 se realiza acompañamiento a entrenamiento del Deporte Push bike y paracycling a niños pequeños en el Parque Vial zona recreativa con dos voluntarios sin ninguna novedad 6. El 14 de julio de 2024 se realiza acompañamiento al evento de Finalización de Copa América en el Parque principal con 3 voluntarios sin novedad al terminar el evento.	Evidencia Fotográfica (Anexo 2) Anexo 2,1 Anexo 2,2 Anexo 2,3 Anexo 2,4 Anexo 2,5 Anexo 2,6
3) Disponer de talento humano de la Defensa Civil Colombiana capacitado y entrenado para el desarrollo de actividades de gestión del riesgo como vigías para el conocimiento oportuno del riesgo, facilitadores del proceso de reducción mediante la capacitación y organización comunitaria de emergencias, así como capacitaciones para la mitigación de riesgos identificados, como primeros respondientes y asesores ante situaciones adversas, con los recursos técnicos que facilite la oportunidad y la eficiencia en las actividades de Conocimiento del Riesgo, Reducción y Atención de situaciones de emergencia.	Se ha hecho seguimiento y reconocimiento como vigías en los sectores: 1.se realiza recorrido como vigías el día 21/06/24, en la vereda La Esmeralda, para reconocer posibles zonas vulnerables en inundaciones que se puedan presentar durante el fenómeno de La Niña. 2. Se hace recorrido el 24/06/24 por el Sector La Rejilla, por el riesgo de inundación y deslizamiento, se da recomendaciones a la comunidad de estar atentos ante las fuertes lluvias que llegasen a presentar en los próximos días. 3. En nuestros recorridos de vigías el 04/07/24 Sector El Alto de la Cruz, realizamos sensibilización del fenómeno de la niña, estar alerta ante cualquier situación. 4.Se realiza recorrido el día 09/07/24 por la Vereda el Verganzo donde se reconocen puntos vulnerables para la comunidad durante tiempos de lluvias. 5.tambien se realizan planes familiares de emergencia en diferentes sectores del municipio y se socializan los mismos, con la comunidad de los posibles riesgos que están expuestos en el lugar donde viven, en el trabajo, para que tengan conocimiento de lo que se debe hacer antes, durante y después de alguna emergencia y reconocer los puntos de encuentro con las familias. NOTA: En los Sectores antes mencionados se hizo recorrido de vigías evidenciando cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a las personas y sus viviendas. Esto con el fin de hacer un trabajo de mitigación del riesgo, también en las partes altas se hace recorrido para tener una visión de posibles columnas de humo las cuales nos pueden generar alguna amenaza de incendio. Se hicieron recomendaciones en cada caso para que las personas sepan cómo actuar frente a la gestión del riesgo.	Evidencia Fotográfica (Anexo 3) Anexo 3,1 Anexo 3,2 Anexo 3,3 Anexo 3,4
4) Incorporar, capacitar y entrenar 5 lideres voluntarios residentes en las zonas urbanas y rurales de la jurisdicción del Municipio de Tocancipá, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la Misión de la Defensa Civil Colombiana en actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo, especialmente mediante la preservación y protección del medio ambiente en el área urbana y rural de las veredas del municipio de Tocancipá.	El 5 de julio de 2024 se realiza actualización de datos y verificación de antecedentes de 3 aspirantes del municipio, la cual se realizo en el Municipio para la respectiva acreditación a la plataforma de voluntarios activos de la defensa civil comité Tocancipá. Donde se programa para el 19 de julio la graduación y entrega de dotación de los nuevos voluntarios. NOTA: Por manejo de privacidad de datos personales no es posible suministrar nombres, números de documento y telefónicos, sin debida autorización ya que los datos reposan en la base de datos de la Dirección General.	Evidencia Fotográfica (Anexo 4) Anexo 4,1
5) Realizar capacitaciones, para 5 lideres voluntarios en las veredas del municipio de Tocancipá en el Curso Básico Nivel 1 y Soporte Básico de Vida y Preparación comunitaria para la Gestión del Riesgo	Desde el 17 de junio del 2024 hasta el 22 de junio 2024 se capacitan 4 voluntarios en Curso de Actualización Básico en forma virtual, para así poder estar en las capacidades optimas y poder dar respuesta a las personas del Municipio de Tocancipá. La cual la parte evaluativa presencial se realizo en el Municipio de Sopo el día 23 de junio del 2024. NOTA: Por manejo de privacidad de datos personales no es posible suministrar nombres, números de documento y telefónicos, sin debida autorización ya que los datos reposan en la base de dotaos de la Dirección General.	Evidencia Fotográfica (Anexo 5) Anexo 5,1
6) Implementar programas de información a la comunidad con los cuales se seleccione al menos 6 lideres semestralmente con el fin de capacitarlos como aspirantes a integrar la Defensa Civil Colombiana en las Veredas y área urbana del Municipio de Tocancipá.	Se socializa con la comunidad para que las personas se interesen a realizar cursos con la defensa civil y pertenecer a la misma, para poder apoyar al municipio en temas misionales. La socialización de estos cursos se realizó los días del 18,22,27 del mes de junio del presente año. En las Veredas del Verganzo, la Esmeralda, donde se postulan 6 personas de las comunidades antes mencionadas, las cuales realizaran su proceso de inscripción para el mes de septiembre del presente año. NOTA: Por manejo de privacidad de datos personales no es posible suministrar nombres, números de documento y telefónicos, sin debida autorización ya que los datos reposan en la base de dotaos de la Dirección General	Evidencia Fotográfica (Anexo 6) Anexo 6,1

META PRODUCTO:	SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	**INDICADOR:**	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N/A	**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	N/A

7) Entregar los informes, documentos, listas de asistencia, elementos de soporte de capacitaciones y su contenido y entregables en las fechas pactadas de acuerdo con los lineamientos otorgados por el supervisor, debe radicar los anexos solicitados (firmar las evaluaciones, suscribir los informes en su totalidad y los formatos establecidos) previo al vencimiento del plazo para ser revisados y aprobados por el supervisor	Los informes serán entregados para su respectiva revisión y control al supervisor del convenio con sus evidencias y anexos requeridos	Evidencia fotográfica (Anexo 7) La evidencia reposa en el archivo de la administración municipal.
8) Prestación de servicio, y apoyo a la gestión. para el fortalecimiento institucional capacitación de gestión del riesgo del municipio de Tocancipá.	1.El 24 de junio de 2024 se realiza capacitación de 9 de la mañana a 12 del medio día de primeros auxilios a brigadas del grupo de Adulto Mayor en la Mega Ludoteca del Municipio. 2.El 3 de julio de 2024 se realiza visita a barrios de alto riesgo, de deslizamientos Quindigua, la Esmeralda, con Gestión del Riesgo, Cruz Roja, concejales del Municipio. 3.El 4 de julio de 2024 se realiza capacitación de primeros auxilios con camillaje a grupo de adulto mayor en Centro Día en la Vereda Verganzo 4.El 12 de julio de 2024 se realiza visita con Gestión del Riesgo al Autódromo para verificación de temas de seguridad para eventos de tractomulas	Evidencia Fotográfica (Anexo 8) Anexo 8,1 Anexo 8,2 Anexo 8,3 Anexo 8,4
9) Desarrollar e implementar una campaña de medios de comunicación con los que cuenta la comunidad de Tocancipá (redes sociales, emisora y Canal Audiovisual) para la sensibilización y educación sobre Gestión del Riesgo para desarrollar la cultura de la Prevención.	1.El 25 de junio de 2024 se realiza sensibilización vial en el Puente de la Aurora en horas de la tarde, con oficina de Movilidad, Policía, Gestión del Riesgo, con participación de 2 voluntarios	Evidencia Fotográfica (Anexo 9) Anexo 9,1
10) Apoyar como primeros o segundos respondientes las situaciones que puedan presentarse en el municipio de Tocancipá.	Se ha prestado apoyo a personas de la comunidad en atención en primeros auxilios en diferentes escenarios del municipio, donde se ha realizado el acompañamiento a las diversas actividades de la administración, como: 1.El día 13 de julio de 2024 en el Autódromo del Municipio en el evento de tractomulas, se atiende paciente de género masculino por caída de motocicleta, se le brinda la atención requerida y da recomendaciones sin más novedad. 2.El 5 de julio 2024 se atiende llamado de emergencia de la comunidad por caída de techo de una vivienda donde nos reportan heridos, al llegar al sitio con 4 voluntarios, vehículo de apoyo y nuestra ambulancia, nos informan que ya habían sido trasladados al hospital los pacientes en otro vehículo particular.	Evidencia Fotográfica (Anexo 10) Anexo 10,1 Anexo 10,2
11) Colaborar como asesores ante situaciones adversas, con los recursos técnicos que facilite la oportunidad y la eficiencia en las actividades de Conocimiento del Riesgo.	Se asiste a las diferentes reuniones del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Comité Municipal para la Reducción del Riesgo, donde se tratan temas importantes para la organización de algunos eventos y darle seguimiento a los planes de emergencia que el organizador radica y que cumplan con las medidas de prevención seguridad. 1.El 19 de junio de 2024 Reunión de Gestión del Riesgo en el Autódromo, presentación del borrador del plan de contingencia de evento tractomulas 2.El 20 de junio de 2024 Reunión de Gestión del Riesgo revisión del plan de contingencia del Katodromo evento a realizarse en el Autódromo del municipio. 3. El 26 de junio de 2024 Reunión de Gestión de Riesgo Casa de la Justicia sala 1, temas de eventos del Autódromo 4.El 3 de julio de 2024 Reunión en Consejo Municipal con los Concejales para tema de visitas a Sectores de Alto Riesgo 5. El 09 de julio de 2024 Reunión de Gestión del Riesgo en el Despacho del alcalde para Aprobación de la celebración del 20 de julio, virgen del Carmen, evento tractomulas en el Autódromo.	Evidencia Fotográfica (Anexo 11) Anexo 11,1 Anexo 11,2 Anexo 11,3 Anexo 11,4 Anexo 11,5

NUMERO TOTAL DE FOLIOS DEL INFORME	3	NUMERO TOTAL DE ANEXOS DEL INFORME	9	ADJUNTO COPIA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DEL MES	CERTIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024
OBSERVACIONES:					
FECHA DE PRESENTACIÓN:		03 de septiembre de 2024	FIRMA CONTRATISTA	MICHAEL PARMENIO BAUTISTA SALCEDO - REPRESENTANTE LEGAL JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA CENTRO	
REVISION Y APROBACIÓN SUPERVISOR:		**OBSERVACIONES:**		SANDRA JINETH QUEVEDO GARZON - SECRETARIA DE GOBIERNO	

INFORME 4

ANEXO FOTOGRAFICO PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE JUNIO HASTA EL 14 JULIO DEL 2024


ANEXO 1 SE CUENTA CON EL RECURSO HUMANO





ANEXO 2,1 El 22 de junio de 2024 se realiza acompañamiento a la Caminata Ecologica





ANEXO 2,2 El28 de junio de 2024 se realiza acompañamiento a evento de la Semana de la Diversidad.




ANEXO 2,3 El 30 de junio de 2024 se realiza acompañamiento a Ciclo Paseo Familiar




ANEXO 2,4 El10 de julio de 2024 se realiza acompañamiento a jornada lúdica del Adulto Mayor




ANEXO 2,5 El 11 de julio de 2024 se realiza acompañamiento de entrenamiento Push Bike





ANEXO 2,6- El 14 de julio de 2024 se realiza acompañamiento finalización de la Copa América





ANEXO 3 Se ha hecho seguimiento y reconocimiento como vigías en los Sectores:

ANEXO 3,1. Se realiza recorrido como vigías en la Vereda la Esmeralda, el 21/06/24





ANEXO 3,2. Se hace recorrido por el Sector la Rejilla, el 24/06/24





ANEXO 3,3. Se evidencia en nuestros recorridos de vigías en el Sector Alto de la Cruz, el 04/07/24





ANEXO 3,4 Se realiza recorrido en el Sector el Verganzo, el 09/07/24



ANEXO 4 El 5 de julio de 2024 se realiza actualización de datos y verificación de antecedentes de 3 Aspirantes del Municipio.



ANEXO 5 'Desde el 17 de junio del 2024 se capacitan 4 voluntarios en curso de Actualización Básico.





ANEXO 6 ' 'Se socializa con la comunidad para que las personas se interesen a realizar cursos con la Defensa civil y pertenecer a la misma.






ANEXO 8,1 - El 24 de junio de 2024 se realiza capacitación de primeros auxilios a brigadistas de grupo de Adulto Mayor





ANEXO 8,2 El 3 de julio 2024 se realiza visita al barrio de altos riesgos como Quindigua- La Esmeralda





ANEXO 8,3 EL 04 de julio se realiza capacitación de Primeros Auxilios con Camillaje





ANEXO 8,4 El 12 de julio 2024 Visita con Gestión del Riesgo al Autódromo verificación de temas de seguridad para eventos





ANEXO 9 El 25 de junio de 2024 se realiza Sensibilización vial en Puente de la Aurora





ANEXO 10.1 El día 13 de julio de 2024, se atiende un paciente de sexo masculino y femenino por caída de motocicleta.





ANEXO 10.2 El 5 de julio de 2024 se atiende emergencia por caída de techo de una Vivienda





ANEXO 11,1- El 19 de junio 2024 reunión de Gestión del Riesgo en el Autódromo





ANEXO 11,2 El 20 de junio 2024 Reunión de Gestión del Riesgo revisión de plan contingencia de Kartodromo





ANEXO 11,3 El 26 de junio 2024 Reunión de Gestión del Riesgo Casa de Justicia





ANEXO 11,4 El 3 de julio 2024 Reunión de Gestión del Riesgo en el Consejo Municipal



ANEXO11,5 El 9 de julio 2024 Reunión de Gestión del Riesgo en el Despacho del Alcalde



