INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato DAMC-007-2024 de 12 de abril de 2024**
Informe Final X Parcial __	No. del Informe: 05
Período del Informe:	Del 16-08-2024 al 15-09-2024
Fecha en la que se presenta el informe:	25-09-2024


1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	LANDATELC NETWORKING SOLUTIONS SAS R/L BERNARDO CARRIÓN PÉREZ
NIT / C.C.	No**.** NIT: 901.329.642 No**.** 1.014.187.160 DE BOGOTÁ
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y ZONAS WIFI-RURALES (LA LOMA, LLANO GRANDE, EL BOTE, DIVINO NIÑO, SAN ISIDRO,) DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato	12-04-2024
Fecha de Inicio del Contrato	16-04-2024
Fecha de terminación del Contrato	15-09-2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000087 del 26/01/2024
Registro Presupuestal	2023000392 del 12/04/2023
Valor Inicial del Contrato	$10.430.000
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	$10.430.000
Plazo de Ejecución Inicial	Cinco (05) meses
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	Cinco (05) meses
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
Cargo	PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	14-46-101114768	Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO
Amparo	Cumplimiento del contrato	Valor Asegurado	$1.043.000
Desde	14/04/2024	Hasta	20/03/2025
Amparo	Calidad del servicio	Valor Asegurado	$1.043.000
Desde	14/04/2024	Hasta	20/03/2025

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 16-08-2024 y el 15-09-2024 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas	100% de avance: 100% Descripción del avance: Se cumple con los requisitos contractuales del contrato DAMC007-2024 Soporte/Evidencia: N/A
2	Instalar del servicio de internet en las donde se indique el Supervisor del Contrato	100% de avance: 100% Descripción del avance: Se instalaron los servicios en los puntos indicados como son: San Isidro, La Loma, Antonio Nariño, La Cabrera, Llano Grande JAC Llano Grande y Divino Niño. Soporte/Evidencia: Objeto cumplido al 100%
3	Realizar mantenimiento del servicio cuando se requiera	100% de avance: 100% Descripción del avance: Se realizo el mantenimiento preventivo a los equipos instalados en la sede llano grande ya que por problemas eléctricos en la institución la antena presento una desconfiguración de algunos parámetros, de esta forma se garantizó la prestación del servicio sin ninguna novedad Soporte/Evidencia: N/A
4	Entregar la velocidad del servicio de internet pactada en el contrato.	1000% de avance: 100% Descripción del avance: Se realizaron test de velocidad con el fin de validar que la velocidad ofrecida este disponible en cada uno de los puntos contratados LLANO GRANDE  SAN ISIDRO 

LA LOMA




DIVINO NIÑO



JAC LLANO GRANDE



LA CABRERA



ANTONIO NARIÑO



		Soporte/Evidencia: Digital
5	Velar por la calidad del servicio de internet	100 % de avance: 100% Descripción del avance: Se realizó constante seguimiento al servicio de internet con el fin de garantizar la prestación y disponibilidad del servicio Soporte/Evidencia: N/A
6	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados	100 % de avance: 100% Descripción del avance: Se suplieron los gastos de transporte necesarios para realizar la visita técnica a la sede Llano grande en dos oportunidades, el desplazamiento se realizó en los vehículos de nuestra compañía Soporte/Evidencia: N/A
7	Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos	100 % de avance: 100% Descripción del avance: Se reemplazo la antena de la escuela Llano grande, por problemas eléctricos en la sede el equipo sufrió un daño irreparable, se realizó el reemplazo por una ante en óptimas condiciones y completamente funcional Soporte/Evidencia: N/A
8	En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las 12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato	100% de avance: 100% Descripción del avance: Se cuenta con equipos de respaldo para subsanar las posibles fallas que se presenten en la prestación del servicio, pero hasta el momento no se ha presentado falla alguna en la red Soporte/Evidencia: N/A
9	Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet	100% de avance: 100% Descripción del avance: Se elabora primer informe de la prestación del servicio **INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2024** Soporte/Evidencia: DIGITAL
10	Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública.	100 % de avance: 100% Descripción del avance: A lo largo del contrato Landatelc SAS cumplió con la prestación del servicio para cada una de las sedes contratadas por la Alcaldía municipal de Tabio para el contrato **DAMC-007- 2024** Soporte/Evidencia: DIGITAL

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$10.430.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total	$10.430.000
Valor Pagado	$10.429.999
Valor Ejecutado	$10.429.999
Valor por Ejecutar	$0,1

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
FACTURA No 182	**28/06/2024**	**$3.430.000**	**20%**
FACTURA No 187	**02/07/2024**	**$1.749.999**	**20%**
FACTURA No 192	**16/08/2024**	**$1.749.999**	**20%**
FACTURA No 197	**23/08/2024**	**$1.749.999**	**20%**
FACTURA No 202	**24/09/2024**	**$1.750.002**	**19.9%**
	TOTAL	**$10.429.999**	**99.99%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 1 0 0 % del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla	9471809975	SEPTIEMBRE	$687.400

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.


4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 25 del mes de septiembre del año 2024.



JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
OFICINA TICS

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: John Leandro Clavijo, Profesional Tics.
Revisó: John Leandro Clavijo, Profesional Tics
Aprobó: John Leandro Clavijo, Profesional Tics