ACTA REUNIÓN (04 - 2024)
Planeación Visita la Guajira

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Lugar: Reunión Virtual – Plataforma Teams

Fecha: 24 de Septiembre de 2024
Hora: De las 7:00 horas, a las 8:00 horas

Objetivo:

Planificar la visita a La Guajira, enfocándose en logística, costos y organización de equipos para optimizar recursos y cumplir obligaciones contractuales.

Asistentes:

NOMBRE	***Cargo***
JOSE DAVID OVALLE FERNÁNDEZ	Contratista
DIANA YAMILE ALVAREZ GALVIS	Contratista
JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	Contratista
MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	Contratista
JAIME HUMBERTO CAMARGO FONSECA	Contratista
RICHAR ALEXANDER CAMACHO ECHEVERRI	Contratista
ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	Contratista
LAURA MARIA CANO BALVIN	Contratista
JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	Contratista
GILARY DAYAN PEREZ SILVA	Contratista
ANGELA DEL PILAR RAMIREZ	Contratista
DIEGO FERNANDO TORRES DÍAZ	Contratista
JOSE DAVID OVALLE FERNÁNDEZ	Contratista

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Saludo y revisión del objetivo de la reunión.

  La reunión inició con un cordial saludo entre los participantes, seguido de una revisión del objetivo: planificar la visita a La Guajira, enfocándose en aspectos de logística, costos y organización de equipos.

- Análisis de la Situación Logística visita a La Guajira

  José de Falco Ávila Martínez destacó la importancia de tener en cuenta las necesidades internas y las complicaciones logísticas al ingresar al territorio.

  Se planteó la dificultad del transporte en La Guajira y la necesidad de una visita previa para evaluar opciones.

- Revisión de Compromisos Contractuales

  Angela del Pilar Ramírez Borrero mencionó la importancia de ser comprensivos con la situación económica, pero también de cumplir con los compromisos contractuales establecidos.

  Laura Maria Cano Balvin expresó su preocupación sobre los altos costos de transporte y la necesidad de financiación para cubrir estos gastos

- Propuestas para la Planificación de las Visitas

  Se acordó que el equipo número cuatro no viajará a La Guajira, sino que se concentrará en las 14 estaciones de Cundinamarca.

  Se sugirió que solo dos equipos se encarguen de la visita a La Guajira, centrados en Riohacha y Maicao.

- Actualización sobre el Uso del SICOM

  Laura Maria Cano Balvin planteó dudas sobre la nueva versión del SICOM y su impacto en el trabajo actual.
  Se aclaró que el equipo continuará trabajando con la versión actual hasta que se tenga acceso a la nueva.

- Actualización y tipificación Base de Datos

  Se acordó que la base de datos estará fuera de línea por 2 horas de 3:00 pm hasta las 5:00 pm para realizar actualizaciones necesarias.

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Diego sugirió una forma de tipificar las novedades relacionadas con las estaciones de servicio y se llegó a un consenso sobre el manejo de observaciones y novedades.

COMPROMISOS

- **Estructurar la visita a La Guajira**: José de Falco Ávila Martínez se encargará de estructurar la visita a La Guajira, desarrollando un plan logístico claro que contemple los detalles necesarios para llevar a cabo la actividad de manera efectiva.


- **Actualizaciones estaciones Cundinamarca:** Ángela del Pilar Ramírez Borrero compartirá el cronograma actualizado, el cual incluirá los códigos de las estaciones en Cundinamarca, asegurando que todos los miembros del equipo tengan acceso a la información pertinente.

- **Revisión y validación de la base de datos:** Ángela del Pilar Ramírez Borrero el equipo se compromete a trabajar en la revisión y validación de la base de datos del SICOM, con el fin de garantizar que toda la información esté actualizada y sea precisa para las visitas programadas.

Anexos: Lista de asistencia

Elaboró acta: Angela del Pilar Ramírez

ANEXO



1. Resumen			
Título de la reunión	Planeación Visita la Guajira		
Participantes que asistieron	13		
Hora de inicio	9/24/24, 6:49:49 AM		
Hora de finalización	9/24/24, 8:12:41 AM		
Duración de la reunión	1 h 22 min 51s		
Tiempo medio de asistencia	1 h 5 min 1s		
2. Participantes			
Nombre	Primera entr	Id. de participante (UPN)	Rol
ANGELA DEL PILAR RAMIREZ BORRERO	9/24/24, 7:01	apramirez@minenergia.gov.co	Organizador
DIANA YAMILLE ALVAREZ GALVIS	9/24/24, 6:49	dyalvarez@minenergia.gov.co	Moderador
DIEGO FERNANDO TORRES DIAZ	9/24/24, 6:56	dftorres@minenergia.gov.co	Moderador
JAVIER AUGUSTO FAJARDO LOZANO	9/24/24, 6:59	jafajardo@minenergia.gov.co	Moderador
MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ	9/24/24, 6:59	mfflorez@minenergia.gov.co	Moderador
LAURA MARIA CANO BALVIN	9/24/24, 6:59	lmcano@minenergia.gov.co	Moderador
GILARY DAYAN PEREZ SILVA	9/24/24, 7:00	gdperez@minenergia.gov.co	Moderador
JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	9/24/24, 7:00	jfavila@minenergia.gov.co	Moderador
JOSE DAVID OVALLE FERNANDEZ	9/24/24, 7:01	jdovalle@minenergia.gov.co	Moderador
JAIME H CAMARGO F (No comprobado)	9/24/24, 7:01:34 AM		Moderador
ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS	9/24/24, 7:04	amesguerra@minenergia.gov.co	Moderador
JAIME HUMBERTO CAMARGO FONSECA	9/24/24, 7:05	jhcamargo@minenergia.gov.co	Moderador
RICHAR ALEXANDER CAMACHO ECHEVERRI	9/24/24, 7:09	racamacho@minenergia.gov.co	Moderador

Ministerio de Minas y Energía
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (60) +1 220 0300
Línea Gratuita: 01 8000 910 180