	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
001	Parque Nacional Natural Amacayacu	24/09/2024

EQUIPO DE TRABAJO:

Alexander Alfonso Segura, Jefe de Área Protegida y Supervisor delegado por PNNC para el Convenio Interadministrativo CD-DTAM-186-2024
Orlando Noriega Ángel, Representante Legal y Supervisor delegado por el Cabildo Indígena Comunidad San Martin de Amacayacu para el Convenio Interadministrativo CD-DTAM-186-2024

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dar inicio al Convenio Interadministrativo CD-DTAM-186-2024 suscrito entre la DTAM-PNNC y Cabildo Indígena Comunidad San Martin de Amacayacu.

TEMAS A TRATAR:

1. Dar Inicio al Convenio Interadministrativo CD-DTAM-186-2024
2. Concertar la fecha de reunión del Comité de Seguimiento con el fin de revisar, ajustar y aprobar el plan de trabajo y cronograma de implementación para la ejecución del convenio.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Sendo el día 24 de agosto de los corrientes, una vez se dio cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, entre esos la aprobación de la póliza de cumplimiento en la plataforma secop ii y expedición del registro presupuestal, se procede a revisar las generalidades del convenio para dar inicio formal al mismo. **Datos Generales:** Objeto: - AM02-P3202008-010 Aunar esfuerzos para el desarrollo de los planes de trabajo que dinamizan los acuerdos políticos de compromisos suscritos entre el Cabildo Indígena de la Comunidad de San Martín de Amacayacu y el PNN Amacayacu, aportando al avance de las líneas estratégicas definidas, y el mejoramiento en el manejo del área protegida y sus procesos de gobernanza, en el marco del proyecto "Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional. Registro Presupuestal N° 17424 del 19 de septiembre de 2024 Póliza No. 360-47-994000033857 vigente hasta 01 de enero de 2026 Fecha inicio del Convenio: 24/09/2024 Plazo: diciembre 31 de 2024 **Valor del convenio:** El valor total del presente Convenio Interadministrativo que incorpora recursos financieros en efectivo y en especie, provenientes de las entidades firmantes, es por la suma de **CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($111’454.550) MONEDA CORRIENTE NACIONAL.**

	PARQUES cuenta con un presupuesto oficial para el presente convenio de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($85'454.550) MONEDA CORRIENTE NACIONAL.** Así mismo, el aliado aportará el valor **VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000) MONEDA CORRIENTE NACIONAL** en especie. **Desembolsos:** Los desembolsos de los aportes de Parques Nacionales se realizarán de la siguiente manera: **UN PRIMER** desembolso correspondiente al 40%, **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y** UN **MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($34.181.820)**, del valor total del aporte en efectivo de Parques Nacionales, con los siguientes documentos de soporte presentados por el CABILDO: 1. **Plan de Trabajo** concertado con las actividades, resultados, productos y presupuesto asignado. 2. **Cronograma de Actividades** con los responsables y tiempos definidos para su ejecución. 3. **Acta del supervisor de PARQUES** aprobando el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades **UN SEGUNDO** desembolso equivalente al 50%, **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($42.727.275)**, de los aportes de PNNC que serán entregados una vez el CABILDO haga entrega de: 1. **Informe de Avance** del proceso de implementación del plane de trabajo acordado con la comunidad indígena de San martín de Amacayacu, que incluya actas y/o memorias, registros de asistencias y registro fotográfico de las actividades realizadas. 2. **Informe Contable** con los soportes de gasto de la inversión realizada con el primer desembolso aportado por PARQUES. 3. **Acta del supervisor de PARQUES** aprobando el Informe de Avance e Informe Contable. **UN TERCER** desembolso del 10%, **OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8.545.455)**, de los aportes de PNNC que serán entregados una vez el CABILDO haga entrega de los siguientes documentos aprobados por el supervisor de PARQUES asignado al convenio: **1.Informe de Final** sobre la implementación del convenio y del plan de trabajo acordado con la comunidad indígena de San Martin de Amacayacu, que incluya actas y/o memorias, registros de asistencias y registro fotográfico de las reuniones realizadas para avanzar en la ejecución de los acuerdos políticos suscritos entre PNNC y estas comunidades del PNN Amacayacu. 2. **Informe Contable** con los soportes de gasto de la inversión realizada con el segundo y tercer desembolso aportado por PARQUES. 3.**Acta del supervisor de PARQUES** aprobando el Informe de Final e Informe Contable Una vez revisados los aspectos generales del convenio, las partes acuerdan dar inicio al convenio interadministrativo CD-DTAM-186-2024, a partir del 24 de septiembre de 2024.
2.	Alexander Alfonso Segura Jefe de área protegida PNN Amacayacu y Orlando Noriega Ángel, Representante Legal Cabildo Indígena Comunidad San Martin de Amacayacu realizaron un análisis sobre el escenario de trabajo en terreno, identificando que las actividades planificadas están condicionadas por factores de salubridad, seguridad, acceso al territorio y tiempos limitados para realizarlas.

	Teniendo en cuenta lo anterior acuerdan lo siguiente: Realizar el 25 de septiembre de 2024 la reunión del Comité de Seguimiento del Convenio para revisar, ajustar y aprobar el plan y cronograma de ejecución del convenio de acuerdo con las condiciones de trabajo que se presentan en la zona para que sea viable el desarrollo y cumplimiento del objeto pactado en el convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Reunión del Comité de Seguimiento del Convenio para revisar, ajustar y aprobar el plan y cronograma de ejecución del convenio de acuerdo a las condiciones de trabajo que se presentan en la zona para que sea viable el desarrollo y cumplimiento del objeto pactado en el convenio.	Orlando Noriega Ángel, Representante Legal Cabildo Indígena Comunidad San Martin de Amacayacu Alexander Alfonso Segura, Jefe del PNN Amacayacu Rodolfo Pinilla Profesional de estrategias especiales de manejo	*25 de septiembre*
2.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	**ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD**	**FIRMA (Informar en caso de ser virtual)**
Orlando Noriega Ángel	Cabildo Indígena Comunidad San Martin de Amacayacu	
Alexander Alfonso Segura	PNN AMACAYACU	