	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO** **NIT:800022791-4**	**Código:** S-G 110-06 Versión: 4
	Proceso Gestión Contractual **Formato** Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista	**Fecha de actualización:** 17/03/2021

Informe No:	**Informe No: 3**	**Fecha:**	Fecha: Septiembre de 2024

SUPERVISOR:	**CARGO**
Johan Zamir Bechara Arroyo	Secretario de Planeacion Obras Públicas y Desarrollo Económico

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	
RIGO STIVEN GIL GIRALDO	
NIT Y/O C.C:	**REPRESENTANTE LEGAL**
1.152.201.144	

INFORMACION DEL CONTRATO

# DEL CONTRATO	MC004-2024	FECHA DE SUSCRIPCION	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	16 DEABRIL DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA	0	VALOR DEL CONTRATO	28.396.537
VALOR ADICONADO	14.150.000	VALOR ANTICIPO	0

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA MAQUINARIA AMARILLA (RETROCARGADORA), QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2024".

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
ACPM	GL	982	$ 10.186	$ 10.002.652
TOTAL				$ 10.002.652

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EJECUCIÓN TÉCNICA:
El contratista cumple a cabalidad con el objeto contractual realizando los procesos y subprocesos Administrativos, conforme a las necesidades.
El contratista ha tenido seguimiento de sus obligaciones y ha cumplido en todos los aspectos.
El contratista ha cumplido con la fecha de entrega de informes pactado por la Administración Municipal

EJECUCIÓN FINANCIERA	80,25%	**VALOR COMPROMISO**	42.546.537
VALOR EJECUTADO	34.143.472	**POR EJECUTAR**	8.403.065

DETALLE DE FACTURA		**DETALLE PAGOS**	**VALOR PAGO**	**OBSERVACION**
1	15.075.280	Egreso 417 de 07/06/2024	15.075.280	
2	9.065.540	Egreso 615 de 08/08/2024	9.065.540	
3	10.002.652			
4				
TOTAL	**34.143.472**	**TOTAL**	**24.140.820**	

EJECUCION JURIDICA

El contrato se encuentra vigente y está acorde al requerimiento de los estudios previos, el contratista no ha incurrido en presunto incumplimiento del objeto contractual y cumple con las actividades contempladas hasta la fecha del presente informe.

ANEXOS

Cuenta de cobro número:	3	Informe Técnico:	Julio - septiembre 2024
Planilla de Seguridad social #:	72445168 - 1066450533	Acta de Inicio y contrato:	16 de abril 2024
Disponibilidad Presupuestal #	56	Registro Presupuestal #	144
Nombre del rubro presupuetal	2.3.2.02.01.003	No de rubro presupuestal	Otros bienes transportables excepto productos metalicos, maquinaria y equipo.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**Código:** S-G 110-06	

CONCLUSIONES DE SUPERVISIÓN

El contratista ha cumplido a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y las obligaciones contratadas durante el período presentado, por lo tanto se autoriza el tercer pago, por valor de $10.002.652. Lo anterior para una ejecuciòn del 80,25%, de acuerdo al otrosi N. 1.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	