Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
FONVALMED
Fondo de Valorización de Medellín

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No:	2023-02085
CONTRATANTE:	Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED
CONTRATISTA:	**ENERGIA Y MANIOBRA S.A.S.**
NIT:	900.361.370-3
OBJETO:	Servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro, instalación, desinstalación de aires acondicionados para el Fondo de Valorización del Distrito de Medellín
FECHA DE INICIO	16-03-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($10.473.880), INCLUIDO AIU.
ADICION 1	No aplica
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
AMPLIACION 1	No aplica
PLAZO TOTAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	No aplica
REANUDACIÓN DEL CONTRATO:	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYE ADICIONES	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($10.473.880), INCLUIDO AIU.
FECHA DE TERMINACION DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Viviana Muñoz Giraldo

Entre los suscritos a saber, **VIVIANA MUÑOZ GIRALDO**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía **43.275.274** , Subdirector Administrativo y Financiero del Fondo de Valorización de Medellín, en calidad de SUPERVISORA del contrato, **PAULA ANDREA OTALVARO** identificada con la cedula de ciudadanía **1.017.174.420** en calidad de apoyo a la supervisión y **WILLIAM DE JESUS TORO MUÑOZ**, identificada con la cédula de ciudadanía **70.555.995** actuando en nombre y representación legal de la firma **ENERGIA Y MANIOBRA S.A.S** en calidad de CONTRATISTA, se reunieron para dar por recibidos los servicios descritos y realizados por el contratista de acuerdo a lo especificado en el contrato de la referencia.
Luego de revisar los informes presentados por el contratista, el SUPERVISOR encuentra que se acataron las observaciones realizadas durante el proceso y se reciben como cumplimiento del objeto del contrato.

El supervisor certifica que el contrato se ejecutó de la siguiente manera, relacionando el cuadro de ejecución presupuestal del contrato, donde se discriminan los pagos realizados, así:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
FONVALMED
Fondo de Valorización de Medellín

ACTA DE RECIBO FINAL

Valor Inicial del Contrato	$ 10.473.880
Valor Adición	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 10.473.880
Valor Ejecutado por el Contratista	$ 6.733.883
Valor Pagado al Contratista	$ 6.733.883
Saldo a Favor del Contratista	$ 0
Saldo a Liberar	$ 3.739.997

Contrato	Fecha Ini.	Fecha Fin	Plazo	Proveedor	Centro costo	Valor Contrato	Saldo Contrato
14 2023320B5	Mar.16/2023	Dic.30/2023	292 Días	900.361.370 ENERGIA Y MANIOBRAS S.A.S		10.473.880,00	3.739.997,00

Objeto: Servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro, instalación, desinstalación de aires acondicionados para el Fondo de Valorización del Distrito de Medellín

Liberaciones			
Docum.	Num.	Periodo	Valor Liberacion
P18	16	2023	2,752,509.00
P18	15	2023	987,398.00
Total:			3,739,997.00

Obligacion		Valor Obligacion	Pago		Fecha Pago	Valor Abono	Valor Retenciones
T013	10005	853,760.00	T015	18042	28-07-2023	611,292.00	89,645.00
			T015	18049	28-07-2023	152,523.00	
T013	10109	0.00					0.00
T013	10110	1,380,000.00	T015	18357	06-10-2023	1,235,100.00	144,900.00
T013	10133	800,400.00	T015	18357	06-10-2023	143,272.00	84,042.00
			T015	18363	06-10-2023	573,086.00	
T013	10346	805,000.00	T015	18693	27-12-2023	720,475.00	84,525.00
T013	10347	747,040.00	T015	18693	27-12-2023	534,581.00	78,440.00
			T015	18684	27-12-2023	133,719.00	
T013	10348	1,295,823.00	T015	18693	27-12-2023	926,449.00	135,852.00
			T015	18684	27-12-2023	231,612.00	
T013	9905	893,008.00	T015	17836	02-06-2023	611,293.00	71,715.00
T013	9906	170,752.00	T015	17880	02-06-2023	153,164.00	17,588.00
Total:		6,733,883.00				6,027,166.00	706,717.00

Por lo anterior se establece el presente documento como Acta de Recibo Final de los trabajos que hacen parte de la contratación y se firma, el día 26 de abril de 2024.

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO

Firmado digitalmente por VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Fecha: 2024.05.20 16:58:26 -05'00'

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ENERGIA Y MANIOBRA S.A.S

WILLIAM DE JESUS TORO MUÑOZ
Representante legal
ENERGIA Y MANIOBRA S.A.S.,
Contratista

Proyecto: Paula Andrea Otalvaro Gil
Apoyo a la supervisión