SUBPROCESO: ACTA DE PRORROGA

ACTA DE PRORROGA No.01 CONTRATO DE SERVICIO No.395 DE 2024

CONTRATANTE	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS META E.S.E.** **NIT:**892.000.264-4 **R/L:** NANCY XIMENA RAMOS PULIDO **C.C.** 21.190.708 de Restrepo - Meta **Notificaciones:** Diagonal 15 No. 26-21 B.San José (Acacias-Meta) **Correo electrónico:** contratacion@hospitaldeacacias.gov.co
CONTRATISTA	**UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.** **Nit:** 892.002.811-2 **R.L.: SONIA MARIA MOLANO CARO** **C.C.** No.51.679.191 de Bogotá D.C. **Notificaciones:** Cra.19ª #82-85 Consultorio 209 Edi. Country Medical Center - Bogotá D.C. **Correo electrónico:** gerencia@udd.com.co
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DIAGNOSTICO EN ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN CITOLOGÍA VAGINAL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.
DURACIÓN	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA INICIAL	**VEINTE (20) DE MAYO DE 2024**
FECHA TERMINACIÓN	**VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2024**
PRORROGA	NOVENTA (90) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**VENTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2024**
FECHA	VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2024

Entre los suscritos a saber: por una parte **EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACÍAS**, con **NIT** 892000264-4, representado legalmente por **NANCY XIMENA RAMOS PULIDO,** en calidad de Gerente identificada con la cédula de ciudadanía 21.190.708 de Restrepo (Meta), y nombrada mediante Resolución N° 308 del 30 de abril de 2024, expedida por el Alcalde Municipal y posesionada mediante Acta No.093 del 30 de abril de 2024, en ejercicio de sus funciones y de la competencia otorgada por el Acuerdo No. 002 de 2019 de la Junta Directiva de la Empresa y por la otra el contratista descrito en el cuadro precedente quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad o de incompatibilidad para contratar; hemos convenido celebrar el presente contrato, hemos acordado suscribir la presente **ACTA DE PRORROGA No. 1**; Previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que VEINTE (20) DE MAYO DE 2024 **EL HOSPITAL DE ACACIAS ESE** y **UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.,** suscribieron el Contrato servicios No.395 de 2024, cuyo objeto

SUBPROCESO: ACTA DE PRORROGA

contractual consiste en: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO DIAGNOSTICO EN ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN CITOLOGÍA VAGINAL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E. **2.-** Que las partes acordaron como valor del contrato la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($9.500.000) M/L**. **3.-** Que las partes acordaron como plazo de ejecución de UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS contado a partir de la suscripción del acta de inicio.**4.-** Que el Contratista y el Supervisor designado suscribieron acta de inició el día **VEINTE (20) DE MAYO DE 2024**. **5.-** Que previo a la terminación del plazo de ejecución del contrato en mención, se evidenció por parte de la supervisión del mismo que se presenta un excedente presupuestal que permite continuar con el servicio prestado, bajo la perspectiva que éste fue proyectado con base a la limitación presupuestal existente en la E.S.E., no obstante, la necesidad por la presente anualidad, reviste un mayor valor. **6.-** Que el 21/06/2024 el contratista, el supervisor y la gerencia suscriben la solicitud de prórroga #01 al contrato No.395 de 2024, sustentando la necesidad del alcance del objeto dentro de los procesos establecidos en la ESE. **7.-** Que, con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, procede el ordenador de gasto a suscribir la presente acta, conforme las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: Prorrogar el contrato No.395 de 2024 por un tiempo determinado de NOVENTA (90) DIAS. **CLÁUSULA SEGUNDA**: **FORMA DE PAGO:** La misma establecida en el contrato inicial. **CLÁUSULA TERCERA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO-** Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las condiciones y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente ACTA permanecerán vigentes y su exigibilidad continúa.

Para constancia se firma por quienes intervienen en la ciudad de Acacias (Meta), en la fecha mencionada en el cuadro inicial del presente documento.

NANCY XIMENA RAMOS PULIDO
Gerente

SONIA MARIA MOLANO CARO
Contratista
R.L. **UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.**

Proyecto: *Claudia Betancourt. – Oficina Contratación.*

Reviso: *Dr. Harvey Ramírez. – Oficina Jurídica.*

Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Celular: 3153347467 Correo Electrónico:
hospitaldeacacias@hospitaldeacacias.gov.co
Acacias – Meta