GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 13092024-1257**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		17 de Septiembre de 2024		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-1003-2024		
NUMERO DE CONTRATO		**13092024-1257**		
ID SECOP		CO1.BDOS.6605075	EN	Secop II
SECRETARÍA		Infraestructura		
UNIDAD / DEPENDENCIA		Ingeniería		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		Resguardo Nuestra Señora Candelaria De La Montaña		
No. DE IDENTIFICACION		810003235	**DV**	6
REPRESENTANTE LEGAL		Javier Alonso Salazar Taborda- Gobernador		
OBJETO DEL CONTRATO		Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial 1Riosucio - Remolino (Sector Ríosucio - La Palma - Alto Ventanas (Limite Antioquia)) (K0+000 al K30+000), 2 Partidas - Santa Cecilia - Samaria - El Salado (K0+000 al K7+500) con una longitud total de 37.5 km de orden Departamental.		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**$58.702.625 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIENTE		**$10.359.287 COP**		
TOTAL CONVENIO		**$69.061.912 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 7 de Diciembre de 2024		
FECHA DE INICIO		**17 de Septiembre de 2024**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**7 de Diciembre de 2024**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500026158**
	FECHA DE EXPEDICION	**16/09/2024.**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33903384&isFromPublicArea=True&isModal=False		
SUPERVISOR	Jose Dubel Ocampo Quintero	C.C.	4.558.929

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 17 de Septiembre de 2024, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 7 de Diciembre de 2024.

Para constancia firman los intervinientes:

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONVENIO 13092024-1257	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

Jose Dubel Ocampo Quintero
SUPERVISOR

Resguardo de Indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña
GOBERNADOR
Javier Alonso Salazar T.

Javier Alonso Salazar Taborda
Gobernador Resguardo Nuestra Señora Candelaria De La Montaña
EL CONTRATISTA

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
Secop II			

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar