Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 10

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	19-Sept-2024
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pedro Ramirez Yara	Residente Obra	
Yolima Medina	SST	
Carlos E. Beltran	Apoyo supervision	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita por parte de la supervision, se constata que el personal utiliza los E.P.P. básicos de forma adecuada. Se realiza visita por parte del ingeniero de control interno de Nasa Kiwe, a los planes de mejora de las auditorias internas y de ICONTEC de los años 2022, 2023 y 2024. ; se chequea la disposicion y almacenamiento de materiales pétreos de forma adecuada conforme a lo requerido en los planes de mejora. Se revisa bitacora de obra en la cual se evidencia la liberacion de las actividades de construccion de varios ítems como zapatas (aceros), vigas de cimentacion (aceros - formaletas) y columnas (aceros, formaleta,) conforme al avance del proceso constructivo. Se verifica que la obra cuenta con cerramiento en tela verde y postes en guadua y la señalizacion preventiva. Se verifica que en la obra se encuentra el ingeniero residente (supervisor contratista), profesional SISO y maestro de obra conforme a lo establecido en los estudios previos y propuesta del contratista.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS