# ACTA DE REINICO
## Fecha 01 de octubre de 2024

**TIPO CONTRATO: CONSULTORIA** **CONTRATO No: 020-RAPLL-2024 de 15/04/2024**

Se hace constar:

1) Que mediante acta de suspensión de fecha 5 de agosto de 2024 se embelesó el Contrato No. 020-RAPLL-2024 de 15/04/2024
2) Que mediante acta de ampliación de suspensión de fecha 5 de septiembre de 2024 se extendió el plazo de suspensión del Contrato No. 020-RAPLL-2024 de 15/04/2024
3) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio el interventor y el supervisor y el apoyo a la supervisión asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   a. Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
   b. Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
   c. Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
   d. Relación de personal y maquinaria inactivo.
   e. Justificación las condiciones técnicas y/o administrativas y/o económicas que permiten reiniciar el contrato

   En consecuencia, el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor.
4) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.
5) El interventor y/o el Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la RAP LLANOS para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

| | |
|---|---|
| LOCALIZACION DEL PROYECTO: | BIBLIOTECA PUBLICA DE PAZ DE ARIPORO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: | 13 MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 21 de mayo de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 20 de junio de 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $729.626.881,00 SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MTC |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INTER BIBLIOTECA |
| INTERVENTOR: | R/L RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ |
| SUPERVISOR: | NERY OROS ORTIZ |
| APOYO A LA SUPERVISION: | RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO |

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

| PRÓRROGA No | FECHA | TIEMPO (Días, Meses, de acuerdo a la minuta) |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| | | |

ADICIONAL

| CONTRATO ADICIONAL No | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| | | |

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIOS

| ACTAS No | FECHA | TIEMPO (Días, Meses, de acuerdo a la minuta) |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSION No 01 | 5 DE AGOSTO DE 2024 | UN (01) MES |
| ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1 | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | UN (01) MES |

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO.

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: 13 meses.

FECHA DE TERMINACION: 2025/08/20

VALOR ACTUAL: $729.626.881,00 (SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PEOS Moneda legal colombiana)

En Yopal, a los 01 días del mes de octubre de 2024 se reunieron, el CONSORCIO INTER BIBLIOTECA representada legalmente por RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ, NERY OROS ORTIZ en su calidad de Supervisor y Gerente de la RAP LLANOS y RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO Apoyo a la Supervisión, con el fin de aprobar la orden de REINICIO al contrato en mención, Considerando que fue superada una de las causales que motivaron la suspensión No.1 y la ampliación a la suspensión No.1, que corresponden al acta de inicio del permiso de uso de zona de vía debidamente suscrita por el Gobernador de Casanare y el Director Territorial de INVIAS, con el fin de realizar la construcción del acceso directo en la margen izquierda entre el PR 0+660 y el PR 0+695, reposición de alcantarilla en la margen izquierda entre el PR 0+655 y el PR 0+705, instalación de dos reductores de velocidad tipo Pompeyano en ambas márgenes entre el PR 0+656 y el PR 0+703 e instalación de señalización vertical y horizontal en ambas márgenes entre el PR 0+520 y el PR 0+860, en la vía Troncal Villagarzon – Saravena Sector Paz de Ariporo – La Cabuya, código 6514, en el departamento de Casanare, como parte del proyecto de acceso a la Biblioteca de Paz de Ariporo, suscrita el día 26 de Septiembre de 2024 y enviada a la Rap LLANOS el primero de Octubre del 2024.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:**

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE: 05 de agosto de 2024

PLAZO ACTA DE SUSPENSIÓN: UN (01) MES

FECHA AMPLIACION A LA SUSPENSION: 5 de Septiembre de 2024

PLAZO ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION: UN (01) MES

FECHA PREVISTA DE REINICIACION: 05 de octubre de 2024

FECHA ACTA DE REINICIACION: 01 de octubre de 2024

PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION: Veinticinco (25) días

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15 de agosto de 2025

VALOR ACTUAL: $ 729.626.881,00

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO:

PERSONAL DIRECTIVO:

| CARGO | ESPECIALIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | No TARJETA PROF |
|---|---|---|---|
| Representante Legal | Esp en Geotecnia vial y Pavimentos | ANDRÉS BOHÓRQUEZ PEREZ | 25202179987-CND |
| Director o Especialista de proyectos Cat 2. **Dedicación 30.77%** | Esp. en diseño y construcción de vías y aeropistas. Esp. en Estructuras y Esp. Gerencia Integral de Obras | MARCELA CAROLINA PEREZ BEJARANO | 25202-134802 CND |
| Residente de interventoría Cat 5. **Dedicación 92.31%** | Ing. Civil Especialista en Estructuras | ANGELA PATRICIA GÓMEZ OTALORA | 15202-167913 BYC |
| Profesional 1 Cat 5 Ingeniero ambiental **Dedicación 38.46%** | Ingeniero ambiental | DIEGO FERNANDO SALDAÑA SÁNCHEZ | 15238-309041 BYC |
| Profesional 2 Cat 7 Profesional en el área de seguridad y salud en el trabajo y/o profesional en salud ocupacional con gestión socia **Dedicación 38.46%** | Ingeniero Industrial<br>Esp. Sistemas Integrados de Gestión<br>Esp. Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | DIEGO FERNANDO CEPEDA ÁLVAREZ | 15228-221702 BYC |
| Especialista de proyectos 1 Cat 4 Profesional en Ingeniería civil y/o ingeniería sanitaria con Especialización en el área hidrosanitaria y/o hidráulica **Dedicación 3.85%** | Ingeniero Civil/Transporte y Vías<br>Magister en Ingeniería Civil Énfasis en Hidro-Ambiental | OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN | 25202-254768 CND |
| Profesional Especialista de Proyectos 2 Cat 4 | Profesional hidráulico | ARLEY SALAZAR HINCAPIÉ | AN230-86746 |
| Profesional Especialista de Proyectos 3 Cat 4 Profesional en arquitectura con especialización en interventoría de proyectos y obras y/o diseño urbano y/o patología de la edificación **Dedicación 3.85%** | Arquitecta<br>Especialista en Patología de la Construcción | MARÍA XIMENA USECHE SALAZAR | A311142013-1018427615 |
| Profesional Especialista de Proyectos 4 Categoría 4 Profesional ingeniero eléctrico/electrónico **Dedicación 3.85%** | Ingeniero electricista<br>Especialista en Gerencia Comercial<br>Esp. Gerencia de Proyectos<br>Esp. En Redes de Distribución y Transmisión<br>Esp. En Iluminación | ERWIN MÉNDEZ BERMÚDEZ | CN 205-31223 |
| Profesional Especialista de Proyectos 5 Categoría 4 (Profesional en ingeniería civil | Ingeniero Civil<br>Esp. En Estructuras | DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS | 15202-167914 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| con especialización en estructuras)<br>**Dedicación 3.85%** | | | |
| Profesional 3 Categoría 6<br>**Dedicación** 15.38% | Contadora Pública | XIOMARA ASTRID MORENO SUAREZ | 287584-T |
| Profesional 4 Categoría 6 (Profesional en el área de derecho)<br>**Dedicación** 8.46% | Abogado<br>Esp. Derecho Procesal<br>Esp. Derecho Administrativo | ANDRÉS FERNANDO DIAZ PARRA | 351635 |

Personal Operativo

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERSONAL OPERATIVO 1<br>**Dedicación** 8.46% | Personal operativo bachiller | RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ | Cedula de Ciudadanía 1.032.396.969 de Bogotá |

MAQUINARIA:

| TIPO | REFERENCIA | CANTIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|
| Comisión Topográfica ( Equipos, Topógrafo, Dos cadeneros) | Estación total de topografía<br>Nivel de precisión automático | 1<br>1 | BUENO<br>BUENO |
| Vehículo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc Incluye los costos de mantenimiento conductor y combustible<br>Modelo: 2019 igual o superior | CAMIONETA<br>MARCA: MAZDA<br>MODELO 2024<br>LINEA: CX-50<br>PLACA: MYT 885 | 1 | BUENO |

**OBSERVACIONES:**

El Interventor, se compromete a terminar el objeto de contrato No 020-RAPLL-2024 suscrito el 15 de abril de 2024 , en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación y dar inicio al contrato principal de conformidad con sus obligaciones.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 01 días de octubre de 2024.

RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
**INTERVENTOR**

NERY OROS ORTIZ
**SUPERVISIÓN**

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
**Apoyo a la Supervisión.**