1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ---- X -----PARCIAL: --- -- No:				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO DE OBRA	Nº:	172	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAICOL HUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO		
	NIT O CC:	12.127.346		
	DIRECCIÒN:	Calle 9 # 4-19 OF 410 Neiva Huila	TEL:	3107799300
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023000809 del 23 de septiembre de 2023 2023000810 del 23 de septiembre de 2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	2023000878 del 18 de octubre de 2023			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 25'892,048.00			
	Valor en Letras: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	DEPARTAMENTO: $29.667.081			
	Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE			
	MUNICIPIO: $2.000.000			
	Valor en Letras: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$5.775.033		

		CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	
VALOR TOTAL	**$31,667,081.00**		
PLAZO INICIAL:	**UN (1) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.**		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	03/10/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	20/10/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	02/11/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	03/10/2023– 20/10/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA FINAL	02/11/2023	**$31,667,081.00**	**$31,667,081.00**	**$0**

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO** en calidad de contratista, se encuentra al día en

el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla del mes de Octubre de 2023 No. 7902070405, con los siguientes valores:

Planilla Numero 7902070405	**Tipo de Aportes**		**Valor**
MES DE OCTUBRE DE 2023	Salud	8,5%	$ 29.500
	Pensión	12 %	$ 117.600
	ARP	Riesgo 5	$ 51.300
	CCF		$ 29.500
Total			$ 227.900

RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Final.

3. CUMPLIENDO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002; El contratista presenta certificación de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, lo cual fue totalmente verificado por el supervisor designado en cuanto a términos de ejecución y los porcentajes de pagar.

4. Así mismo se deja constancia del origen de la información, en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales debe ceñirse las actuaciones públicas, se retiene por cierta las informaciones que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del contrato en Secretaria Planeación y Obras Públicas, oficina de Contratación, El cual sirve de soporte y funcionamiento para liquidar el contrato de obra No. 172 de 2023.

5. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago final, por el valor de TREINTA Y UN MILLONES SEISICENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS ($31,667,081.00) MCTE

6. Donde no queda ningún saldo a favor del Municipio de Paicol –Huila.

Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Supervisor

CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
Contratista

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Paulo Cesar Arrieta Ramirez	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN FINAL DE OBRA	Pagina 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE:	OBRA			Nº:	172	AÑO:	2023		VALOR CONTRATO:			$ 31.667.081,00
DEPENDENCIA:	Secretaria de Planeación y Obras Publicas			ACTA Nº.	1	HOJA	1	DE	1	PLAZO	PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO			FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO					5.775.032,55
INTERVENTOR:					20	10	2023					V.R. TOTAL
INICIACIÒN	Nº	SUSPENSIÒN	REINICIO	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA					UN (1) MES		31.667.081
03/oct/2023	Nº 1	DD/MM/AA	DD/MM/AA									
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA									
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA									

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES (OTROSÍ 001)			CANTIDADES FINALES		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	Pañete 1:4 impermeabilizado. Incluye filos y dilataciones para resanes de	M2	55,00	$ 37.669,00	$ 2.071.795,00	IGUAL	0	$ 0,00	55,00	$ 2.071.795,00	55,00	$ 2.071.795,00
2	Estuco y pintura vinilo tipo 1 a 3 manos Color Institucional para muro	M2	303,00	$ 29.411,00	$ 8.911.533,00	-	-93,00	-$ 2.735.223,00	210,00	$ 6.176.310,00	210,00	$ 6.176.310,00
3	Suministro y aplicación de pintura a base de aceite para graderias, carpinteria metálica y muros	M2	530,85	$ 18.020,00	$ 9.565.917,00	+	406,14	$ 7.318.582,17	936,99	$ 16.884.499,17	936,99	$ 16.884.499,17
ITEMS NUEVOS												
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 20.549.245,00			$ 4.583.359,17		$ 25.132.604,17		$ 25.132.604,17
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		20%			$ 4.109.849,00			$ 916.671,83		$ 5.026.520,83		$ 5.026.520,83
COSTOS DE IMPREVISTOS		1%			$ 205.492,00			$ 45.833,59		$ 251.326,00		$ 251.326,00
COSTOS DE UTILIDAD		5%			$ 1.027.462,00			$ 229.167,96		$ 1.256.630,00		$ 1.256.630,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		26%			$ 5.342.803,00			$ 1.191.673,38		$ 6.534.476,83		$ 6.534.476,83
VALOR TOTAL					$ 25.892.048,00			$ 5.775.033		$ 31.667.081,00		$ 31.667.081,00

CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
Contratista

SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ
Supervisor
Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA	PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ	SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ
CARGO	Apoyo Tecnico -Secretaria de Planeacion y Obras Publicas	Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol