Fondeser

CONCIVELSA S.A.S.
CONSTRUCCIONES CIVILES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS

ACTA DE COBRO N°002

Contratante:	Fondo de Desarrollo Social de El Retiro	**NIT:**	900198194-5
Contratista:	Concivelsa y CIA SAS	**NIT:**	811013037-0
Contrato:	036 de 2024		

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 190-CONV-020-2024"

Valor Contrato Interventoría	**Plazo**		
$198.884.296	6 Meses	**Fecha Inicio:**	13/06/2024
		Fecha Terminacion:	13/12/2024

ACTA N°	PERIODO	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA	RECIBO PARCIAL EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO DEL CONTRATO	% PLAZO TRANSCURRIDO
2	Julio/Agosto-2024	20,30%	$40.378.844,00	$54.818.182,67	$144.066.113,33	42,78%
TOTAL		**20,30%**	**$40.378.844,00**	**$54.818.182,67**	**$144.066.113,33**	**42,78%**

Fecha 3/09/2024

MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente
FONDESER

JOSE RODRIGO ZULUAGA NARANJO
Representante legal
CONCIVELSA Y CIA SAS