ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE				
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN			
		DD	MM	AA	
		1	10	2024	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	CS 007-2024
OBJETO	SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA

FECHA DE CONTRATO	26 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCION	6 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACION	25 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS
SUSPENSIONES	

CONTRATISTA	
FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ	
C.C. O NIT:	39666059-4
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA	
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION	
ING. MATEO CARLOS DIAZ CORDOBA	
CARGO	JEFES ESTUDIOS Y DISEÑOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	estudiosydiseno@sibate-cundinamarca.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	-		
PAGO PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPO	-	%	
PAGO ANTICIPADO	-		

PERIODO	10/07/2024 - 29/09/2024
VALOR DEL PAGO	$ 12.775.600
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
N° FACTURA	FE 369

CUENTA BANCARIA	587112525		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	AHORRO

PAC

PAGO 1	12.917.250,00
PAGO 2	19.873.750,00
PAGO 3	12.775.600,00
PAGO 4	-
PAGO 5	-
PAGO 6	-
PAGO 7	-
PAGO 8	-
PAGO 9	-
PAGO 10	-
PAGO 11	-
PAGO 12	-
REZAGO	-
TOTAL	**45.566.600,00**

Fanny Estella Izquierdo G.
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**

Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE				
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORMACIÓN FINANCIERA	FECHA DE APROBACIÓN			
		DD	MM	AA	
		1	10	2024	

NUMERO DE CONTRATO	CS 007-2024
OBJETO	
SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	-		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	-	%	0
PAGO ANTICIPADO	-		

3.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	2024000051	FECHA	26 ene 2024
RUBRO		FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006		21604-11/12	21.400.000,00
2.3.2.02.02.006		2120301-12/12	15.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2024000567	FECHA	22 abr 2024
RUBRO		FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006		21604-11/12	21.400.000,00
2.3.2.02.02.006		2120301-12/12	15.000.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	2024000587	FECHA	29 jul 2024
RUBRO		FUENTE	VALOR
2.3		21604-11/12	9.100.000,00
2.3		1348-R.B.	9.100.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO		FECHA	
RUBRO		FUENTE	VALOR

3.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL DEL PAGO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2024000567	FECHA	22 abr 2024
RUBRO		FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006		2120301-12/12	3.609.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2024001046	FECHA	8 ago 2024
RUBRO		FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006		21604-11/12	9.100.000,00
2.3.2.02.02.006		1348-R.B.	66.600,00
TOTAL A AFECTAR			12.775.600,00

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	36.400.000,00
ADICION 1	18.200.000,00
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	**54.600.000,00**

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
PAGO PARCIAL 1	12.917.250,00		12.917.250,00
PAGO PARCIAL 2	19.873.750,00		19.873.750,00
PAGO PARCIAL 3	12.775.600,00		12.775.600,00
PAGO PARCIAL 4	-		-
PAGO PARCIAL 5	-		-
PAGO PARCIAL 6	-		-
PAGO PARCIAL 7	-		-
PAGO PARCIAL 8	-		-
PAGO PARCIAL 9	-		-
PAGO PARCIAL 10	-		-
PAGO PARCIAL 11	-		-
PAGO PARCIAL 12	-		-
TOTAL	**45.566.600,00**	-	**45.566.600,00**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	45.566.600,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	45.566.600,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	9.033.400,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	FECHA ACTA LIQUIDACION

Fanny Estella Duarte G.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**

Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO INFORME DE ACTIVIDADES	1	10	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
DD	MM	AA	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA SECRETARIA DE DESPACHO	0
1	10	2024		

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Apoyo a la supervisión	Teléfono o Ext.
	ING. MATEO CARLOS DIAZ CORDOBA JEFES ESTUDIOS Y DISEÑOS	0

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ	39666059-4

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

TIPO DE CONTRATO	Fecha	No
SUMINISTRO	26 DE ABRIL DE 2024	CS 007-2024

Fecha de Inicio: 26 DE ABRIL DE 2024 — Plazo de ejecucion: MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUEST

OBJETO CONTRACTUAL

SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA
10-jul-2024	29-sep-2024

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
Suministrar el material requerido por el supervisor cuando se vea la necesidad del mismo en el lugar establecido por el supervisor del contrato	Se suministro material para mantenimiento según lo solicitado como codos, tee, union, valvulas, adaptadores, tapón,etc. Así mismo se suministro elementos eléctricos como bombillos, lamparas, tomacorrientes, interruptores, cables, etc.. Se suministro material petreo, cemento y acero.	DOCUMENTO SOPORTE
Suministrar productos de calidad y las especificaciones tecnicas aquí establecidas	Los materiales requeridos se ajustaron a las caracteristicas minimas solicitadas en el objeto del contrato; con el fin de garantizar la calidad de los mismos, estos materiales estan protegidos contra perdidas, daños, deterioros durante el transporte o almacenamiento	DOCUMENTO SOPORTE
Garantizar la cantidad y calidad de los bienes solicitados de conformidad con lo acordado en la propuesta y/o cotización	Los productos suministrados se entregaron en las cantidades solicitadas y con la calidad requerida	DOCUMENTO SOPORTE
Realizar la entrega de los bienes a contratar objeto del presente proceso en el municipio de Sibaté, sin que ello ocasione gastos adicionales por concepto de transporte	Los materiales requeridos, fueron entregados, a personal de la alcaldia municipal y/o llevados a los sitios donde se requerian	DOCUMENTO SOPORTE
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, tecnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	El contrato se ejecuta, dentro de los tiempos establecidos y dentro de los parametros establecidos en el acta de aceptación	DOCUMENTO SOPORTE
Suministrar los elementos de buena calidad y marca reconocidas, no se aceptan productos re manufacturados o integrados	Todos los productos suministrados cumplen con normatividad ICONTEC	DOCUMENTO SOPORTE
Al momento de presentar la cuenta de cobro final, el contratista debe relacionar en su informe la totalidad del suministro efectuado en la duración total del contrato y evidencias fotográficas de lo entregado.	Realice la relación de cada uno de los elementos suminsitrados, al momento de presentar la cuenta de cobro.	DOCUMENTO SOPORTE
Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en desarrollo del objeto del presente contrato adquiere, cuando con ellos se cause perjuicio a la Alcaldia Municipal del Municipio de Sibaté - Cundinamarca, o a terceros, igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley	No se ha presentado ningun tipo de situación que requiera responder ante las autoridades	DOCUMENTO SOPORTE
Realizar la entrega de los productos objeto del presente proceso en los tiempos establecidos por la Entidad y de acuerdo a los requerimientos de la misma.	Los productos suministrados se entregaron en las cantidades solicitadas y con la calidad requerida	DOCUMENTO SOPORTE
Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo a la periodicidad de los mismos, con el fin de evitar traumatismos contables y presupuestales y además realizar el respectivo control al desarrollo del objeto contractual.	He realizado la facturación acorde a lo estipulado en el contrato	DOCUMENTO SOPORTE
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el articulo 52 de la ley 80 de 1993.	No se ha presentado ningun tipo de situación que requiera responder ante las autoridades	DOCUMENTO SOPORTE
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	He mantenido en reserva y confidencialidad la información por causa o con ocasión de la ejecución del contrato	DOCUMENTO SOPORTE
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que realice la supervisión del contrato.	He atendido las recomendaciones y sugerencias dadas por el supervisor del contrato	DOCUMENTO SOPORTE
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.	He suministrado y cumplido con los tiempos estipulados en el contrato	DOCUMENTO SOPORTE

FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ
39666059-4

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE DESPACHO

ING. MATEO CARLOS DIAZ CORDOBA
JEFES ESTUDIOS Y DISEÑOS

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**

Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE			
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO FORMATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		1	10	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA		
1/10/2024	SECRETARIA DE DESPACHO		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	ING. MATEO CARLOS DIAZ CORDOBA		0
	JEFES ESTUDIOS Y DISEÑOS		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ		39666059-4
IV. TIPO DE CONTRATO:		
TIPO DE CONTRATO	Fecha:	Contrato No.
SUMINISTRO	26 DE ABRIL DE 2024	CS 007-2024
Fecha de Incio	Plazo Inicial	Adición
26 DE ABRIL DE 2024	6 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	18200000
OBJETO		
SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
10/07/2024	29/09/2024	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Suministrar el material requerido por el supervisor cuando se vea la necesidad del mismo en el lugar establecido por el supervisor del contrato	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Suministrar productos de calidad y las especificaciones técnicas aquí establecidas	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Garantizar la cantidad y calidad de los bienes solicitados de conformidad con lo acordado en la propuesta y/o cotización	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Realizar la entrega de los bienes a contratar objeto del presente proceso en el municipio de Sibaté, sin que ello ocasione gastos adicionales por concepto de transporte	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Suministrar los elementos de buena calidad y marca reconocidas, no se aceptan productos re manufacturados o integrados	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Al momento de presentar la cuenta de cobro final, el contratista debe relacionar en su informe la totalidad del suministro efectuado en la duración total del contrato y evidencias fotográficas de lo entregado.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en desarrollo del objeto del presente contrato adquiere, cuando con ellos se cause perjuicio a la Alcaldía Municipal del Municipio de Sibaté - Cundinamarca, o a terceros, igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80/93. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual de los términos de la ley"	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Realizar la entrega de los productos objeto del presente proceso en los tiempos establecidos por la Entidad y de acuerdo a los requerimientos de la misma.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Realizar el cobro puntual de sus pagos de acuerdo a la periodicidad de los mismos. con el fin de evitar traumatismos contables y presupuestales y además realizar el respectivo control al desarrollo del objeto contractual.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que realice la supervisión del contrato.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
0	

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE DESPACHO

ING. MATEO CARLOS DIAZ CORDOBA
JEFES ESTUDIOS Y DISEÑOS

qu

ALCALDÍA DE **SIBATÉ**
Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO **CERTIFICACIÓN**	FECHA DE APROBACIÓN DD: 1 / MM: 10 / AA: 2024

NUMERO DE CONTRATO	CS 007-2024
OBJETO	SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	-		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPO	-	%	0
PAGO ANTICIPADO	-	%	0

1. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	COMPENSAR
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	9472043423
I.B.C.	1.300.000,00
APORTE	162.500,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	9472043423
I.B.C.	1.300.000,00
APORTE	208.000,00

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	9472043423
I.B.C.	1.300.000,00
APORTE	6.800,00

2. DECLARACION JURAMENTA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Bajo la gravedad de juramento y como persona natural declaro que en el momento del pago objeto de esta declaración:

	SI	NO
Para efectos tributarios, me encuentro clasificado como persona residente en Colombia	X	
Que pertenezco al regimen tributario ordinario	X	
Que mis ingresos corresponden a Rentas de Trabajo no laborales (honorarios, comisiones, servicios)	X	
Que los pagos a recibir se enmarcan dentro de la categoria tributaria de "Renta de Trabajo no laboral " y para el año gravable 2024, no voy a deducir costos a mis ingresos en mi declaración de renta por concepto de estos honorarios, comisiones o servicios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, artículo 8, reglamentado por el Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023. (art 1.2.4.1.6 DUR 1625 de 2016, numeral 6). Que de acuerdo a lo declarado anteriormente solicito se me aplique la retención en la fuente prevista en el artículo 383 del E.T	X	

CONTRATISTA	FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ
C.C. O NIT	39666059-4
E-MAIL	ferredistribucionesgonzalez@gmail.com
TELEFONO	3153135123
	Jenny Estella Vizcaíno G **FIRMA**

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.
Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.
Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.
Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: 01/10/2024

SUPERVISOR	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
E-MAIL	infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co
TELEFONO	
	FIRMA

APOYO A LA SUPERVISION	ING. MATEO CARLOS DIAZ CORDOBA
CARGO	JEFES ESTUDIOS Y DISEÑOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
E-MAIL	estudiosydiseno@sibate-cundinamarca.gov.co
TELEFONO	
	FIRMA

3. ANEXOS

N.	ANEXO	SI/NO
1	**RUT (Unicamente para el primer pago o por actualización)**	
2	**CERTIFICADO BANCARIO**	
3	**PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL**	

N.	ANEXO	SI/NO
5	**CARPETA DE EVIDENCIAS**	
6	**SOPORTES PARA DEDUCCIONES DE PAGO (Según aplique)**	
7		

FANNY STELLA ORJUELA GARNICA
NIT 39.666.059-
TRASVERSAL 11 A 13 08
Tel: (031) 3153135123
Sibaté - Colombia
Ferredistribucionesgonzalez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 369

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE		
NIT	8.999.999.372-4	**Teléfono**	(031) 7250106
Dirección	CR 10 8 01	**Ciudad**	Sibaté - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2024, 09:18
Expedición	01/10/2024, 09:18
Vencimiento	01/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA	1.00	12,775,600.00	12,775,600.00

Total items: 1

Total Bruto	12,775,600.00
Total a Pagar	12,775,600.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 12,775,600.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079748696 aprobado en 20240918 prefijo FE desde el número 361 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 9.66/1000
CUFE: f4174ed41c22dee8b0f9987bd1610bf093f6cbe854ce673006a28137e14d724d2cc362f500ff36cfdb880caef6782219

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA DE SIBATÉ Nit: 899.999.372-4 - Calle 10#8-01	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D. 111-22-15		
		PÁGINA 1 DE 2		
	ACTA PARCIAL No. 03 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DE 2024	FECHA:		
		01	10	2024

Entre Los suscritos:

EL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SIBATE
REPRESENTANTE LEGAL:	DR. LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
El CONTRATISTA:	FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ
NIT. No.	39.666.059-4
REPRESENTANTE LEGAL:	FANNY ESTELA ORJUELA GARNICA
C.C.	39.666.059 EXPEDIDA EN SOACHA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR O INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA

CONVENIMOS SUSCRIBIR **ACTA PARCIAL No. 03** DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DE 2024 PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
No. CONTRATO:	007-2024
OBJETO:	**SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.**
TERMINO INICIAL DE EJECUCION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ES DE SEIS (6) MESES, O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	ABRIL-26 DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	OCTUBRE-25 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$36.400.000.00
PRORROGA OTROSI 1:	UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA FINAL DE TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICION OTROSI 1:	$18.200.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$54.600.000.00**
FORMA DE PAGO:	SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES, CON CORTE MENSUAL Y/O PROPORCIONALES CONTRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, ACOMPAÑADA DE CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE SIBATÉ (CUNDINAMARCA), DE ACUERDO AL DERECHO A TUMO Y LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC).

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.400.000.00
ANTICIPO RECIBIDO	$0,00
VALOR ADICIONAL	$18.200.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$54.600.000.00**

SERVICIO O SUMINISTRO PRESTADO O ENTREGADO	
ACTA PARCIAL 3 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DE 2024, DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 10 DE JULIO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$12.775.600

LIQUIDACION DE LA PRESENTE ACTA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$54.600.000.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1:	$12.917.250.00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2:	$19.873.750.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	**$12.775.600.00**
TOTAL SALDO POR EJECUTAR	**$9.033.400.00**

EN VIRTUD A QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DETERMINADAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO 007 DE 2024, SE PUEDE REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO EL CUAL EQUIVALE A LA SUMA DE: **DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($12.775.600.00).**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, QUIENES ASUMEN LA OBLIGACION DE DILIGENCIAR LO SOLICITADO CON LA INFORMACION INTEGRAL, OPORTUNA Y EXACTA, AL UN **(01) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

Fanny Estella Ojuela G.

FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ
NIT. 39.666.059
RL.: FANNY ESTELA ORJUELA GARNICA
C.C. 39.666.159 EXPEDIDA EN SOACHA CUND.
CONTRATISTA

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	LEISA MILENA GARCIA PASTRAN	ING. MATEO CARLOS DIAZ CORDOBA	ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JEFE ESTUDIOS Y DISEÑOS	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
FECHA	OCTUBRE DE 2024		

ALCALDÍA DE SIBATÉ

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	CONTRATO DE SUMINISTRO N.o 007 DE 2024		
OBJETO:	SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA		
VALOR INICIAL:	$ 36.400.000,00	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO
VALOR ADICIONAL 1:	$ 18.200.000,00	FECHA DE INICIO:	viernes, 26 de abril de 2024
VALOR ADICIONAL 2:	$ 0,00	PRORROGA No.1:	Un (1) mes y veinte (20) dias
VALOR TOTAL:	$ 54.600.000,00	SUSPENCIÓN No.1	
SUPERVISOR:	ING. KATHERINE ANDREA VELÁSQUEZ BOBADILLA	REINICIO No.1:	
CONTRATISTA:	FERRE DISTRIBUCIONES GONZALEZ Y/O FANNY ESTELA ORJUELA GARNICA	FECHA DE TERMINACIÓN	Quince (15) de diciembre de 2024.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE No. 1		CORTE No. 2		CORTE No. 3		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Abrazadera galvanizada 1/2"	Und	1	$900,00	$ 900,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
2	Bisagra 2"	Und	1	$4.850,00	$ 4.850,00	1,00	$ 4.850,00		-		-	1,00	4.850,00
3	Bloque No. 5	Und	1	$2.250,00	$ 2.250,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
4	Broca Tusgteno de 1/2" x 6"	Und	1	$13.800,00	$ 13.800,00	2,00	$ 27.600,00		-	3,00	41.400,00	5,00	69.000,00
5	Broca Tusgteno de 1/4" x 6"	Und	1	$8.900,00	$ 8.900,00	3,00	$ 26.700,00	22,00	195.800,00	6,00	53.400,00	31,00	275.900,00
6	Broca Tusgteno de 3/16" x 6"	Und	1	$7.750,00	$ 7.750,00	2,00	$ 15.500,00		-		-	2,00	15.500,00
7	Broca Tusgteno de 3/8" x 6"	Und	1	$10.600,00	$ 10.600,00	3,00	$ 31.800,00	2,00	21.200,00		-	5,00	53.000,00
8	Broca Tusgteno de 5/32"	Und	1	$7.600,00	$ 7.600,00	4,00	$ 30.400,00		-		-	4,00	30.400,00
9	Broca pasa muro Tusgteno 1/2" x 6"	Und	1	$20.900,00	$ 20.900,00	3,00	$ 62.700,00		-	5,00	104.500,00	8,00	167.200,00
10	Broca para metal de 1/2"	Und	1	$10.400,00	$ 10.400,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
11	Broca para metal de 3/16"	Und	1	$11.200,00	$ 11.200,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
12	Broca para metal de 1/8"	Und	1	$8.450,00	$ 8.450,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
13	Broca para metal de 5/32"	Und	1	$7.500,00	$ 7.500,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
14	Broca para metal de 7/32"	Und	1	$7.200,00	$ 7.200,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
15	Broca para Madera 1/2"	Und	1	$18.000,00	$ 18.000,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
16	Brocha de 2"	Und	1	$7.450,00	$ 7.450,00	2,00	$ 14.900,00		-	1,00	7.450,00	3,00	22.350,00
17	Brocha de 4"	Und	1	$16.600,00	$ 16.600,00	1,00	$ 16.600,00	6,00	99.600,00	4,00	66.400,00	11,00	182.600,00
18	Chazo Expansivo 1/2" x 3	Und	1	$5.400,00	$ 5.400,00		$ 0,00	20,00	108.000,00		-	20,00	108.000,00
19	Chazo Expansivo 3/4" x 3	Und	1	$3.600,00	$ 3.600,00		$ 0,00	42,00	151.200,00		-	42,00	151.200,00
20	Chazo Expansivo 5/8" x4 -1/4	Und	1	$6.600,00	$ 6.600,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
21	Chazo Plástico 1/4" x1	Und	1	$2.500,00	$ 2.500,00	3,00	$ 7.500,00	18,00	45.000,00	38,00	95.000,00	59,00	147.500,00
22	Chazo Plástico 3/8"	Und	1	$850,00	$ 850,00		$ 0,00		-	40,00	34.000,00	40,00	34.000,00
23	Chazo Plástico 5/16"	Und	1	$900,00	$ 900,00		$ 0,00	44,00	39.600,00		-	44,00	39.600,00
24	Chazo puntilla 1/4"	Und	1	$500,00	$ 500,00		$ 0,00	32,00	16.000,00		-	32,00	16.000,00
25	Chazo puntilla 3/16"	Und	1	$950,00	$ 950,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
26	Chazo puntilla 5/16"	Und	1	$700,00	$ 700,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
27	Espátula Metálica 4"	Und	1	$10.550,00	$ 10.550,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
28	Espátula Plástica 2"	Und	1	$8.100,00	$ 8.100,00	2,00	$ 16.200,00		-		-	2,00	16.200,00
29	Hoja De Segueta Bimetálica	Und	1	$11.400,00	$ 11.400,00		$ 0,00	26,00	296.400,00	2,00	22.800,00	28,00	319.200,00
30	Llave tipo jardín pesada ½" Satín	Und	1	$26.100,00	$ 26.100,00	4,00	$ 104.400,00	3,00	78.300,00	5,00	130.500,00	12,00	313.200,00
31	Puntilla Con Cabeza 1/2 Pulgadas En Acero Lisa Caja Por 500 Gr	Und	1	$9.650,00	$ 9.650,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
32	Puntilla De 1 " Acerada Con Cabeza X Libra	Lb	1	$13.350,00	$ 13.350,00		$ 0,00	9,00	120.150,00		-	9,00	120.150,00
33	Puntilla 2" x 500gr	Lb	1	$6.400,00	$ 6.400,00	1,00	$ 6.400,00		-		-	1,00	6.400,00
34	Puntilla 5"	Lb	1	$10.000,00	$ 10.000,00	1,00	$ 10.000,00		-	7,00	70.000,00	8,00	80.000,00
35	Remaches 1/8" a 3/16"	Und	1	$200,00	$ 200,00	50,00	$ 10.000,00		-		-	50,00	10.000,00
36	Codo liso PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$900,00	$ 900,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
37	Codo roscado PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.350,00	$ 2.350,00		$ 0,00		-	6,00	14.100,00	6,00	14.100,00
38	Codo liso PVC 3/4" NTC 382, serie RDE	Und	1	$1.350,00	$ 1.350,00	7,00	$ 9.450,00		-		-	7,00	9.450,00
39	Codo liso PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$3.600,00	$ 3.600,00		$ 0,00		-		-	0,00	-

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE No. 1		CORTE No. 2		CORTE No. 3		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
40	Codo liso PVC 2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$8.750,00	$ 8.750,00	1,00	$ 8.750,00		-		-	1,00	8.750,00
41	Unión lisa PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$350,00	$ 350,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
42	Unión roscada PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$1.300,00	$ 1.300,00	6,00	$ 7.800,00	20,00	26.000,00	4,00	5.200,00	30,00	39.000,00
43	Unión lisa PVC 3/4" NTC 382, serie RDE	Und	1	$1.150,00	$ 1.150,00	4,00	$ 4.600,00		-		-	4,00	4.600,00
44	Unión liso PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.650,00	$ 2.650,00		$ 0,00		-	2,00	5.300,00	2,00	5.300,00
45	Unión lisa PVC 2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$7.300,00	$ 7.300,00	2,00	$ 14.600,00		-	4,00	29.200,00	6,00	43.800,00
46	Tee Lisa PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$500,00	$ 500,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
47	Tee Cpvc Para Agua Caliente 1/2" Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	Und	1	$3.400,00	$ 3.400,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
48	Tee Lisa PVC 2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$9.100,00	$ 9.100,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
49	Tee Lisa PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$11.400,00	$ 11.400,00	10,00	$ 114.000,00	3,00	34.200,00		-	13,00	148.200,00
50	Adaptador macho PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$850,00	$ 850,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
51	Adaptador macho PVC 3/4" NTC 382, serie RDE	Und	1	$1.250,00	$ 1.250,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
52	Adaptador macho PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.800,00	$ 2.800,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
53	Adaptador macho PVC 2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$8.400,00	$ 8.400,00	3,00	$ 25.200,00		-		-	3,00	25.200,00
54	Adaptador hembra PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$900,00	$ 900,00		$ 0,00		-	1,00	900,00	1,00	900,00
55	Adaptador hembra PVC 3/4" NTC 382, serie RDE	Und	1	$1.200,00	$ 1.200,00	2,00	$ 2.400,00		-		-	2,00	2.400,00
56	Adaptador hembra PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.100,00	$ 2.100,00		$ 0,00	2,00	4.200,00		-	2,00	4.200,00
57	Adaptador hembra PVC 2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$9.550,00	$ 9.550,00	1,00	$ 9.550,00		-		-	1,00	9.550,00
58	Union Universal Pvc 1/2" Agua Potable	Und	1	$7.400,00	$ 7.400,00	4,00	$ 29.600,00		-		-	4,00	29.600,00
59	Unión universal PVC 2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$40.200,00	$ 40.200,00	1,00	$ 40.200,00	2,00	80.400,00		-	3,00	120.600,00
60	Tapo liso PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$950,00	$ 950,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
61	Tapón liso PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.350,00	$ 2.350,00	2,00	$ 4.700,00		-	2,00	4.700,00	4,00	9.400,00
62	Tapón liso PVC 1 1/4" NTC 382, serie RDE	Und	1	$7.500,00	$ 7.500,00	1,00	$ 7.500,00	24,00	180.000,00	1,00	7.500,00	26,00	195.000,00
63	Tapón roscado PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$950,00	$ 950,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
64	Buje Soldado 4x2 Sanitaria	Und	1	$7.650,00	$ 7.650,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
65	Buje Soldado 3x2 Sanitaria	Und	1	$6.100,00	$ 6.100,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
66	Acople flexible sanitario 60cm	Und	1	$8.650,00	$ 8.650,00		$ 0,00		-	1,00	8.650,00	1,00	8.650,00
67	Acople flexible sanitario 40cm	Und	1	$6.450,00	$ 6.450,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
68	Acople flexible lavamanos 60cm	Und	1	$11.250,00	$ 11.250,00		$ 0,00	4,00	45.000,00	3,00	33.750,00	7,00	78.750,00
69	Acople flexible lavamanos 40cm	Und	1	$8.050,00	$ 8.050,00	1,00	$ 8.050,00		-		-	1,00	8.050,00
70	Cheque ½"	Und	1	$38.100,00	$ 38.100,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
71	Cheque 1"	Und	1	$47.300,00	$ 47.300,00	2,00	$ 94.600,00		-		-	2,00	94.600,00
72	Cinta Teflon 1/2"	Und	1	$2.200,00	$ 2.200,00	5,00	$ 11.000,00	4,00	8.800,00	5,00	11.000,00	14,00	30.800,00
73	Grifería lavaplatos sencilla	Und	1	$25.500,00	$ 25.500,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
74	Grifería Sanitaria entrada salida	Und	1	$30.600,00	$ 30.600,00		$ 0,00	3,00	91.800,00		-	3,00	91.800,00
75	Grifería tanque 1/2"	Und	1	$52.400,00	$ 52.400,00		$ 0,00	3,00	157.200,00		-	3,00	157.200,00
76	Llave para lavamanos	Und	1	$23.700,00	$ 23.700,00	3,00	$ 71.100,00	4,00	94.800,00	5,00	118.500,00	12,00	284.400,00
77	Niple PVC 1/2" x 10cm	Und	1	$4.050,00	$ 4.050,00	1,00	$ 4.050,00		-		-	1,00	4.050,00
78	Registro PVC Liso de 1/2"	Und	1	$17.400,00	$ 17.400,00	1,00	$ 17.400,00		-	2,00	34.800,00	3,00	52.200,00
79	Registro PVC Liso de 1"	Und	1	$22.700,00	$ 22.700,00		$ 0,00		-	1,00	22.700,00	1,00	22.700,00
80	Registro PVC roscado de 1/2"	Und	1	$22.500,00	$ 22.500,00		$ 0,00	1,00	22.500,00		-	1,00	22.500,00
81	Registro Ducha 1/2"	Und	1	$72.000,00	$ 72.000,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
82	Rejilla Sosco Plástico Conica de 3"x2"	Und	1	$8.900,00	$ 8.900,00	1,00	$ 8.900,00	5,00	44.500,00		-	6,00	53.400,00
83	Rejilla Piso Anticucaracha 3X2 2905694	Und	1	$9.400,00	$ 9.400,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
84	Semicodo 2" Pvc De 2" Un Codo A Presión De 2" Con Ángulo De 45°	Und	1	$20.300,00	$ 20.300,00		$ 0,00	2,00	40.600,00		-	2,00	40.600,00
85	Semicodo 4" Sanitario CXC	Und	1	$16.700,00	$ 16.700,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
86	Sifón Plástico Flexible lavaplatos, lavamanos	Und	1	$23.700,00	$ 23.700,00		$ 0,00	2,00	47.400,00		-	2,00	47.400,00
87	Soldadura PVC 1/128	Galon	1	$5.650,00	$ 5.650,00	7,00	$ 39.550,00	1,00	5.650,00	9,00	50.850,00	17,00	96.050,00
88	Limpiador PVC 1/128	Galon	1	$3.500,00	$ 3.500,00	11,00	$ 38.500,00	2,00	7.000,00	9,00	31.500,00	22,00	77.000,00
89	Tanque reserva Pvc 1,000 Lts	Und	1	$530.000,00	$ 530.000,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
90	Tapa Registro Blanco 15 x 15 cm	Und	1	$15.700,00	$ 15.700,00		$ 0,00		-	10,00	157.000,00	10,00	157.000,00
91	Tubo De 4" Rde 21 x 6m	Und	1	$97.000,00	$ 97.000,00		$ 0,00		-	1,00	97.000,00	1,00	97.000,00
92	Tubo Presión ½" PVC x 6mts	Und	1	$10.000,00	$ 10.000,00		$ 0,00		-	9,00	90.000,00	9,00	90.000,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE No. 1		CORTE No. 2		CORTE No. 3		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
93	Tubo Presión ¾" PVC x 6mts	Und	1	$24.600,00	$ 24.600,00	1,00	$ 24.600,00		-		-	1,00	24.600,00
94	Tubo Presión 1" PVC x 6mts	Und	1	$36.000,00	$ 36.000,00	2,00	$ 72.000,00		-		-	2,00	72.000,00
95	Tubo Pvc Sanitario 2" x 6mts	Und	1	$45.100,00	$ 45.100,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
96	Tubo Pvc Sanitario 3" x 6mts	Und	1	$66.700,00	$ 66.700,00	1,00	$ 66.700,00		-		-	1,00	66.700,00
97	Tubo Pvc Sanitario 4" x 6mts	Und	1	$100.200,00	$ 100.200,00	3,00	$ 300.600,00		-	5,00	501.000,00	8,00	801.600,00
98	Tubo Pvc Sanitario 6" tipo novafort x 6mts	Und	1	$174.200,00	$ 174.200,00		$ 0,00	14,00	2.438.800,00	5,00	871.000,00	19,00	3.309.800,00
99	Tubo Ventilación 3" x 3 m	Und	1	$35.500,00	$ 35.500,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
100	Union Reparacion En Pvc De 1/2"	Und	1	$26.900,00	$ 26.900,00		$ 0,00	1,00	26.900,00		-	1,00	26.900,00
101	Union Reparacion En Pvc De 2"	Und	1	$46.000,00	$ 46.000,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
102	Válvula entrada hidrostática	Und	1	$38.150,00	$ 38.150,00	4,00	$ 152.600,00	1,00	38.150,00	1,00	38.150,00	6,00	228.900,00
103	Estuco Plástico	Cuñete	1	$63.250,00	$ 63.250,00		$ 0,00	2,00	126.500,00		-	2,00	126.500,00
104	Win en aluminio x 2,5m	ml	1	$32.450,00	$ 32.450,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
105	Anticorrosivo Blanco	Gl	1	$93.200,00	$ 93.200,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
106	Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m	Und	1	$4.450,00	$ 4.450,00		$ 0,00	2,00	8.900,00		-	2,00	8.900,00
107	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m	Und	1	$4.450,00	$ 4.450,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
108	Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m	Und	1	$2.500,00	$ 2.500,00		$ 0,00		-	19,00	47.500,00	19,00	47.500,00
109	Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm	Und	1	$41.800,00	$ 41.800,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
110	Cinta Enmascarar 1/2" X 40 Mts	Und	1	$8.200,00	$ 8.200,00		$ 0,00	10,00	82.000,00	5,00	41.000,00	15,00	123.000,00
111	Esmalte Tipo 1	Gl	1	$93.200,00	$ 93.200,00		$ 0,00	1,00	93.200,00	1,00	93.200,00	2,00	186.400,00
112	Estopa 500 gr	Und	1	$12.000,00	$ 12.000,00		$ 0,00		-	1,00	12.000,00	1,00	12.000,00
113	Masilla Para Juntas De Planchas De Yeso Para Texturizar Superficies	Gl	1	$35.700,00	$ 35.700,00	1,00	$ 35.700,00		-		-	1,00	35.700,00
114	Removedor Pvc 1/64	Gl	1	$29.000,00	$ 29.000,00		$ 0,00		-	5,00	145.000,00	5,00	145.000,00
115	Rodillo felpa profesional 9"	Und	1	$17.000,00	$ 17.000,00	3,00	$ 51.000,00		-	3,00	51.000,00	6,00	102.000,00
116	Rodillos sintético 9"	Und	1	$17.900,00	$ 17.900,00		$ 0,00	8,00	143.200,00	2,00	35.800,00	10,00	179.000,00
117	Sikaflex-1 csl 300 cm3	Und	1	$49.650,00	$ 49.650,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
118	Thiner Botella X 500 Cc	Und	1	$11.250,00	$ 11.250,00	8,00	$ 90.000,00	4,00	45.000,00	5,00	56.250,00	17,00	191.250,00
119	Vinilo Tipo 1	Cuñete	1	$295.700,00	$ 295.700,00	4,00	$ 1.182.800,00		-	6,00	1.774.200,00	10,00	2.957.000,00
120	Arena de peña	M3	1	$111.300,00	$ 111.300,00		$ 0,00	4,00	445.200,00		-	4,00	445.200,00
121	Arena de río	M3	1	$190.450,00	$ 190.450,00	1,00	$ 190.450,00		-	2,00	380.900,00	3,00	571.350,00
122	Cemento Blanco x 20 kg	Bto	1	$38.350,00	$ 38.350,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
123	Cemento gris x 50	Bto	1	$35.650,00	$ 35.650,00	4,00	$ 142.600,00	6,00	213.900,00	17,00	606.050,00	27,00	962.550,00
124	Cemento gris x 25 kg	1/2 Bto	1	$21.000,00	$ 21.000,00		$ 0,00	2,00	42.000,00	3,00	63.000,00	5,00	105.000,00
125	Pegador cerámico x25kg	Und	1	$36.700,00	$ 36.700,00	2,00	$ 73.400,00	1,00	36.700,00	7,00	256.900,00	10,00	367.000,00
126	Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm	Und	1	$1.000,00	$ 1.000,00		$ 0,00		-	150,00	150.000,00	150,00	150.000,00
127	Mixto	M3	1	$184.000,00	$ 184.000,00	1,50	$ 276.000,00		-	1,00	184.000,00	2,50	460.000,00
128	Boquilla x 5Kg blanca	Und	1	$37.300,00	$ 37.300,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
129	Tela verde 2,10m x 50m	Und	1	$240.900,00	$ 240.900,00		$ 0,00	6,00	1.445.400,00	2,00	481.800,00	8,00	1.927.200,00
130	Tapas alcantarilla en hierro fundido Aro Tapa en HF Medidas Standar para Alcantarillado	Und	1	$707.300,00	$ 707.300,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
131	Teja de fibrocemento, Perfil 7, #8	Und	1	$58.600,00	$ 58.600,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
132	Teja de fibrocemento, Perfil 7, #6	Und	1	$38.200,00	$ 38.200,00	1,00	$ 38.200,00		-		-	1,00	38.200,00
133	Teja de fibrocemento, Perfil 7, #4	Und	1	$25.500,00	$ 25.500,00		$ 0,00		-	2,00	51.000,00	2,00	51.000,00
134	Teja colonial 160x106 cm fibrocemento	Und	1	$90.250,00	$ 90.250,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
135	Teja Plástica N.4	Und	1	$51.800,00	$ 51.800,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
136	Teja Plástica N.6	Und	1	$71.300,00	$ 71.300,00	1,00	$ 71.300,00		-		-	1,00	71.300,00
137	Teja Plástica N.8	Und	1	$75.500,00	$ 75.500,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
138	Teja Plástica N. 10	Und	1	$131.600,00	$ 131.600,00		$ 0,00	1,00	131.600,00	1,00	131.600,00	2,00	263.200,00
139	Caballete fijo de 15 para teja fibrocemento	Und	1	$51.850,00	$ 51.850,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
140	Tejas De Zinc; Teja Ondulada No.6 De Zinc	Und	1	$27.650,00	$ 27.650,00		$ 0,00		-	2,00	55.300,00	2,00	55.300,00
141	Flanche 25x240 calibre 26	Ml	1	$43.800,00	$ 43.800,00	2,00	$ 87.600,00		-	2,88	126.100,00	4,88	213.700,00
142	Amarre teja (26cm Cal 18) x 20 Und	Und	1	$11.600,00	$ 11.600,00	2,00	$ 23.200,00	4,00	46.400,00	3,00	34.800,00	9,00	104.400,00
143	Ganchos teja (14cm Cal 12)	Und	1	$1.700,00	$ 1.700,00	26,00	$ 44.200,00		-		-	26,00	44.200,00
144	Canal Plástica tipo Amazonas x 3m	Und	1	$70.800,00	$ 70.800,00		$ 0,00		-	1,00	70.800,00	1,00	70.800,00
145	Tapa interna canal Plástica tipo Amazonas	Und	1	$4.850,00	$ 4.850,00		$ 0,00	3,00	14.550,00		-	3,00	14.550,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE No. 1		CORTE No. 2		CORTE No. 3		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
146	Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M	Und	1	$27.800,00	$ 27.800,00		$ 0,00	3,00	83.400,00	33,00	917.400,00	36,00	1.000.800,00
147	Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M	Und	1	$17.000,00	$ 17.000,00	6,00	$ 102.000,00	4,00	68.000,00		-	10,00	170.000,00
148	Soldadura AS6013 1/8" x 20 Kg	Und	1	$388.800,00	$ 388.800,00	2,50	$ 972.000,00		-	1,00	388.800,00	3,50	1.360.800,00
149	Soldadura AS6013 3/32" x 20 kg	Und	1	$427.500,00	$ 427.500,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
150	Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas dfx + fibras	Und	1	$463.500,00	$ 463.500,00	2,00	$ 927.000,00	12,00	5.562.000,00		-	14,00	6.489.000,00
151	Alambre No. 10 x 100 MTS	Und	1	$320.550,00	$ 320.550,00	2,00	$ 641.100,00	2,00	641.100,00		-	4,00	1.282.200,00
152	Alambre No. 12 x 100 MTS	Und	1	$203.700,00	$ 203.700,00		$ 0,00	1,00	203.700,00		-	1,00	203.700,00
153	Bombillo Led De 18 W	Und	1	$23.300,00	$ 23.300,00	1,00	$ 23.300,00	15,00	349.500,00	5,00	116.500,00	21,00	489.300,00
154	Cable Dúplex 2x8	Mt	1	$4.400,00	$ 4.400,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
155	Cable Dúplex 2x10	Mt	1	$7.050,00	$ 7.050,00		$ 0,00	192,00	1.353.600,00		-	192,00	1.353.600,00
156	Cable Dúplex 2x12	Mt	1	$5.000,00	$ 5.000,00	3,00	$ 15.000,00	16,00	80.000,00	40,00	200.000,00	59,00	295.000,00
157	Caja 2400 PVC	Und	1	$3.000,00	$ 3.000,00		$ 0,00	3,00	9.000,00		-	3,00	9.000,00
158	Caja 5800 PVC	Und	1	$2.700,00	$ 2.700,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
159	Caja Octagonal PVC	Und	1	$2.100,00	$ 2.100,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
160	Caja para tacos 6 circuitos.	Und	1	$73.100,00	$ 73.100,00		$ 0,00	2,00	146.200,00		-	2,00	146.200,00
161	Canaleta eléctrica de 60x40	Ml	1	$30.050,00	$ 30.050,00		$ 0,00	1,00	30.050,00	1,00	30.050,00	2,00	60.100,00
162	Canaleta eléctrica de 40x25	Ml	1	$26.650,00	$ 26.650,00	2,00	$ 53.300,00		-		-	2,00	53.300,00
163	Clavija en caucho con polo tierra 15 A	Und	1	$5.000,00	$ 5.000,00	8,00	$ 40.000,00	10,00	50.000,00	3,00	15.000,00	21,00	105.000,00
164	Interruptor Doble	Und	1	$11.000,00	$ 11.000,00	1,00	$ 11.000,00	22,00	242.000,00	1,00	11.000,00	24,00	264.000,00
165	Interruptor Doble Conmutable	Und	1	$17.650,00	$ 17.650,00		$ 0,00		-	3,00	52.950,00	3,00	52.950,00
166	Interruptor Sencillo	Und	1	$7.600,00	$ 7.600,00		$ 0,00		-	1,00	7.600,00	1,00	7.600,00
167	Taco polo 20 AMP	Und	1	$19.900,00	$ 19.900,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
168	Taco polo 30 AMP	Und	1	$20.600,00	$ 20.600,00	1,00	$ 20.600,00		-		-	1,00	20.600,00
169	Taco polo 40 AMP	Und	1	$24.200,00	$ 24.200,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
170	Toma Corriente Con Polo	Und	1	$16.900,00	$ 16.900,00	4,00	$ 67.600,00		-	6,00	101.400,00	10,00	169.000,00
171	Toma Corriente GFCI	Und	1	$47.300,00	$ 47.300,00		$ 0,00		-	1,00	47.300,00	1,00	47.300,00
172	Tubería Pvc conduit 1/2"	Ml	1	$39.900,00	$ 39.900,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
173	Tubería EMT	Ml	1	$20.450,00	$ 20.450,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
174	Lámpara led rectangular 30x120 45w luz blanca	Und	1	$130.150,00	$ 130.150,00	1,00	$ 130.150,00	10,00	1.301.500,00	5,00	650.750,00	16,00	2.082.400,00
175	Lámpara led rectangular incrustar 18w luz blanca	Und	1	$24.900,00	$ 24.900,00	133,00	$ 3.311.700,00	5,00	124.500,00	18,00	448.200,00	156,00	3.884.400,00
176	Cinta Aislante X Rollo	Und	1	$4.600,00	$ 4.600,00	7,00	$ 32.200,00	8,00	36.800,00	4,00	18.400,00	19,00	87.400,00
177	Angulo hierro de 1.1/2x1/8 x 6 MTS	Und	1	$67.000,00	$ 67.000,00	1,00	$ 67.000,00	11,00	737.000,00		-	12,00	804.000,00
178	Ángulo hierro de 1"x1/8 x 6 MTS	Und	1	$48.350,00	$ 48.350,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
179	Angulo hierro de 2 "x1/8 x 6 MTS	Und	1	$85.750,00	$ 85.750,00		$ 0,00		-	7,00	600.250,00	7,00	600.250,00
180	Platina 1. 1/2" x 3/16"	Kg	1	$51.200,00	$ 51.200,00		$ 0,00	10,00	512.000,00	7,00	358.400,00	17,00	870.400,00
181	Disco Corte Metal 4.1/2"	Und	1	$4.750,00	$ 4.750,00	1,00	$ 4.750,00	12,00	57.000,00	1,00	4.750,00	14,00	66.500,00
182	Disco Diamantado 4.1/2"	Und	1	$30.000,00	$ 30.000,00		$ 0,00	3,00	90.000,00		-	3,00	90.000,00
183	Disco Flap 4-1/2" GR80	Und	1	$9.800,00	$ 9.800,00	8,00	$ 78.400,00	9,00	88.200,00	38,00	372.400,00	55,00	539.000,00
184	Hoja Lija #80	Pliego	1	$1.850,00	$ 1.850,00	3,00	$ 5.550,00	6,00	11.100,00	10,00	18.500,00	19,00	35.150,00
185	Hoja Lija #120	Pliego	1	$1.650,00	$ 1.650,00		$ 0,00		-	2,00	3.300,00	2,00	3.300,00
186	Hoja Lija #220	Pliego	1	$1.500,00	$ 1.500,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
187	Poste de madera cuadrado (2.35 m X 0,1 m X 0,1m)	Und	1	$58.200,00	$ 58.200,00	1,00	$ 58.200,00		-		-	1,00	58.200,00
188	Tabla madera ordinaria 0,30*0,05*3	Ml	1	$40.850,00	$ 40.850,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
189	Baldosín blanco 20x20	M2	1	$44.750,00	$ 44.750,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
190	Espaciador para enchape 1mm, 2mm, 3mm	Pqte	1	$14.800,00	$ 14.800,00		$ 0,00		-	2,00	29.600,00	2,00	29.600,00
191	Cinta de señalización x 500 mts	Rollo	1	$43.600,00	$ 43.600,00		$ 0,00	2,00	87.200,00	10,00	436.000,00	12,00	523.200,00
192	Guante nitrilo x 100 und	Paq	1	$68.750,00	$ 68.750,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
193	Guantes Carnaza Costura	Par	1	$17.200,00	$ 17.200,00		$ 0,00	6,00	103.200,00	3,00	51.600,00	9,00	154.800,00
194	Guantes de caucho largo	Par	1	$47.950,00	$ 47.950,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
195	Tapabocas polvo negro	Und	1	$1.900,00	$ 1.900,00	3,00	$ 5.700,00		-		-	3,00	5.700,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE No. 1		CORTE No. 2		CORTE No. 3		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
196	Tapabocas gases doble filtro	Und	1	$28.700,00	$ 28.700,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
197	Agua Stop	Und	1	$19.450,00	$ 19.450,00	1,00	$ 19.450,00		-		-	1,00	19.450,00
198	Lona "empaque" (92x60cm)	Und	1	$650,00	$ 650,00	12,00	$ 7.800,00	8,00	5.200,00		-	20,00	13.000,00
199	Compresor 3HP 25Lt 116PSI	Und	1	$578.200,00	$ 578.200,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
200	Soldador Inversor 20-160amp mic/ tic	Und	1	$1.537.000,00	$ 1.537.000,00	1,00	$ 1.537.000,00		-		-	1,00	1.537.000,00
201	Set 40 copas mm - Pulgadas	Und	1	$62.250,00	$ 62.250,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
202	Juego de 10 llaves Mixtas desde 1/4" hasta 7/8"	Und	1	$96.600,00	$ 96.600,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
203	Juego de 7 Llaves Torx Largas	Und	1	$100.550,00	$ 100.550,00		$ 0,00		-	1,00	100.550,00	1,00	100.550,00
204	Juego llave Bristol (3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" y 3/8"))	Und	1	$22.000,00	$ 22.000,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
205	Juego llave tort (Torx 8 Piezas)	Und	1	$22.200,00	$ 22.200,00	1,00	$ 22.200,00		-		-	1,00	22.200,00
206	Llave tubo larga 36"	Und	1	$291.000,00	$ 291.000,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
207	Prensa de banco 6"	Und	1	$523.100,00	$ 523.100,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
208	Juego de Destornilladores de 6 Piezas Pala y Estrella de 5x150mm	Und	1	$19.700,00	$ 19.700,00	2,00	$ 39.400,00		-		-	2,00	39.400,00
209	Guardas para puerta interior y exterior	Und	1	$3.400,00	$ 3.400,00	7,00	$ 23.800,00		-		-	7,00	23.800,00
210	Cerradura de Pomo satin para Puerta interna	Und	1	$29.000,00	$ 29.000,00		$ 0,00		-	1,00	29.000,00	1,00	29.000,00
211	Candado en hierro de 40mm	Und	1	$63.250,00	$ 63.250,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
212	Candado en hierro de 50mm	Und	1	$53.900,00	$ 53.900,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
213	Candado en hierro de 60mm	Und	1	$66.300,00	$ 66.300,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
214	Cerradura de Sobreponer Derecha y/o izquierda	Und	1	$129.400,00	$ 129.400,00	5,00	$ 647.000,00		-		-	5,00	647.000,00
215	Cerrojo Sencillo Multipunto Cromado	Und	1	$268.700,00	$ 268.700,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
216	Manijas aluminio satinado para escritorios	Und	1	$6.100,00	$ 6.100,00		$ 0,00	6,00	36.600,00		-	6,00	36.600,00
217	Pasador Común Satinado 5pg	Und	1	$12.200,00	$ 12.200,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
218	Chapa Pomo Acero 201	Und	1	$53.150,00	$ 53.150,00	2,00	$ 106.300,00	8,00	425.200,00	3,00	159.450,00	13,00	690.950,00
219	Bisagra Cierre Lento Parche semiacodada 35mm	Und	1	$24.800,00	$ 24.800,00	1,00	$ 24.800,00		-		-	1,00	24.800,00
220	Esquinero Plano 1-1/2pg 4und Galvanizado	Und	1	$16.600,00	$ 16.600,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
221	Escuadra Refuerzo 1pg 4und Galvanizada	Und	1	$14.250,00	$ 14.250,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
222	Rodachina Caja de 3/4 Pulg 40mm 1 1/2 Pulg	Und	1	$17.850,00	$ 17.850,00	1,00	$ 17.850,00		-		-	1,00	17.850,00
223	Guia De Cajon 35cm Full Extensión Capacidad 20Kg	Und	1	$25.100,00	$ 25.100,00	1,00	$ 25.100,00		-		-	1,00	25.100,00
224	Set por 2 Guías Extensión para Cajones 55 cm Topforge Cierre Suave	Und	1	$35.350,00	$ 35.350,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
225	Chapa Cajón Niquelada 19x22mm	Und	1	$18.800,00	$ 18.800,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
226	Chapa Guantera Niquel 19X20mm	Und	1	$18.200,00	$ 18.200,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
227	Cerradura tipo 500 para Cajones para Muebles y Escritorios	Und	1	$16.450,00	$ 16.450,00		$ 0,00		-		-	0,00	-
							$ 0,00		-		-	0,00	-
							$ 12.917.250,00		**$ 19.873.750,00**		**$ 12.775.600,00**		**$ 45.566.600,00**

VALOR PRESENTE ACTA No.1 PARCIAL	**$ 12.917.250,00**
VALOR PRESENTE ACTA No.2 PARCIAL	**$ 19.873.750,00**
VALOR PRESENTE ACTA No.3 PARCIAL	**$ 12.775.600,00**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL	**83,46%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 9.033.400,00**

ING. KATHERINE ANDREA VELÁSQUEZ BOBADILLA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FERRE DISTRIBUCIONES GONZALEZ Y/O FANNY ESTELA ORJUELA GARNICA
R.L. FANNY ESTELA ORJUELA GARNICA
CONTRATISTA

FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES		CORTE No. 3	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL
4	Broca Tusgteno de 1/2" x 6"	Und	1	$13.800,00	3,00	41.400,00
5	Broca Tusgteno de 1/4" x 6"	Und	1	$8.900,00	6,00	53.400,00
9	Broca pasa muro Tusgteno 1/2" x 6"	Und	1	$20.900,00	5,00	104.500,00
16	Brocha de 2"	Und	1	$7.450,00	1,00	7.450,00
17	Brocha de 4"	Und	1	$16.600,00	4,00	66.400,00
21	Chazo Plástico 1/4" x1	Und	1	$2.500,00	38,00	95.000,00
22	Chazo Plástico 3/8"	Und	1	$850,00	40,00	34.000,00
29	Hoja De Segueta Bimetálica	Und	1	$11.400,00	2,00	22.800,00
30	Llave tipo jardín pesada ½" Satín	Und	1	$26.100,00	5,00	130.500,00
34	Puntilla 5"	Lb	1	$10.000,00	7,00	70.000,00
37	Codo roscado PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.350,00	6,00	14.100,00
42	Unión roscada PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$1.300,00	4,00	5.200,00
44	Unión liso PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.650,00	2,00	5.300,00
45	Unión lisa PVC 2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$7.300,00	4,00	29.200,00
54	Adaptador hembra PVC 1/2" NTC 382, serie RDE	Und	1	$900,00	1,00	900,00
61	Tapón liso PVC 1" NTC 382, serie RDE	Und	1	$2.350,00	2,00	4.700,00
62	Tapón liso PVC 1 1/4" NTC 382, serie RDE	Und	1	$7.500,00	1,00	7.500,00
66	Acople flexible sanitario 60cm	Und	1	$8.650,00	1,00	8.650,00
68	Acople flexible lavamanos 60cm	Und	1	$11.250,00	3,00	33.750,00
72	Cinta Teflon 1/2"	Und	1	$2.200,00	5,00	11.000,00
76	Llave para lavamanos	Und	1	$23.700,00	5,00	118.500,00
78	Registro PVC Liso de 1/2"	Und	1	$17.400,00	2,00	34.800,00
79	Registro PVC Liso de 1"	Und	1	$22.700,00	1,00	22.700,00
87	Soldadura PVC 1/128	Galon	1	$5.650,00	9,00	50.850,00
88	Limpiador PVC 1/128	Galon	1	$3.500,00	9,00	31.500,00
90	Tapa Registro Blanco 15 x 15 cm	Und	1	$15.700,00	10,00	157.000,00
91	Tubo De 4" Rde 21 x 6m	Und	1	$97.000,00	1,00	97.000,00
92	Tubo Presión ½" PVC x 6mts	Und	1	$10.000,00	9,00	90.000,00
97	Tubo Pvc Sanitario 4" x 6mts	Und	1	$100.200,00	5,00	501.000,00
98	Tubo Pvc Sanitario 6" tipo novafort x 6mts	Und	1	$174.200,00	5,00	871.000,00
102	Válvula entrada hidrostática	Und	1	$38.150,00	1,00	38.150,00
108	Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m	Und	1	$2.500,00	19,00	47.500,00
110	Cinta Enmascarar 1/2" X 40 Mts	Und	1	$8.200,00	5,00	41.000,00
111	Esmalte Tipo 1	Gl	1	$93.200,00	1,00	93.200,00
112	Estopa 500 gr	Und	1	$12.000,00	1,00	12.000,00
114	Removedor Pvc 1/64	Gl	1	$29.000,00	5,00	145.000,00
115	Rodillo felpa profesional 9"	Und	1	$17.000,00	3,00	51.000,00
116	Rodillos sintético 9"	Und	1	$17.900,00	2,00	35.800,00
118	Thiner Botella X 500 Cc	Und	1	$11.250,00	5,00	56.250,00
119	Vinilo Tipo 1	Cuñete	1	$295.700,00	6,00	1.774.200,00
121	Arena de río	M3	1	$190.450,00	2,00	380.900,00
123	Cemento gris x 50	Bto	1	$35.650,00	17,00	606.050,00
124	Cemento gris x 25 kg	1/2 Bto	1	$21.000,00	3,00	63.000,00
125	Pegador cerámico x25kg	Und	1	$36.700,00	7,00	256.900,00
126	Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm	Und	1	$1.000,00	150,00	150.000,00
127	Mixto	M3	1	$184.000,00	1,00	184.000,00
129	Tela verde 2,10m x 50m	Und	1	$240.900,00	2,00	481.800,00
133	Teja de fibrocemento, Perfil 7, #4	Und	1	$25.500,00	2,00	51.000,00
138	Teja Plástica N. 10	Und	1	$131.600,00	1,00	131.600,00
140	Tejas De Zinc; Teja Ondulada No.6 De Zinc	Und	1	$27.650,00	2,00	55.300,00
141	Flanche 25x240 calibre 26	Ml	1	$43.800,00	2,88	126.100,00
142	Amarre teja (26cm Cal 18) x 20 Und	Und	1	$11.600,00	3,00	34.800,00
144	Canal Plástica tipo Amazonas x 3m	Und	1	$70.800,00	1,00	70.800,00
146	Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M	Und	1	$27.800,00	33,00	917.400,00
148	Soldadura AS6013 1/8" x 20 Kg	Und	1	$388.800,00	1,00	388.800,00
153	Bombillo Led De 18 W	Und	1	$23.300,00	5,00	116.500,00
156	Cable Dúplex 2x12	Mt	1	$5.000,00	40,00	200.000,00
161	Canaleta eléctrica de 60x40	Ml	1	$30.050,00	1,00	30.050,00
163	Clavija en caucho con polo tierra 15 A	Und	1	$5.000,00	3,00	15.000,00
164	Interruptor Doble	Und	1	$11.000,00	1,00	11.000,00
165	Interruptor Doble Conmutable	Und	1	$17.650,00	3,00	52.950,00
166	Interruptor Sencillo	Und	1	$7.600,00	1,00	7.600,00
170	Toma Corriente Con Polo	Und	1	$16.900,00	6,00	101.400,00
171	Toma Corriente GFCI	Und	1	$47.300,00	1,00	47.300,00
174	Lámpara led rectangular 30x120 45w luz blanca	Und	1	$130.150,00	5,00	650.750,00
175	Lámpara led rectangular incrustar 18w luz blanca	Und	1	$24.900,00	18,00	448.200,00
176	Cinta Aislante X Rollo	Und	1	$4.600,00	4,00	18.400,00
179	Angulo hierro de 2 "x1/8 x 6 MTS	Und	1	$85.750,00	7,00	600.250,00
180	Platina 1. 1/2" x 3/16"	Kg	1	$51.200,00	7,00	358.400,00
181	Disco Corte Metal 4.1/2"	Und	1	$4.750,00	1,00	4.750,00
183	Disco Flap 4-1/2" GR80	Und	1	$9.800,00	38,00	372.400,00
184	Hoja Lija #80	Pliego	1	$1.850,00	10,00	18.500,00
185	Hoja Lija #120	Pliego	1	$1.650,00	2,00	3.300,00
190	Espaciador para enchape 1mm, 2mm, 3mm	Pqte	1	$14.800,00	2,00	29.600,00
191	Cinta de señalización x 500 mts	Rollo	1	$43.600,00	10,00	436.000,00
193	Guantes Carnaza Costura	Par	1	$17.200,00	3,00	51.600,00
203	Juego de 7 Llaves Torx Largas	Und	1	$100.550,00	1,00	100.550,00
210	Cerradura de Pomo satin para Puerta interna	Und	1	$29.000,00	1,00	29.000,00
218	Chapa Pomo Acero 201	Und	1	$53.150,00	3,00	159.450,00
						$ 12.775.600,00

ING. KATHERINE ANDREA VELÁSQUEZ BOBADILLA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Fanny Estella Orjuela G.

R.L. FANNY ESTELA ORJUELA GARNICA
CONTRATISTA

FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

SEGURIDAD SOCIAL

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo **FANNY ESTELLA ORJUELA GARNICA** identificada con cedula de ciudadanía N° 39.666.059 de Soacha, en mi calidad de representante legal de la empresa FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ NIT 39.666.059- 4 Y en cumplimiento de mis funciones certifico, que la empresa ha cumplido durante seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales a todos sus empleados vinculados con el contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS – los fondos de pensiones – ARL (conforme con el inciso artículo 7 de la ley 1562 de 11 de julio de 2012), y las cajas de compensación.

Se firma a solicitud del interesado a los 30 días del mes de septiembre 2024.

Cordialmente

Fanny Estella Orjuela G

FANNY ESTELLA ORJUELA GARNICA
CC 39.666.059
Representante legal
FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ

FERREDISTRIBUCIONES
GONZALEZ

Sibaté. 30 de septiembre del 2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE
ING.
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Se hace entrega de los siguientes documentos para trámite de factura parcial, contrato suministro N° 007 del 2024.

FACTURA ELECTRONICA: FE - 362

CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

CERTIFICACION BANCARIA

Fanny Estella Orjuela G.

FANNY ESTELLA ORJUELA GARNICA
CC 39.666.059 SOACHA
REPRESENTANTE LEGAL
FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ

DIAN

Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes

PRIVADA

210

1. Año 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 2117739282576

(415)7707212489984(8020) 000211773928257 6

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10 Otros nombres	12.Cod. Dirección seccional
	3966660594		ORJUELA	GARNICA	FANNY	ESTELA	32

24. Actividad económica principal	25. Cód.	Si es una corrección indique:	26. No. Formulario anterior	27. Fracción año gravable siguiente	28. Pérdidas fiscales acumuladas: años anteriores, sin compensar
4752					0

Patrimonio	Total patrimonio bruto	29	425,529,000	Deudas	30	60,418,000	Total patrimonio líquido	31	365,111,000

	Conceptos/rentas	Rentas de trabajo		Rentas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T.		Rentas de capital		Rentas no laborales	
Cédula general	Ingresos brutos	32	0	43	0	58	0	74	226,510,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos							75	0
	Ingresos no constitutivos de renta	33	0	44	0	59	0	76	1,114,000
	Costos y deducciones procedentes			45	0	60	0	77	173,540,000
	Renta líquida	34	0	46	0	61	0	78	51,856,000
	Rentas líquidas pasivas - ECE					62	0	79	0
Rentas exentas	Aportes voluntarios AFC, FVP y/o AVC	35	0	47	0	63	0	80	0
	Otras rentas exentas	36	0	48	0	64	0	81	0
	Total rentas exentas	37	0	49	0	65	0	82	0
Deducciones imputables	Intereses de vivienda	38	0	50	0	66	0	83	0
	Otras deducciones imputables	39	0	51	0	67	0	84	0
	Total deducciones imputables	40	0	52	0	68	0	85	0
	Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)	41	0	53	0	69	0	86	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio			54	0	70	0	87	51,856,000
	Pérdida líquida del ejercicio			55	0	71	0	88	0
	Compensaciones por pérdidas			56	0	72	0	89	0
	Renta líquida ordinaria	42	0	57	0	73	0	90	51,856,000

Ren. líquida céd. gen.	91	51,856,000	Ren. ex. y ded. imp. li.	92	0	R. líq. ord. cédula gen.	93	51,856,000	Comp. pérdidas año 2018 y ant.	94	0
Comp. exc. ren. presuntiva	95	0	Rentas gravables	96	0	R. líq. grav. cédula gen.	97	51,856,000	Renta presuntiva	98	0

Cédula de pensiones			
	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta	100	0
	Renta líquida	101	0
	Rentas exentas de pensiones	102	0
	Renta líquida gravable cédula de pensiones	103	0

Cédula de dividendos y participaciones			
	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores	106	0
	1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0
	2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0
	Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior	109	0
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0

Ganancias ocasionales			
	Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior	111	0
	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	112	0
	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art 15 Decreto 772 de 2020)	113	0
	Costos por ganancias ocasionales	114	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	115	0

Liquidación privada					
	Ganancias ocasionales gravables		116		0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	General y de pensiones		117		1,982,000
	Renta presuntiva y de pensiones		118		0
	Por dividendos y/o participaciones año 2016		119		0
	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 1a. subcédula		120		0
	Por dividendos y/o participaciones año 2017 y siguientes, 2a. subcédula, y otros		121		0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		122		1,982,000
Descuentos	Imp. pagados en el exterior	123	0	Donaciones	124	0
	Otros	125	0	**Total descuentos trib.**	126	0
	Impuesto neto de renta		127		1,982,000
	Impuesto de ganancias ocasionales		128		0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		129		0
	Total impuesto a cargo		130		1,982,000
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		131		0
	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		132		103,000
	Retenciones año gravable a declarar y/o abono por inexequibilidad impuesto solidario por el COVID -19		133		1,859,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente		134		0

Saldo a pagar por impuesto	135	20,000	Sanciones	136	0	Total saldo a pagar	137	20,000	Total saldo a favor	138	0

981. Cód. Representación | Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cód. Contador | Firma contador | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-09-20 / 09:48:45 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2023-09-20/21:48:45

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo

91900071796808

20232079818179

Banco de Bogotá
NIT 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ORJUELA GARNICA FANNY ESTELA identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 39666059 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros

	Cuenta Corriente No.	*- //
X	Cuenta de Ahorros No.	587112525 abierta desde el 06/09/18
	Créditos hasta por valor de	$0.00

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA Y MANEJO NORMAL DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DEL BANCOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se expide en SIBATE el día 22 del mes de Junio del año 2021 con destino a A QUIEN *INTERESE*

587 - OF. SIBATE
VISADO

Firma Autorizada

587 Sibate

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39666059		ORJUELA GARNICA FANNY ESTELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 11A 13-08 SAN JUAN	SIBATE-CUNDINAMARCA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000213	9472043423	I	2024/09/13	2024/08/29	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	39666059	ORJUELA FANNY		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39666059		ORJUELA GARNICA FANNY ESTELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 11A 13-08 SAN JUAN	SIBATE-CUNDINAMARCA	4444444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000213	9472043423	I	2024/09/13	2024/08/29	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/08/29 03:09 PM