Informe Parcial No.	04
Periodo del informe	23 de Julio de 2024 al 22 de Agosto de 2024
Contrato No.	CMC-006-2024
Fecha en que se rinde el informe	12-09-2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**DIFUDATOS S.A.S**
NIT:	900.295.480-2
Supervisor	**JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ**
Cargo	Secretario General y de Gobierno
Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 58 MEGAS EN FIBRA OPTICA PAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA.
Fecha de suscripción contrato	22-04-2024
Fecha de inicio del contrato	22-04-2024
Plazo de ejecución inicial	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día Doce (12) de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del Veintitrés (23) de Julio de 2024 al Veintidós (22) de Agosto de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:
Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No 04
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del 23 de Julio de 2024 al 22 de Agosto de 2024
- Certificación de pagos de seguridad social

PLANILLA No.	FECHA DE PAGO:	VALOR PAGADO
E.P.S. -	N/A	$ N/A
FONDO DE PENSIONES –	N/A	$ N/A
RIESGOS LABORALES	N/A	$ N/A

Nombre del cotizante: DIFUDATOS S.A.S.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 006-2024, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **CUARTO** pago correspondiente al periodo del Veintitrés (23) de Julio de 2024 al Veintidós (22) de Agosto de 2024, por valor de **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($3.151.262,47) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago.

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.08.16.1.2.1.0.00.001	ICLD RECURSOS PROPIOS	$ 1.601.262,47
2.3.45.4502.1000.4502024.36.2.3.2.02.02.009.MP225.1.2.3.2.06.001	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5%	$ 1.550.000
	TOTAL:	$3.151.262,47

Se suscribe a los Doce (12) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

ACTA DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA CUNDINAMARCA
TENIENDO EN CUENTA QUE:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. CMC- 006-2024, celebrado entre el Municipio de Tausa y **DIFUDATOS S.AS,** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios No CMC-006-2024 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.
3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato CMC-006-2024, en el período comprendido entre el Veintitrés (23) de Julio de 2024 al Veintidós (22) de Agosto de 2024.
4. Que la entrega se desarrolla en este momento alcanzó el 48.38% de las actividades pactadas durante el periodo contratado.
5. Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el **CUARTO** pago por un valor de **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($3.151.262,47) MONEDA CORRIENTE.**

   REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000255

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato.

Se suscribe a los Doce (12) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Susana Ahumada	Juan Pablo Sarmiento	Juan Pablo Sarmiento
Empleo	Apoyo Gobierno	Secre. General y de Gobierno	Secre. General y de Gobierno
Fecha	12 de Septiembre de 2024	12 de Septiembre de 2024	12 de Septiembre de 2024
Firma			