1 PROF. SOCIAL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 4:30PM.

ACTIVIDADES

- CONTINUA LA COLOCACION Y AMARRE DE ACERO PARA MUROS Y LOSAS
- CONTINUA EL CORTE, FIGURADO Y TRANSPORTE DE ACERO DE REFUERZO.
- CONTINUA LA COLOCACIÓN Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN LLENO COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA PREPARACION CON DESENCOFRANTE Y GRASA DE FORMALETA PARA MUROS.
- CONTINUA EL ARMADO DE FORMALETA EN MURO COSTADO IZQUIERDO E INICIA EN EL MURO DEL COSTADO DERECHO.
- EL CONTRATISTA AÚN NO SUMINISTRA LOS MATERIALES COMPLETOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. POR ESTE MOTIVO SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD DE LLENO.
- CONTINUA EL TRANSPORTE Y ACOPIO DE SOB GRANULAR DESDE LA CLL 80B HASTA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES FORMALETA METÁLICA, TACOS, 1 RANA, 1 CANGUROS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 TEC SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. AMBIENTAL, 4 OFICIALES 12 AYUDANTES
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 TEC CIVIL, 1 TEC. SST 1 Prof. SOCIAL y 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.

Norma

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES.

- CONTINUA EL TRANSPORTE Y ACOPIO DE BASE GRANULAR PARA LLENO.
- CONTINUA EL CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA MUROS Y LOSA.
- SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE TACOS PARA APLOMADO DE MUROS
- CONTINUA EL ARMADO DE ACERO PARA LOSA Y MUROS DE ULTIMO TRAMO AGUAS ARRIBA.
- SE REALIZO EL MANEJO Y CONTROL DE AGUAS PARA VACIADO DE LOSA.
- SE SOLICITA MEDIANTE COMUNICADO DISPONER DEL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO CONTRARIO DEBERÁ EL CONTRATISTA SUSPENDER LAS ACTIVIDADES EN CURSO.
- EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LA ENTREGA DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA RECOLECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES, POR ESTE MOTIVO CONTINUA SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE PILTRO Y LLENOS.
- NO HUBO RESIDENTE DE OBRA EN EL FRENTE.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ VIERNES, 02 DE AGOSTO DE 2024.

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA..

MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BATOS MOVILES, 2 VIBRADORES, 1 BOMBA DE IMPULSION, 4 MIXER, 1 RANA, 1 CANGURO, FORMALETA METALICA, TACOS, 4 CUERPOS DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING. DIRECTOR, 4 OFICIALES, 12 AYUDANTES

Norma

Scanned with CamScanner

2 OPERADORES DE BOMBA ESTACIONARIA.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST Y 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.

ACTIVIDADES

- SE TERMINA EL ARMADO DE ACERO PARA LOSA DE FONDO DEL ULTIMO TRAMO.
- SE TERMINA LA INSTALACION DE FORMALETA PARA LOSAS DE FONDO Y PARA MUROS.
- SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO. EN DOS TRAMOS DE LOSA. LLEGANDO A LA CONEXION DEL CANAL EXISTENTE
- SE REALIZA EL VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN DOS MUROS
- SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO EN 8m DE MODO EN MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y 5m EN MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO.
- LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN OBRA AL MOMENTO DEL VACIADO DE LAS DOS LOSAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO CON LA ALCALDIA DE MEDELLIN, PERO NO HARÁ NINGUN TIPO DE VIGILANCIA. SOBRE LO QUE SE REALICE EN CUALQUIER ÁREA Y SERÁ EL CONTRATISTA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CALIDAD Y CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
- LAS ACTIVIDADES REALIZADA INCOMPLIENDO LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LA LICITACION (PLIEGO DE CONDICIONES) NO SERAN RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA.
- EN LA TARDE NO HUBO ACOMPAÑAMIENTO SST Y CIVIL POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODA LA MAÑANA.

Norma

Scanned with CamScanner

MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, 1 CANGURO, 1 RANA, FORMALETA METÁLICA, TACOS, Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 PROF. SOCIAL, 4 OFICIALES Y 12 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 TEC. SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL Y 1 TEC. CIVIL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM ÷ 11:00 AM.
ACTIVIDADES.

- CONTINUA EL TRANSPORTE DE BASE GRANULAR Y ACOPIO EN LOTE UBICADO EN EL COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- INICIA EL DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSAS VACIADOS EL DIA ANTERIOR.
- INICIA LA LIMPIEZA Y ACOPIO DE FORMALETA.
- NO HUBO PRESENCIA DE TEC. SST EN EL FRENTE DE OBRA, POR LO TANTO NO SE DILIGENCIARON LOS PREOPERACIONALES DE EQUIPOS Y/O INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS.

*AREA SOCIAL=
Se presentó incidente con concreto que se lanzó hacia una de las viviendas cercanas a la zona de vaciado y se generaron daños en fachada y ventana, así como en varias prendas de vestir y ropa de cama que se encontraban en tendedero. Se realiza visita al lugar y se realiza inventario de los daños para la respectiva subsanación por parte del contratista. Por no estar la residente del inmueble en el lugar, se le deja contacto de la prof social para definir arreglo de los daños.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

→ DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2024

NO HUBO LABORES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

→ LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA 7:00AM A 8:30 MODERADA, LUEGO TIEMPO SECO, LLUVIA FUERTE A LAS 3:30PM.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 PROF. SOCIAL 4 OFICIALES, 12 AYUDANTES, TEC SST Y OP. OBRA.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL Y 1 TEC. SST.
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 4:30PM.


ACTIVIDADES.

- EL FRENTE DE TRABAJO. SE ENCUENTRA CON LAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS, DEBIDO A QUE NO CUENTA. CON PROFESIONAL CIVIL, NI TEC SST PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. - SE REITERA QUE LO QUE SE EJECUTE SIN EL PERSONAL IDONEO DE PARTE DEL CONTRATISTA NO SERA TENIDO EN CUENTA PARA EL RECIBO.
- EL CONTRATISTA REANUDA LABORES A LAS 9:00AM. DESPUES DE QUE LLEGARÁ A LA OBRA LA TEC SST Y EL DIRECTOR DE OBRA PARA ESTAR AL FRENTE DE LAS ACTIVIDADES.
- CONTINUA Y SE TERMINA EL DESENCOFRADO DE FORMALETA EN MUROS VACIADOS EL VIERNES PASADO.
- CONTINUA EL CORTE, FIGURADO Y TRANSPORTE DE ACERO PARA MUROS.
- CONTINUA EL ARMADO DE ACERO PARA MUROS.
- SE REALIZA EL CORTE DE ACERO PARA VENTANA PARA RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES.
- INICIA LA LIMPIEZA Y APLICACION DE DESENMOLDANTE


Norma

Scanned with CamScanner

EN FORMALETAS PARA MUROS.
- INICIA LA INSTALACION DE FORMALETA PARA MURO. DE/ COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.




CONTRATISTA




INTERVENTORIA.

→ MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA MODERADA 7:00AM A 7:30 AM, LUEGO SOLEADO.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES.
FORMALETA METÁLICA, TACOS, 1 CANGURO, 1 RANA 2 CUERPOS DE ANDAMIOS, Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR DE OBRA, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 12 AYUDANTES, 1 RESIDENTE AMBIENTAL;
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE 1 PROF. SOCIAL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 1 TEC. SST. Y 1 TEC. CIVIL.
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 4:30PM.

ACTIVIDADES.
- CONTINUA EL ARMADO DE FORMALETA PARA MURO EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA EL RESANE DE CANAL INTERNAMENTE
- CONTINUA LA PREPARACION DE FORMALETA PARA VACIADO DE CONCRETO.
- INICIA LA INSTALACION DE FORMALETA PARA MURO EN COSTADO DERECHO AGUAS ABAJO.



CONTRATISTA



INTERVENTORIA

Norma

Scanned with CamScanner

→ MIERCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024.

S/O HUBO LABORES.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR,
1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. SST, 4 OFICIALES
12 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE
1 TEC. CIVIL Y 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.
ACTIVIDADES.
- CONTINUO Y SE TERMINO EL ARMADO DE FORMALETA EN EL COSTADO IZQUIERDO.
- CONTINUA EL ARMADO DE FORMALETA PARA MUROS COSTADO DERECHO AGUAS ABAJO.
- SE REALIZA RETAQUEADO PARA APLOMAR MUROS ARMADOS.
- SE REALIZA EL ARMADO DE ANCLAJES PARA EL VACIADO DE CONCRETO.
- SE REALIZA SOCIALIZACION DE VACIADO POR EL LUGAR DONDE SE VA A VACIAR. EL CONCRETO DE LOS ULTIMOS TRAMOS DE MURO.
- SE REALIZÓ PREPARACION DE CILINDROS. PARA VACIADO PROGRAMADO PARA EL 9 DE AGOSTO DE 2024.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

Norma

Scanned with CamScanner

→ VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA MODERADA Y FUERTE ENTRE LAS 7:00AM — 10:30pm. LUEGO TIEMPO SECO.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR. 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 12 AYUDANTES 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF. AMBIENTAL.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETA, TACOS Y BOMBA ESTACIONARIA Y MIXER, 1 CANGURO Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 TEC. CIVIL. 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. SST, 1 ING. AMBIENTAL Y 1 PROF. SOCIAL.
JORNADA LABORAL: 6:00AM - 4:30PM.

ACTIVIDADES

- SE TERMINO LA INSTALACION DE FORMALETA EN MURO COSTADO DERECHO.
- SE REALIZO VACIADO DE CONCRETO PARA MUROS ENTRE KO+057 HASTA KO+047
- SE TOMAN MUESTRAS DE CILINDROS PARA ENSAYO A LA COMPRESION.
- SE REALIZO ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ SABADO 10 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODA LA MAÑANA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES. FORMALETA PARA MUROS, FORMALETA PARA LOSAS Y VIGAS, TACOS, 2 PUNTALES DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR,

Norma

Scanned with CamScanner

1 TEC. CIVIL, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. SST, 4 OFICIALES, 12 AYUDANTES Y 2 VIGILANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST Y 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 11:00 AM.

ACTIVIDADES.

- SE REALIZÓ EL DESENCOFRADO DE TODOS LOS MUROS VACIADOS EL DIA ANTERIOR.
- SE REALIZÓ EL DESALMADO DE ANDAMIOS.
- SE REALIZO EL TRANSPORTE Y ACOPIO DE FORMALETERIA.
- SE REALIZO ASEO Y LIMPIEZA DE .

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

→ DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2024.

X/O HUBO LABORES

CONTRATISTA


INTERVENTORIA

→ LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETAS, TACOS, 2 CUERPOS DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. CIVIL, 1 PROF. AMBIENTAL, 1 TEC. AMBIENTAL, 4 OFICIALES, 12 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. DIRECTOR, 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. SST, 1 TEC. CIVIL,

Norma

Scanned with CamScanner

1 PROF. SOCIAL Y 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.
ACTIVIDADES.
- CONTINUA EL ARMADO DE FORMALETA PARA TRAMOS DE MUROS PANTALLAS
- SE TERMINA LA INSTALACION DE ACERO EN MUROS PANTALLAS.
- CONTINUA EL TRANSPORTE Y ACOPIO DE FORMALETERIA., ESCALERAS, CORBATAS, TACOS Y ANDAMIOS.



CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETERIA, TACOS, 2 VIBRADORES Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF. AMBIENTAL, 3 OFICIALES, 11 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. DIRECTOR, 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST, 1 PROF. AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.
ACTIVIDADES
- CONTINUA EL ARMADO DE FORMALETA PARA MUROS DE DESCOLE.
- SE REALIZA LA ADECUACION DE PLATAFORMA PROVISIONAL PARA VACIADO DE CONCRETO EN MUROS DE DESCOLE.
- CONTINUA EL RETIRO DE CORBATAS EN MUROS ENTRE ABCISA K0+047 Y HASTA K0+057.

Norma

Scanned with CamScanner

- SE REALIZA EL ARMADO DE ANDAMIOS PARA VACIADO DE TRAMO DE MURO PENDIENTES EN AMBOS COSTADOS
- SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA CON PERSONAL.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SECO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETA, TACOS, 1 BOMBA DE IMPULSION 2 MIXER, Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. CIVIL, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. SST, 3 OFICIALES, 10 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE 1 TEC. SST, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 1 TEC CIVIL.
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 4:30 PM.

ACTIVIDADES

- SE TERMINO EL ARMADO DE FORMALETA PARA MUROS DE ASCOLE.
- SE REALIZO EL VACIADO DE LOS ULTIMOS TRAMOS DE MUROS. DEJANDO
- SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS PARA ENSAYO A LA COMPRESION.
- SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO EN LA MAÑANA Y SECO EN LA TARDE.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES.
FORMALETA, TACOS Y HERRAMIENTA MENOR.

Norma

Scanned with CamScanner

PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST, 1 PROF. AMBIENTAL, 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. AMBIENTAL, 4 OFICIALES, 10 AYUDANTES
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. SST, 1 TEC. CIVIL Y 1 PROF. SOCIAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 pm.

ACTIVIDADES

- SE REALIZA DESENCOFRADO DE MUROS VACIADOS EL DIA ANTERIOR.
- CONTINUA EL TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA Y TACOS PARA SU DEVOLUCION.
- INICIA EL ARMADO DE FORMALETA PARA LOSAS DE SACRIFICIO Y VERTEDEROS EN
- SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA GENERAL.

CONTRATISTA


INTERVENTORIA.

→ VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETA METALICA, TACOS, CUERPOS DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. AMBIENTAL, 1 PROF. AMBIENTAL, 3 OFICIALES Y 10 AYUDANTES
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. SST, 1 TEC. CIVIL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL
PERSONAL PMA: 1 ING. FORESTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:00 pm.


ACTIVIDADES.

- SE REALIZO VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO

EN LOSAS DE SACRIFICIO EN TRES LOSAS DEL. DESCOLE.
- CONTINUA EL TRANSPORTE DE FORMALETAS, TACOS Y PLATAFORMAS
- SE REALICA EL CARGUE Y DEVOLUCION DE FORMALETA METALICA
- SE REALICA ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE OBCA.
- SE REALIZO REPARACION DE AVERIA REALIZADO CON LA BOMBA.



CONTRATISTA



INTERVENTORIA


→ SABADO 17 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETA METALICA, TACOS 2 CUERPOS DE ANDAMIOS, 1 CANGURO Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC AMBIENTAL 3 OFICIALES Y 10 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. SST, 1 TEC. CIVIL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 6:00pm.

ACTIVIDADES.
- SE REALIZA DESENCOFRADO DE LOSAS DE SACRIFICIO DE DESCOLE.
- SE REALIZA CARGUE Y TRANSPORTE DE FORMALETA PARA SU DEVOLUCIÓN.
- TERMINA LA PREPARACION DE SUPERFICIE PARA VACIADO DE ÚLTIMAS LOSAS DE SACRIFICIO EN EL ENCOLE.
- SE REALIZÓ EL VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS DE SACRIFICIO Y VERTEDEROS EN ENCOLE.
- SE REALIZÓ ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

DE OBRA.



CONTRATISTA




INTERVENTORIA

→ DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024.

NO HUBO LABORES




CONTRATISTA




INTERVENTORIA

→ LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 (FESTIVO)

NO HUBO LABORES.



CONTRATISTA



INTERVENTORIA

→ MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.

MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETA METALICA, 7 ACPM, 1 CANGURO, 2 CUERPOS DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. AMBIENTAL, 4 OFICIALES, 5 AYUDANTES.

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST Y 1 RESIDENTE AMBIENTAL,

JORNADA LABORAL: 7:00AM - 4:30 PM.

ACTIVIDADES

- CONTINUA LA COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA LLENO EN COSTADO

IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- SE REALIZA DESENCOFRADO DE LOSAS DE SACRIFICIO Y VERTEDEROS DEL ENCOLE VACIADOS EL SABADO
- CONTINUA EL TRANSPORTE Y ACOPIO DE FORMALETA METÁLICA.
- CONTINUA LA REALIZACION DE DETALLES EN ESTRUCTURAS EN CONCRETO.
- SE REALIZÓ ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA.


CONTRATISTA

INTERVENTORIA


→ MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETA METALICA, TACOS, 1 CANGURO, Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. SST 1 Prof. SOCIAL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL 2 OFICIALES, 12 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 TEC CIVIL, 1 TEC. SST. Y 1 Prof. AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.

ACTIVIDADES.
- CONTINUA LA REALIZACION DE DETALLES EN LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO.
- CONTINUA LA COLOCACIÓN Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA INSTALACION DE TUBERIA DE 6" PARA RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES EN EL COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA CONSTRUCCION DE FILTRO EN MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

DE OBRA.



CONTRATISTA




INTERVENTORIA


→ JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DÍA
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, FORMALETA, TACOS, 1 CANGURO, 2 CUERPOS DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. CIVIL, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. AMBIENTAL 2 OFICIALES, 12 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST Y 1 PROF. SOCIAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.

ACTIVIDADES.

- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR. EN MENO DE MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA CONSTRUCCION DEL FILTRO EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 6 PULGADAS Y ACCIMETICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES.



CONTRATISTA



INTERVENTORIA


→ VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DÍA

Norma

MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BANOS MOVILES, FORMALETA, TACOS, 1 CANGURO, 2 CUERPOS DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. CIVIL, 1 PROF. SOCIAL, 2 OFICIALES 12 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. CIVIL, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. SST, 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM 4:00 PM.

ACTIVIDADES

- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR. PARA LLENO EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA CONSTRUCCION DE PILOTO EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA INSTALACION DE TUBERIA DE 6" Y ACOMETIDAS DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN EL MARGEN IZQUIERDO AGUAS ABAJO.




CONTRATISTA


INTERVENTORIA

→ SABADO 24 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODA LA MAÑANA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BANOS MOVILES, FORMALETA METALICA, TACOS, 1 CANGURO Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC SST, 1 PROF. SOCIAL, 2 OFICIALES Y 12 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL Y

1 ING. AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 11:00 AM.
ACTIVIDADES.
- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION. DE BASE GRANULAR EN ESTADO REQUERIDO, AGUAS ABAJO.
- SE REALIZA CARGUE Y TRANSPORTE DE FORMALETA, TACOS Y CERCHAS PARA SU DEVOLUCION.




CONTRATISTA




INTERVENTORIA

→ DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2024.

NO HUBO LABORES.



CONTRATISTA




INTERVENTORIA

→ LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BANCOS MOVILES 1 CANGURO Y HERRAMIENTA.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR. 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 2 OFICIALES 1 AYUDANTE; 2 CELADORES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC SST, 1 TEC CIVIL, 1 PROF. SOCIAL 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 4:30pm.
ACTIVIDADES.
- CONTINUA LA INSTALACION DE TUBERIA DE 6" Y ACOMETIDAS PARA RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES


Norma

Scanned with CamScanner

- CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO.
- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR PARA RELLENO EN MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO.




CONTRATISTA




INTERVENTORIA

→ MARTES 27 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SECO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, 1 CANGURO, CARRETILLAS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. CIVIL, 1 PROF. SOCIAL, 1 TEC. AMBIENTAL, 2 OFICIALES, 10 AYUDANTES Y 2 CELADORES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC CIVIL, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF. AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.
ACTIVIDADES
- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR EN RELLENO DE COSTADO IZQUIERDO, AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA INSTALACION DE TUBERIA PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- SE REALIZÓ COMITE DE OBRA #30



CONTRATISTA



INTERVENTORIA

→ MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.

MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, 2 CANGUROS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 PROF/SOCIAL, 1 TEC. SST, 2 OFICIALES, 10 AYUDANTES Y 2 CELADORES.
PERSONA DE INTERVENTORIA: 1 TEC. CIVIL, 1 TEC. SST Y 1 RESIDENTE AMBIENTAL.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM - 4:30 PM.

ACTIVIDADES.

- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA RED DE AGUAS RESIDUALES EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA CONSTRUCCION DE FILTROS EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

→ JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, 2 CANGUROS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING. AMBIENTAL, 2 OFICIALES Y 10 AYUDANTES
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. CIVIL, 1 PROF. SOCIAL Y 1 TEC SST.
JORNADA LABORAL: 7:00 AM ~ 4:30 PM.

ACTIVIDADES

← CONTINUA LA COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.

Norma

Scanned with CamScanner

- CONTINUA LA CONSTRUCCION DE FILTRO EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO
- SE REALIZÓ CCO PARA INFORMAR AVANCE.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, 2 CANGUROS Y HERRAMIENTA MENOR
PERSONA DE CONTRATISTA: 1 ING. DIRECTOR, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 RESIDENTE AMBIENTAL, 2 OFICIALES Y 10 AYUDANTES
PERSONA DE INTERVENTORIA: 1 TEC GYC, 1 ING. RESIDENTE, 1 TEC. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING. AMBIENTAL
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 4:00 PM.

ACTIVIDADES

- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.
- CONTINUA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

→ SABADO 31 DE AGOSTO DE 2024.
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO TODO EL DIA
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 BAÑOS MOVILES, 2 CANGUROS Y HERRAMIENTA MENOR.
PERSONA DE CONTRATISTA: 1 PROF. SOCIAL,


Norma

Scanned with CamScanner

1 TEC. SST, 2 OFICIALES Y 10 AYUDANTES.
PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE
Y 1 TEC. CIVIL.
JORNADA LABORAL: 7:00AM - 11:00AM.

ACTIVIDADES.

- CONTINUA EL TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR EN COSTADO IZQUIERDO AGUAS ABAJO.



CONTRATISTA

INTERVENTORIA

- Domingo 01 de Septiembre de 2024.
No hubo actividades en obra.

Contratista, Interventoría

- Lunes 02 de Septiembre de 2024.
Estado del Tiempo: Soleado todo el día.
Maquinaria y Equipo: Camioneta de topografía, 2 baños moviles, 2 Conos y herramientas menores.
Personal del Contratista: 1 SST, 1 Maestro, 1 Director de Obra, 8 Ayudantes, 2 Oficiales, 2 Vigilantes.
Jornada Laboral: 7:00am - 4:30 pm.
ACTIVIDADES:
- Cargue del agregado al acopio definido en la margen izquierda aguas abajo.
* Por las fuertes precipitaciones ocurridas en la madrugada de hoy, se le solicitó a la dirección de obra el manejo total de las aguas servidas y pluvial en la margen izquierda próxima al canal abierto aguas abajo para evitar se continue