# ACTA DE INICIACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | 24/09/2024 | | |
| PROCESO No. | MT-MC-OP-055-2024 | | |
| CONTRATO No. | MT-MC-OP-055-2024 | | |
| REGISTRO BPyP No | 2024158370011 | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE TUTA | NIT | 800.027.292-3 |
| CONTRATISTA | JAVIER EDUARDO ACUÑA PINTO | C.C. | 6.767.671 de Tunja |
| INTERVENTOR | N/A | | |
| SUPERVISORA | ING. ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA<br>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| OBJETO | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | |

| | |
|---|---|
| VALOR | TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 31.573.755,00) M/CTE |
| PLAZO | *VEINTE (20) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio* |
| POLIZA No. | 39-44-101165003 CUMPLIMIENTO |
| FECHA DE APROBACIÓN | 24/09-2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 14 DE OCTUBRE DE 2024 |

En la Oficina del Municipio de Tuta Boyacá, se reunieron las siguientes personas: **ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA,** Secretaria de Obras Públicas, quien actúa en calidad de Supervisora designada por el Municipio de Tuta y **JAVIER EDUARDO ACUÑA PINTO,** identificado con C.C. No. 6.767.671 de Tunja, en calidad de CONTRATISTA; con el fin de dar inicio al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-MC-OP-055-2024;** teniendo en cuenta que a la fecha en que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos relativos al registro presupuestal, de modo que el citado Contrato cuyo objeto es "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se encuentra totalmente legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

**ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA**
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora

**JAVIER EDUARDO ACUÑA PINTO**
C.C. No. 6.767.671 de Tunja
Contratista