ACTA DE INICIACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	01/10/2024		
PROCESO No.	MT-MC-CO-052-2024		
CONTRATO No.	MT-MC-CO-052-2024		
REGISTRO BPyP No	2024158370016		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800.027.292-3
CONTRATISTA	FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE	**C.C.**	1.049.629.111 de Tunja
INTERVENTOR	**N/A**		
SUPERVISORA	ING. ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		
OBJETO	"CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".		

VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($36.200.000). M/CTE
PLAZO	DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio
POLIZA No.	39-44-101043427 CUMPLIMIENTO
FECHA DE APROBACIÓN	01/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la Oficina del Municipio de Tuta Boyacá, se reunieron las siguientes personas: **ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA,** Secretaria de Obras Públicas, quien actúa en calidad de Supervisora designada por el Municipio de Tuta y **FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE,** identificado con C.C. No. 1.049.629.111 de Tunja, en calidad de CONTRATISTA; con el fin de dar inicio al **CONTRATO DE CONSULTORIA No. MT-MC-CO-052-2024**; teniendo en cuenta que a la fecha en *que se suscribe la presente acta, se han cumplido los requisitos relativos al registro presupuestal, de modo que el citado* Contrato cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL TRAMO DE LA VEREDA RESGUARDO SECTOR ZAILAN Y EL TRAMO DE LA VEREDA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se encuentra totalmente legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, el primero (01) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora

FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
C.C. No. 1.049.629.111 de Tunja
Contratista

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Angela Mercedes Riaño Ávila	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca	Ana Elizabeth Álvarez Fonseca
Cargo:	Secretaria	Secretaria de Obras Públicas	Secretaria de Obras Públicas