Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/126 Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LA CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE FORTALECER LA EDUCACIÓN PARA LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD METROPOLITANA EN RELACIÓN CON EL RÍO ABURRÁ. Plazo: Cinco (05) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2024 Valor inicial: 43.000.000	Fecha de inicio: 17/04/2024 Fecha de terminación: 16/09/2024 Otro si:	Contratista: CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO CC: 890984010 Supervisor y/o Interventor: BLANCA LUZ MEJIA OSPINA Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 01/06/2024 A 24/06/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Alistamiento de sala — Tipo: Cantidad — Unidad: Aula — Fecha Inicio: 17/04/2024 — Cantidad: 1 — Ponderación(%): 20 — Fecha Fin: 17/09/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	El alistamiento de la sala LAB 3 ha sido completado. se realizaron los trabajos de pintura y ajustes de iluminación específicos para resaltar los elementos de la instalación.	2024	6

Descripción: Alquiler equipos tecnológicos — Tipo: Cantidad — Unidad: Aula — Fecha Inicio: 17/04/2024 — Cantidad: 1 — Ponderación(%): 10 — Fecha Fin: 17/09/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	Se alquilaron todos los equipos tecnológicos necesarios para la instalación, los cuales fueron instalados y configurados, ademas se hicieron las pruebas para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad sonora de la instalación.	2024	6

Descripción: Tiquetes, estadía y viáticos — Tipo: Cantidad — Unidad: Servicios — Fecha Inicio: 17/04/2024 — Cantidad: 1 — Ponderación(%): 10 — Fecha Fin: 17/09/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	Los tiquetes, estadía y viáticos para los artista Santiago Reyes y Daniel Villegas han sido gestionados. Los artistas han llegado a Medellín y han estado trabajando en el montaje de la instalación.	2024	6

Descripción: Honorarios artistas — Tipo: Cantidad — Unidad: Asesoria — Fecha Inicio: 17/04/2024 — Cantidad: 2 — Ponderación(%): 15 — Fecha Fin: 17/09/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	Pago a los honorarios de los artistas que reconoce su labor creativa y técnica en el desarrollo del proyecto Fósil Acústico	2024	6

Descripción: Visitas durante la exposición — Tipo: Cantidad — Unidad: Individuo intervenido — Fecha Inicio: 17/04/2024 — Cantidad: 40000 — Ponderación(%): 10 — Fecha Fin: 30/08/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	8167	Los visitantes del Museo, participaron de las actividades del proyecto como visita a la sala de exposición, caminata, recorridos al museo, noche extendida, demostrándose con esta participación, un alto interés en la propuesta cultural y educativa	2024	6

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/126 Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LA CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE FORTALECER LA EDUCACIÓN PARA LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD METROPOLITANA EN RELACIÓN CON EL RÍO ABURRÁ. Plazo: Cinco (05) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2024 Valor inicial: 43.000.000	Fecha de inicio: 17/04/2024 Fecha de terminación: 16/09/2024 Otro si:	Contratista: CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO CC: 890984010 Supervisor y/o Interventor: BLANCA LUZ MEJIA OSPINA Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 01/06/2024 A 24/06/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Conceptualización programación educativa

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 17/04/2024
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 17/09/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	Se aporta la programación educativa y cultural. se realizó caminata sonora, laboratorio de escucha, arte y medio ambiente.con los artistas invitados Santiago Reyes y Daniel Villegas. Así mismo se aporta que se continuo desarrollando la programación pública enfocada en la interacción del arte, ciencia, tecnología relacionada con el rio Medellín y recorridos para grupos escolares y universitarios.	2024	6

Descripción: Invitados a laboratorio

Tipo: Cantidad | Unidad: Taller | Fecha Inicio: 17/04/2024
Cantidad: 2 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 30/07/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	1	Con los invitados se realizó un taller laboratorio de arte en el marco del proyecto Fósil Acústico, el desembolso uno contempló el desembolso de un taller que no correspondía a esa fecha. Se actualiza un solo taller recibido en la ejecución del convenio.	2024	6

Descripción: Producción piezas comunicacionales

Tipo: Cantidad | Unidad: Campaña | Fecha Inicio: 17/04/2024
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 30/07/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	Como parte del plan comunicacional, para la divulgación de la exposición Fósil Acústico, se ha tenido en cuenta las publicaciones en redes sociales y en el sitio web del Museo..	2024	6

Descripción: Redes sociales

Tipo: Cantidad | Unidad: Evento | Fecha Inicio: 17/04/2024
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 17/09/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	Se relaciona las siguientes redes sociales. facebook, instagram. YouTube y otras piezas de difusión de referencia.	2024	6

Descripción: Registro fotográfico

Tipo: Cantidad | Unidad: Archivo Digital | Fecha Inicio: 17/04/2024
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 16/09/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/06/2024	24/06/2024	0	Se aporta un enlace con el registro fotográfico de la instalación de estación de análisis en el Río Aburrá, de los paisajes sonoros registrados, de la caminata sonora, del rio Medellin en su nacimiento, de listados de participación de instituciones educativas	2024	6

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/126 Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LA CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN, CON EL FIN DE FORTALECER LA EDUCACIÓN PARA LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD METROPOLITANA EN RELACIÓN CON EL RÍO ABURRÁ. Plazo: Cinco (05) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2024 Valor inicial: 43.000.000	Fecha de inicio: 17/04/2024 Fecha de terminación: 16/09/2024 Otro si:	Contratista: CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO CC: 890984010 Supervisor y/o Interventor: BLANCA LUZ MEJIA OSPINA Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 01/06/2024 A 24/06/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Concepto: El convenio se ha venido desarrollando de manera satisfactoria. Se autoriza el tercer pago del 30% correspondiente a $ 9.000.000 segun clausula 4.5 del convenio de asociación #126-2024, para lo cual el Museo de Arte Moderno presenta informes técnicos de ejecución porcentual de actividades acorde al POI e informe financiero con los soportes requeridos, y los documentos parafiscales correspondientes. Con este tercer pago, el convenio llega a un porcentaje de ejecución financiera del 90% y de ejecución física el 75%.

Firmado electrónicamente por
BLANCA LUZ MEJIA OSPINA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE3233	9.000.000	43.000.000	43.000.000	162,9	,0	18/06/2024 A 18/07/2024