ACTA FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO No.	157 DE 09 DE MAYO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
NIT. -	1.083.082.229-9
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
CEDULA	1.083.082.229
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TONERES, REPUESTOS Y RECARGAS A LOS TONERES PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar para el desarrollo del objeto contractual será en las instalaciones de la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, ubicada en la calle 3 No. 2-51, Esquina, del Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, Colombia.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 DE MAYO DE 2024 FINALIZA 31 DE JULIO DE 2024 Otro si No 02 para adicionar tiempo de ejecución hasta el 09 de septiembre de 2024.
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	09 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000)
SUPERVISOR:	DIANA LORENA CERON RUIZ
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:	C.C. 55.183.377 de San Agustín Huila

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$25.000.000
Valor Ejecutado	$24.769.200
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0,00
Saldo a liberar	$230.800

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Cuenta de cobro	Se presenta factura de cobro originales correspondiente

	al mes de agosto de 2024, FVE535 de agosto de 2024.
Pago de seguridad social	Presenta pago de seguridad social de julio -agosto de 2024, acorde a los requerimientos legales.
Anexos (cd, documentos de evidencia)	• Comprobante de entrada No 08083 de agosto 2024. • acta de supervisión No 03 de agosto de 2024 • evidencias fotográficas de insumos entregados • salidas de almacén de insumos • certificado de recibido a satisfacción
Paz y salvo	Paz y salvo municipal

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista hace entrega y cumple con los suministros contratadas mediante contrato No 157 de 2024, con eficiencia oportunidad y celeridad atendiendo cada una de las sugerencias del área supervisora dando cumplimiento en un 99.07% durante la ejecución contractual no se presentó incumplimiento del objeto contractual.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SANCIONES: SI___ NO x

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI x NO__
GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE _x_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Diana L. Ceron

DIANA LORENA CERON RUIZ
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 157 DE 2024