REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS. A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO

INFORME DE SUPERVISION N°1

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
INTERVENTOR O SUPERVISOR

ALIX ANDREA ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISION

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2024 - 2027

FECHA: 30/09/2024)

OBJETO:REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO

INFORME DE SUPERVISION N°1 **Fecha30/09/2024**

CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
INTERVENTOR O SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
CONTRATO	392 DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA
4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES
5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES
6. INFORME FOTOGRAFICO
7. INDICADORES
8. ANEXOS

a. Informe de actividades No 1 del periodo comprendido entre el 09 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2024.

B. Planillas de seguridad mes de SEPTIEMBRE

C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE		
CONTRATO DE CONSULTORIA N°	392	**FECHA DE CONTRATO**	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR	$14.520.000.00	**NIT**	1115915763-7
VALOR FINAL		**C.C.**	1,115,915,763
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL		
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	N/A
PRORROGA No 1	N/A		
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.		
PLAZO (DIAS)	(110) DIAS	**PUBLICACION OFICIAL**	27/08/2024 DE 2024
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	668 DE 2024	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**	30/08/2024
No Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	786 DE 04 DE SEPTIEMBRE 2024		
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVICION	05 DE SEPTIEMBRE de 2024	**SUPERVISOR**	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
ACTA DE INICIO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACION**	28 DE DICIEMBRE DEL 2024

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
BY- 100040492					

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS		**VALORES DE ACTAS**		
ACTA DE INICIO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**VALOR DEL ANTICIPO**		
PLAZO FINAL	CUATRO (4) MESES y	**VALOR FINAL**	$	14,520,000.00
ACTA PARCIAL No 1	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**VALOR ACTA PARCIAL No 1**	$	2,904,000.00
ACTA PARCIAL No 2	02 DE ABRIL DE 2024	**VALOR PARCIAL N°2**		
ACTA PARCIAL No 3		**VALOR PARCIAL N°3**		

CONTROL ADMINISTRATIVO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	14,520,000.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES y	
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$	2,904,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No 2		
VALOR ACTA PARCIAL No 3		
VALOR EJECUTADO		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		

WILLLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO
informe de supervision N°1

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
septiembre	**1**	**Revision de documentos**		ACTA PARCIAL N°1	REVISION DE INFORMES DE ACTIVIDADES	NOTIFICACION AL CONTRATISTA

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de desarrollo social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO

INFORME DE ACTIVIDADES N°1

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	**Entregardentro del primer día hábil de cada mes al planeación de a desarrollasen en el PVD, mediante un cronograma**
Se realiza cronograma de actividades del mes de septiembre siguiendo el plan de trabajo propuesto por la supervisión y la administración del instituto técnico y empresarial del llano donde se proyectaron la ejecución de las siguientes actividades.	
2	**Desarrollar como mínimo dos procesos mensuales de capacitación ala comunidad en general y/o grupos poblacionales como, mujer, discapacidad, afrodescendientes, infancia, adulto mayor y juventud; haciendo uso de las herramientas con las que se cuentan en el Punto Vive Digital PLUS promoviendo el uso de la tecnología digital, como lafotografia, creación de contenidos digitales, edición y grabación de voz en off, entre otras, entregando evidencias digital través de acciones como galerías fotográficas digitales.**
El contratista realizo 17 usuarios en el uso y aprovechamiento de las herramientas digitales donde se impartieron los siguientes temas: - creación y uso del correo electrónico como herramienta de comunicación formal. -introducción en la interfaz de sistemas operativos comunes. - búsqueda y caracterización de información en la web, mediante el uso del internet.	
3	**Desarrollar como mínimo 2 proceso de orientación a las pymes del municipio en la apropiación de las TIC, en conocimiento de marketing digital y comercio electrónico, basado en diseños digitales e innovadores utilizando al herramienta de fotografia digital, entregando listado de referencia y actividades realizadas con cada asesoría realizada.**
El contratista realiza capacitación a 12 estudiantes en marketing digital y se brinda asesoría a 3 emprendedores donde se organizó un plan de trabajo proyectado con las siguientes metas cumplidas. - creación de logo marca - selección de paleta de colores para la aplicación en sus piezas gráficas digitales. - creación de imagen institucional en redes sociales. - capacitación en comunicación asertiva al marketing digital	

ANEXO	
INFORME DE ACTIVIDADES N°1	
4	**4.Brindar apoyo técnico para el óptimofuncionamiento de la infraestructura técnica fallas en equipos, software, mobiliario y de la red Wifi de acuerdo a la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red Wifi e informar oportunamente las fallas que se llegasen apresentar en cuanto a la estabilidad del servicio de interet dejando registros de aplicación de test de velocidad diarios en el Punto Vive Digital Plus.**
E l contratista realiza revisión de la infraestructura física y tecnológica de las instalaciones del Punto vive digital plus ubicado en el instituto técnico y empresarial del llano, y entrega de los conceptos técnicos de los elementos para dar de baja o aumentar la vida útil, esto con el fin de depurar el inventario de la oficina de desarrollo social de elementos que no prestan ningún uso a la entidad.	
5	**Hacer entrega mensual de la base datos editable de los beneficiarios de las estrategias y asesoria brindada a losusuarios, teniendo en cuenta los siguientes criterios: primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo apellido, Tipo Documento, No. documento. genero, barrio, dirección, departamento, No. de teléfono, email, enfoque diferencial, grupo étnico, apoyo realizado por fecha (curso, capacitación, acceso a internet, asesoria).**
Se registraron a la base de datos general 13 usuarios nuevos quedando un total de usuarios en la base general de usuarios de 1387 a la fecha del presente informe.	
6	**Hacer entrega mensual de reporte de ingreso de usuarios al PVD en planillas de asistencia, con fecha, hora, nombre, apellidos, No**

ANEXO

INFORME DE ACTIVIDADES N°1

En el transcurso del mes de Septiembre se registraron 18 usuarios organizados de la siguiente manera:

-usuarios atendidos diariamente
Día del mes de JunioCantidad de usuarios
13 de Septiembre18
16 de Septiembre12
20 de Septiembre13
23 de Septiembre12
27 de Septiembre11

-usuarios atendidos al mes, usuarios capacitados y usuarios nuevos

total de usuarios atendidos al mes66
Usuarios Capacitados en uso de herramientas digitales18
Usuarios Acceso Internet 18
Pymes3
Usuarios Nuevos13

ANEXO	
INFORME DE ACTIVIDADES N°1	
7	**7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del contrato.**
No hubo requerimientos	
Se verifico que el contratista cumplio a cavalidad con el 50% de las actividades correspondientes al objeto contractual contenidas en las clausulas catorce de la minuta. El contratista hace entrega el 24 de septiembre , del informe de actividades y el informe de actividades , con sus respectivos soportes y pago de seguridad social conforme la legislacion vigente, por lo cual se aprueba el pago del %100% de la ejecucion del contrato 392 DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION N°1

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL 2	Acta parcial 3	ACTA PARCIAL 4	VALOR EJECUTADO
1	REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL IE DEL LLANO.	Und	3 MESES Y VEINTE DIAS	110 DIAS	100%	20%	80%	$ 3,960,000.00	$ 14,502,000.00	$ 2,904,000.00				$ 2,904,000.00
					100%	20%	80%	$ 3,960,000.00	$ 14,502,000.00	$ 2,904,000.00			$ -	$ 2,904,000.00
							COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 14,502,000.00**					
							SALDO A POR EJECUTAR							**$ 11,598,000.00**

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION N°1

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

INFORME DE SUPERVISION N°3

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROS
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula CATORCE (14) del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DEL PVD UBICADO EN EL IE DEL LLANO	Se registraron a la base de datos general 18 usuarios nuevos quedando un total de usuarios en la base general de usuarios de 1786 a la fecha del presente informe.
	el contratista registro a la base de datos general 18 usuarios nuevos quedando un total de usuarios en la base general de usuarios de 1786 a la fecha del presente informe.se puede obswervar su validez por planillas
	EL contratista realiza revision de dispositivos da concepto tecnicopara depurar el inventario y asi mejorar el servicio en el PVD.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**6**	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL PRESENTE INFORME:**	**20%**

2. INDICADORES

INFORME DE SUPERVISION N°3

INDICADOR DE PRODUCTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Sedes dotadas con materiales pedagogicos	1	1	20%
IE dotadas con dispositivos tecnologicos		1	100%

INDICADOR DE RESULTADO				
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Cobertura bruta en la educacion inicial preescolar, basica y media.	%	100%	N°	160000
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	**10**	**EXCELENTE**		

3. ANEXOS

2 Planilla de seguridad social SEPTIEMBRE
4 Informe de actividades N 4 final

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

INFORME DE SUPERVISION N°1

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE ORIENTACION Y ASESORIA A EMPRENDEDORES EN EL MANEJO DE LAS TICS, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS DEL PUNTO VIVE DIGITAL UBICADO EN LA I.E EL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	JOLMAN CAMILO DONCEL LANCHEROSA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCACEL

INFORME FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA Y ADMINISTRADOR DEL PVD IE LLANO.



