	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021 y resolución No. 3429 del 5 noviembre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

NIT No.: 834.000.672-5

Valor: $ 5.122.150,00

Letras: CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 MCTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo **( )** Otros **(X)** **acta No. 7**
correspondiente al Contrato número: **2864 de 2023** cuyo objeto es :

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

Con cargo al registro presupuestal numero **254424 22/03/2024** ,

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

FIRMA:

NOMBRE: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

FECHA: 24 mayo 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

Nit.834,000,672-5-Responsable de Iva

Persona Juridica

Régimen Especial - Act.Económica:4210|N.Anterior(R-99-PN)

CALLE 18 N° 20 - 37 BARRIO BOYACA

3114610656

tabloneros@hotmail.com

ARAUCA-TAME

Señor(es)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit.: 800,215,807 2

Régimen Ordinario - G.Contribuyente(O-13)

Dirección: CL 40 21 75/Yopal

Teléfono: 3770600

Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVE - 67

FECHA : 07/ mayo/ 2024

VENCE : 07/junio/2024 **1 Cuotas**

Validación:7/05/2024 11:53:53.636 a.m.

R.D.18764045745537 del 10/03/2023-9/09/2024 FEVE:51 A 100

022400000139

	Descripción	Cant	Valor	Parcial	Impuesto %	Impuesto Valor	Total
1.1	PAGO DE ACTA N° 8 SEGUN CONTRATO N° 2864 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMINETO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6515 LA CABUYA SARAVENA PR 0+0000 AL PR 40+0000.- LOTE 7, PERIODO: DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL 2024.	1.00	4,577,436.00	4,577,436.00	0	0.00	**4,577,436.00**
2.001	AIU	1.00	457,743.00	457,743.00	19.00	86,971.00	**544,714.00**

Impuesto	Base	Valor
A 19	457,743.00	86,971.00

Gravado:	**457,743.00**
No Gravado :	**4,577,436.00**
(-) Descuento :	**0.00**
Antes de Impuesto	**5,035,179.00**
Impuesto	**86,971.00**
Facturado:	**5,122,150.00**
(-)Deduc/Retenciones :	**0.00**
Neto a Girar :	**5.122.150.00**

Son: Cinco Millones Ciento Veintidos Mil Ciento Cincuenta Pesos M/cte

NOTA:
#$24-02-00;2864-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$

CUFE:4dfe786b5b6fdd13db76af1aa90758f994676ae2c202b6c6f91c6d6821864930835f5a469514aadb28750f432be52bba

Elaboró	Firma Autorizada	Aceptada
ANGIE 07/05/2024 11:53:42:699		
Imprime		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	7/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA Nº** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5.035.179,00 **MES:** 1 al 4 de mayo de 2024

ACTA FINAL [x] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 2864 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

65, 6515 LA CABUYA - SARAVENA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2661 de 2023 INTERVENTOR: COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA

PLAZO INICIAL: (4) meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (6,13) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (inclu $ 154.049.642,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 83.443.556,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 237.493.198,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 4 de fecha 10/04/2024 CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2023	MES	4	$ 37.858.491,00	$ 151.433.964,00	6,164	$ 233.359.739,00	0,133	$ 5.035.179,00	6,16	$ 233.321.880,00
										100.956,00				
*	SUBTOTAL BASICO (OBRAS + IMPLEMENTACION PB)							$ 151.433.964,00		$ 233.460.695,00		$ 5.035.179,00		$ 233.321.880,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)									$ 233.460.695,00		$ 5.035.179,00		
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) CONTRATO ADICIONAL													$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)											$ -		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -				$ -		
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ -				$ -		
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 151.433.964,00		$ 233.460.695,00		$ 5.035.179,00		$ 233.321.880,00
*	VALOR IVA ADICIONAL							$ 2.615.678,00		$ 4.032.503,00		$ 86.971,00		$ 4.030.103,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							$ 154.049.642,00		$ 237.493.198,00				
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)											$ 5.122.150,00		$ 237.351.983,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -						
*	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)							$ -				$ -		$ -
	VALOR BASICO SUBTOTAL							$ 151.433.964,00		$ 233.460.695,00		$ 5.035.179,00		$ 233.321.880,00
	VALOR IVA SUBTOTAL							$ 2.615.678,00		$ 4.032.503,00		$ 86.971,00		$ 4.030.103,00
*	**VALOR TOTAL (F+H+J)**							$ 154.049.642,00		$ 237.493.198,00		$ 5.122.150,00		$ 237.351.983,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 5.035.179,00	$ 86.971,00	$ 5.122.150
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 5.035.179,00	$ 86.971,00	$ 5.122.150

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE AN $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE A $ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N/A	N/A
SB	N/A	N/A
B	N/A	N/A
P	N/A	N/A
OA	N/A	N/A
SCT	N/A	N/A
OV	N/A	N/A
T	N/A	N/A
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
TOTAL		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.122.150,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Por terminación del contrato de administración vial 2661-2023 el día 23 de abril de 2024, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma WAYNER FUENTES
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 25202-77804 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 7/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **1 al 4 de mayo de 2024** (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 5 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 5.122.150,00

CONTRATO No: 2864 de 2023
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS 65, 6515 LA CABUYA - SARAVE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2661 de 2023 **INTERVENTOR:** COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA

PLAZO INICIAL: (4) meses
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 154.049.642,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C: $ 237.493.198,00
PLAZO ACUMULADO: (6,13) meses (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 83.443.556,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(I%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OCTUBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	1 AL 24 DE ENERO DE 2024	FEBRERO DE 2024	4 AL 31 DE MARZO DE 2024	ABRIL DE 2024	1 AL 4 DE MAYO DE 2024		
GPP1	$151.434	100,00%	129,19%	% P	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%	0,00%	14,59%	16,22%	2,16%		
	$233.461	100,00%	$233,322	$ P	$12.493	$37.858	$37.858	$37.858	$30.287	$0	$34.073	$37.858	$5.035		
				$ E	$12.493	$37.858	$37.858	$37.858	$30.287	$0	$34.073	$37.858	$5.035		
				% E	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%	0,00%	14,59%	16,22%	2,16%		
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 151.434	100%	129,19%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 233.461**	100%	$ 233,32												

100% 75% 50% 25% 0%

ADICIONAL 1 PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1 PRORROGA 2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los Items de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados Items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los Items de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%	0,00%	14,59%	16,22%	2,16%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$12.493	$37.858	$37.858	$37.858	$30.287	$0,000	$34.073	$37.858	$5	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	8,25%	33,25%	58,25%	79,00%	66,97%	66,97%	81,57%	97,78%	99,94%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$12.493	$50.352	$88.210	$126.069	$156.356	$156.356	$190.429	$228.287	$233.461	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%	0,00%	14,59%	16,22%	2,16%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$12.493	$37,86	$37,86	$37,86	$30	$0	$0	$38	$5	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	8,25%	33,25%	58,25%	79,00%	91,97%	91,97%	106,57%	122,78%	124,94%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$12.493	$50.352	$88.210	$126.069	$156.356	$156,36	$156,36	$194,21	$199,39	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 151.433,96**	**$ 5.035,18**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 233.460,70**	**$ 233.321,88**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Por terminación del contrato de administración vial 2661-2023 el día 23 de abril de 2024, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

Firma: WAYNER FUENTES
Nombre: WAYNER FUENTES SARMIENTO
Representante legal o apoderado del Contratista
C, C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 25202-77804 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 7/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** _____ **Pre-acta** ☑ **No.** 8

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No. 2864 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

INTERVENTOR: COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA **CONTRATO No.** 2864 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 21 (Día) DE 9 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 154.049.642,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 237.493.198,00

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 4 (Día) DE 5 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

- Rocería y desmonte manual
- Poda, corte y/o retiro de árboles
- Limpieza de obras hidráulicas menores
- Limpieza de encoles y/o descoles
- Limpieza manual de las cunetas
- Limpieza de señales y mojones
- Limpieza de Puentes
- Atención de accidentes y recolección información
- Vigilancia
- Limpieza de borde de via

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 5.035.179,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 86.971,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 5.122.150,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 5.122.150,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 MCTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: WAYNER FUENTES

Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

Firma:

MANUEL FRANCISCO CALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 25202-77804 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2864 de 2023

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	8	1 al 4 de mayo de 2024
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 254424	RUBRO No.: C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.: 20	VALOR AFECTADO	$ 5.122.150,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO	$ -

TOTAL ACTA $ 5.122.150,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
ORIGINAL FIRMADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 07/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: 1 al 4 de mayo de 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 5.035.179

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8-may-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8-may-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24-may-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2864 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS **NIT.** 834.000.672-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.122.150,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA No 8 y final (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 al 4 de mayo de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula Profesional No. 25202192289 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 8-may-24
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 24-may-24
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre: N.A
Matricula profesional No.: N.A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: N.A
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 24-may-24

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 2864 de 2023 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N°: 8 Valor básico: $ 5.035.179,00 PERIODO: 1 al 4 de mayo de 2024

Valor Incluido Iva: $ 5.122.150,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6515	LA CABUYA - SARAVENA			$ 5.122.150,00	$ 5.122.150,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 5.122.150,00**	**$ 5.122.150,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 5.122.150,00	$ 5.035.179,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 5.122.150,00	$ 5.035.179,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

WAYNER FUENTES

WAYNER FUENTES SARMIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
CONTRATISTA

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 25202-77804 CND

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Señor: WAYNER FUENTES SARMIENTO, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS Certifica que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS identificada con el NIT 834.000.672-5 en cumplimiento de la cláusula 11°, del Contrato No 2864 de agosto 18 de 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7. Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido de 1 al 4 de mayo de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 8 del contrato de mantenimiento rutinario No. 2864 de 2023

Dada en Yopal, el día 07 de mayo de 2024.

WAYNER FUENTES

WAYNER FUENTES SARMIENTO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. No.: 1.116.862.354 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

EL INGENIERO MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, EN SU CALIDAD DE INGENIERO SUPERVISOR, CERTIFICA QUE:

La firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, identificada con el NIT 834.000.672-5 en cumplimiento de la cláusula 11°, del Contrato No 2864 de 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7. Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido de 1 al 4 de mayo de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 8 del contrato de mantenimiento rutinario No. 2864 de 2023.

Dada en Yopal, el día 08 de mayo de 2024.

FIRMADO POR
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 25202-77804 CND