Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-973

FECHA: 2 de octubre de 2024

PARA: **RODRIGO JOSÉ ZABALETA BAÑOL**
Director(e) Administrativo de la División de Supervisión de Contratos

DE: **FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN**
Supervisor del Contrato 095 de 2023

ASUNTO: *"Informe de ejecución Contrato No. 095 de 2023".*

Respetado Dr Zabaleta

En atención al desarrollo de la ejecución del contrato referenciado, el cual fue suscrito el día 15 de septiembre de 2023, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos y sistemas de seguridad instalados ubicados en las sedes de la Rama Judicial en el nivel central", con un valor de $ 572.063.247,16 con cargo a los siguientes RP´s:

Unidad	RP	Valor
27-01-02-000	267623	$ 37.423.646,00
27-01-03-000	45623	$ 37.423.646,00
27-01-04-000	31623	$ 37.423.646,00
27-01-05-000	32423	$ 37.423.646,00
27-01-09-000	25823	$ 37.423.646,00
27-01-02-000	624	$ 57.819.533,00
27-01-03-000	224	$ 57.819.533,00
27-01-04-000	224	$ 57.819.533,00
27-01-05-000	324	$ 57.819.533,00
27-01-09-000	324	$ 57.819.533,00
27-01-02-000	232824	$ 19.169.470,44
27-01-03-000	41624	$ 19.169.470,43
27-01-04-000	30824	$ 19.169.470,43
27-01-05-000	19424	$ 19.169.470,43
27-01-09-000	22424	$ 19.169.470,43
Total		$ 572.063.247,16

El contrato inicio ejecución el día 20 de septiembre de 2023 y con fecha de finalización el día 31 de septiembre de 2024.

Actualmente, el contrato tiene publicados todos los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, tal como se evidencia:


Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FV 612	9/10/2023 1:06 PM (UTC -5 horas)	26/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.842.170,59 COP	2.192.183 COP	2.192.183 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FV 613	9/10/2023 1:22 PM (UTC -5 horas)	26/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.842.169,75 COP	2.192.182 COP	2.192.182 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FV 614	9/10/2023 1:28 PM (UTC -5 horas)	26/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.842.168,91 COP	2.192.181 COP	2.192.181 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FV 615	9/10/2023 1:33 PM (UTC -5 horas)	26/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.842.170,59 COP	2.192.183 COP	2.192.183 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FV 616	9/10/2023 1:35 PM (UTC -5 horas)	26/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.842.170,59 COP	2.192.183 COP	2.192.183 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FV 630	8/11/2023 9:29 AM (UTC -5 horas)	30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FV 631	8/11/2023 9:53 AM (UTC -5 horas)	30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FV 632	8/11/2023 9:55 AM (UTC -5 horas)	30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FV 633	8/11/2023 9:58 AM (UTC -5 horas)	30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	FV 634	8/11/2023 10:01 AM (UTC -5 horas)	30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	FV 647	4/12/2023 11:36 AM (UTC -5 horas)	22/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	FV 661	11/12/2023 4:40 PM (UTC -5 horas)	22/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	FV 662	11/12/2023 4:45 PM (UTC -5 horas)	22/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	FV 663	12/12/2023 9:11 AM (UTC -5 horas)	22/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	FV 664	12/12/2023 9:23 AM (UTC -5 horas)	22/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	FV 673	26/12/2023 8:41 AM (UTC -5 horas)	7/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	FV 674	26/12/2023 8:51 AM (UTC -5 horas)	7/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 018	FV 675	26/12/2023 9:03 AM (UTC -5 horas)	7/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 019	FV 676	26/12/2023 9:15 AM (UTC -5 horas)	7/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 020	FV 677	26/12/2023 9:24 AM (UTC -5 horas)	7/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 021	FV 690	5/02/2024 9:10 AM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 022	FV 691	5/02/2024 9:17 AM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 023	FV 692	5/02/2024 9:20 AM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 024	FV 693	5/02/2024 9:24 AM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 025	FV 694	5/02/2024 9:27 AM (UTC -5 horas)	22/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 026	FV 707	4/03/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 027	FV 708	4/03/2024 9:18 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 028	FV 709	4/03/2024 9:20 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 029	FV 710	4/03/2024 9:23 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 030	FV 711	4/03/2024 9:25 AM (UTC -5 horas)	22/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 031	FV 732	5/04/2024 10:37 AM (UTC -5 horas)	2/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 032	FV 733	5/04/2024 10:51 AM (UTC -5 horas)	2/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 033	FV 734	5/04/2024 10:53 AM (UTC -5 horas)	2/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 034	FV 735	5/04/2024 10:57 AM (UTC -5 horas)	2/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 035	FV 737	5/04/2024 11:07 AM (UTC -5 horas)	2/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 036	FV 752	3/05/2024 3:56 PM (UTC -5 horas)	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 037	FV 753	3/05/2024 3:56 PM (UTC -5 horas)	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 038	FV 754	3/05/2024 3:56 PM (UTC -5 horas)	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 039	FV 755	3/05/2024 3:55 PM (UTC -5 horas)	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 040	FV 756	3/05/2024 3:55 PM (UTC -5 horas)	24/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 041	FV 775	4/06/2024 10:07 AM (UTC -5 horas)	17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.026.373,11 COP	15.501.384 COP	15.501.384 COP	Pagado	Detalle
Pago 042	FV 776	4/06/2024 10:14 AM (UTC -5 horas)	17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.026.196,64 COP	15.501.174 COP	15.501.174 COP	Pagado	Detalle
Pago 043	FV 777	4/06/2024 10:17 AM (UTC -5 horas)	17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.026.140,34 COP	15.501.107 COP	15.501.107 COP	Pagado	Detalle
Pago 044	FV 778	4/06/2024 10:28 AM (UTC -5 horas)	17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.026.006,72 COP	15.500.948 COP	15.500.948 COP	Pagado	Detalle
Pago 045	FV 779	4/06/2024 10:33 AM (UTC -5 horas)	17/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.026.673,11 COP	15.501.741 COP	15.501.741 COP	Pagado	Detalle
Pago 046	FV 780	4/06/2024 5:47 PM (UTC -5 horas)	4/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 047	FV 781	4/06/2024 5:49 PM (UTC -5 horas)	4/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 048	FV 782	4/06/2024 5:50 PM (UTC -5 horas)	4/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 049	FV 783	4/06/2024 5:52 PM (UTC -5 horas)	4/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 050	FV 784	4/06/2024 5:54 PM (UTC -5 horas)	4/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 051	FV 802	2/07/2024 10:02 AM (UTC -5 horas)	29/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 052	FV 803	2/07/2024 10:10 AM (UTC -5 horas)	29/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 053	FV 804	2/07/2024 10:12 AM (UTC -5 horas)	29/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 054	FV 805	10/07/2024 10:14 AM (UTC -5 horas)	29/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 055	FV 806	2/07/2024 10:16 AM (UTC -5 horas)	29/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.526.510,08 COP	6.576.547 COP	6.576.547 COP	Pagado	Detalle
Pago 056	FV 833	9/08/2024 2:44 PM (UTC -5 horas)	28/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Pagado	Detalle
Pago 057	FV 834	9/08/2024 2:47 PM (UTC -5 horas)	28/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Pagado	Detalle
Pago 058	FV 835	9/08/2024 2:50 PM (UTC -5 horas)	28/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Pagado	Detalle
Pago 059	FV 836	8/08/2024 2:52 PM (UTC -5 horas)	28/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Pagado	Detalle
Pago 060	FV 837	9/08/2024 2:53 PM (UTC -5 horas)	28/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Pagado	Detalle

Pago 061	FV 856	10/09/2024 3:40 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.335.491,89 COP	5.159.235,35 COP	5.159.235,35 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 062	FV 857	10/09/2024 3:40 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.335.491,89 COP	5.159.235,35 COP	5.159.235,35 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 063	FV 859	10/09/2024 3:40 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.335.491,89 COP	5.159.235,35 COP	5.159.235,35 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 064	FV 858	10/09/2024 3:40 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.335.491,89 COP	5.159.235,35 COP	5.159.235,35 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 065	FV 860	19/09/2024 4:08 PM *(UTC -5 horas)*	-	4.335.491,89 COP	5.159.235,35 COP	5.159.235,35 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 066	FV 861	10/09/2024 3:40 PM *(UTC -5 horas)*	-	2.064.519,94 COP	2.456.778,73 COP	2.456.778,73 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 067	FV 862	10/09/2024 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	-	2.064.519,94 COP	2.456.778,73 COP	2.456.778,73 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 068	FV 863	10/09/2024 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	-	2.064.519,94 COP	2.456.778,73 COP	2.456.778,73 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 069	FV 864	10/09/2024 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	-	2.064.519,94 COP	2.456.778,73 COP	2.456.778,73 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 070	FV 865	10/09/2024 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	-	2.064.519,94 COP	2.456.778,73 COP	2.456.778,73 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 071	FV 876	1/10/2024 3:20 PM *(UTC -5 horas)*	-	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 072	FV 877	1/10/2024 3:20 PM *(UTC -5 horas)*	-	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 073	FV 878	1/10/2024 3:21 PM *(UTC -5 horas)*	-	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 074	FV 879	1/10/2024 3:21 PM *(UTC -5 horas)*	-	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 075	FV 880	1/10/2024 3:21 PM *(UTC -5 horas)*	-	6.193.559,85 COP	7.370.336,22 COP	7.370.336,22 COP	Enviado por proveedor	Detalle

El día 01 de octubre de 2024 por correo electrónico se le consulto al Director Administrativo de la División Mantenimientos de Infraestructura, si el contrato en mención finalizara o se prorrogara y adicionara, al momento de realizar este informe, no había respuesta al respecto.

Cordialmente;



FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN.
Supervisor del Contrato 024 de 2024.

Anexos: Lo anunciado en SIGOBius.