## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Florencia Caquetá, 08 de agosto de 2024

**Mayor. JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ**
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar a la Señor Mayor Javier Orlando Ávila Bohórquez Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 001 del contrato No. 006-036-2024 correspondiente al periodo del 05 al 31 de julio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 006-036-2024**

**CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA**

**OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA**

**VALOR DEL CONTRATO: $531.500.000,00**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

**MODIFICACIONES: SI ____ NO __X__**

| TIPO | |
|---|---|
| | |

**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE |
| **OBLIGACIONES GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley | Planilla | | | | | | SI | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren. | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. | Recibido acta de satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| c. | Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonía | Certificación | | | | | | SI | | | | | | |
| d. | Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. | Factura | | | | | | SI | | | | | | |
| e. | Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, proyecto de pliego, pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. | Se da al inicio del contrato | | | | | | SI | | | | | | |
| f. | Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar. | Anexo a la póliza inicial | | | | | | N/A | | | | | | |
| g. | Efectuar las entregas en los plazos y condiciones establecidas, e igualmente en el vehículo acreditado en el proceso de selección para tal fin, so pena de incurrir en incumplimiento contractual. | Recibo Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| h. | Entregar la totalidad del suministro solicitado junto con la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes, como los precios ofertados en el contrato. | Factura emitida por el proveedor en el momento de la entrega | | | | | | SI | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i. | Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Amazonía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | Correo electrónico (Cuando aplique) | | | | | | SI | | | | | | |
| j. | Suscribir el acta de recibo a satisfacción del objeto contractual y el Acta de Liquidación del Contrato. | Acta de satisfacción en el momento de la entrega de productos y Acta de Liquidación cuando termine el contrato | | | | | | SI | | | | | | |
| k. | Informar oportunamente a la Entidad y/o supervisor del contrato, cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el suministro. | Mediante correo electrónico (Cuando aplique) | | | | | | N/A | | | | | | |
| l. | Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato. | Póliza de cumplimiento Única vez | | | | | | SI | | | | | | |
| m. | Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II y SIIF, de su competencia. | Plataforma SECOP II y SIIF | | | | | | SI | | | | | | |
| n. | Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | Certificado Cuenta Bancaria al inicio del contrato | | | | | | SI | | | | | | |
| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el suministro contratado de acuerdo con los documentos que soportan el proceso contractual y la propuesta presentada, *especialmente con lo dispuesto en las especificaciones y fichas técnicas establecidas por la Entidad.* | Recibido acta de satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| b. | Informar al supervisor, una vez suscrito el respectivo contrato, el número de contacto telefónico y correo electrónico dispuesto para las solicitudes de pedido. | Correo electrónico (Cuando Aplique) | | | | | | N/A | | | | | | |
| c. | Contar con la coordinación logística necesaria, y a su costa, para la entrega de los bienes en los lugares de ejecución del contrato. | Recibido Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| d. | Dar observancia durante la ejecución del contrato a la | Recibido Acta de | | | | | | SI | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Resolución 2674 de 2013, y demás normas y/o actos administrativos que la sustituyan, modifiquen o adicionen. | Satisfacción | | | | | | | | | | | | |
| e. | Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, en un lapso no superior a 2 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Caquetá y en un lapso no superior a 10 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Putumayo. | Recibido Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| f. | Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias y/o permisos requeridos para el suministro del bien, conforme a los requerimientos de las normas que rigen la materia. | Recibido Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| g. | Llevar el control sobre las cantidades y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato. | Se presume que el contratista lleva un control | | | | | | N/A | | | | | | |
| h. | Mantener las condiciones sanitarias de los productos a suministrar durante toda la ejecución del contrato, igualmente que cuenten con Registro, permiso o notificación sanitaria vigente, según riesgo en salud pública. | Recibido Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| i. | Garantizar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a lo indicado en la Ley 1503/20211, Ley 2050/2020, Decreto 1552/2021 y demás que regulen la materia. | Certificación al inicio del contrato | | | | | | SI | | | | | | |
| j. | Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, en un lapso no superior a 2 horas siguientes de comunicada la eventualidad para las unidades de negocio | Recibido Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ubicadas en el departamento de Caquetá y un lapso no superior a 10 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Putumayo. | | | | | | | | | | | | | |
| k. | Entregar los productos solicitados en un término no superior a 12 horas corrientes. Esto, sin perjuicio de que, por razones de cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, y por situaciones imprevisibles, se soliciten suministros con un término inferior al antes mencionado, para lo cual se concederá un término razonable, previamente concertado con el respectivo supervisor del contrato. | Recibido Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |
| l. | Los contratistas, subcontratistas o proveedores deben garantizar el suministro de ropa de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. La cual debe ser adecuada para las actividades que van a realizar, garantizando que sus trabajadores usarán los elementos de Protección Personal (EPP) y la ropa de seguridad que se les ha suministrado. Adicionalmente, deberá controlar el uso adecuado, inspeccionar y realizar periódicamente las reposiciones de los EPP y ropa de seguridad para asegurar sus óptimas condiciones; y entrenar a su personal en el uso adecuado y cuidado de los EPP. | Recibido Acta de Satisfacción | | | | | | SI | | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N° | T IPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones | Garantía de cumplimiento | Supervisor | En el evento |
| 2 | Operacional | Falta de calidad de los bienes a contratar | Garantía de calidad de los bienes | Supervisor | En el evento |
| 3 | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | Supervisor | Mensual |
| 4 | Operacional | Modificación de las | Realizar requerimiento oportuno al | Supervisor | En el evento |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | especificaciones técnicas | contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | | |
| 5 | Operacional | Accidentalidad | Seguimiento a la entrega | ALFM | Contra Entrega |
| 6 | Económico | Desabastecimiento | Previsión de la ocurrencia | ALFM - Contratista | Diario |
| 7 | Operacional | Cierre de vías de acceso | Verificación de la periodicidad de la ocurrencia | ALFM - Contratista | Diario |
| 8 | Operacional | Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega | Seguimiento a la Entrega | ALFM | En el evento |
| 9 | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los Mismos | Verificación en los medios de comunicación | ALFM | En el evento |

**4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero)

Del 05 al 31 de julio del 2024, se realizaron entregas a los comedores de tropa administraos por la regional, cumpliendo con cada uno de los requerimientos solicitados en cada unidad de catering y dando total cumplimiento a las fichas técnicas.

**5. CONTROL DE PAGOS**

| Valor total de Contrato | **$531.500.000.00** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| FACT MP-1590 BASCN MIGO 5000699301 | 05/07/2024 | 533.229,00 | 530.966.771,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1591 BITER12 MIGO 5000700253 | 05/07/2024 | 1.433.217,00 | 529.533.554,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1592 BIROR25 MIGO 5000699169 | 05/07/2024 | 421.500,00 | 529.112.054,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1593 BASPC12 MIGO 5000699791 | 05/07/2024 | 292.944,00 | 528.819.110,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1594 BICAZ36 MIGO 5000699944 | 05/07/2024 | 70.896,00 | 528.748.214,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1595 BIMEJ12 MIGO 5000697225 | 05/07/2024 | 482.265,00 | 528.265.949,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1596 BALOC27 MIGO 5000697525 | 05/07/2024 | 455.760,00 | 527.810.189,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1598 BASCN2 MIGO 5000700320 | 05/07/2024 | 6.812.955,00 | 520.997.234,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1599 BASCN MIGO 5000699310 | 08/07/2024 | 1.488.198,00 | 519.509.036,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1602 BASPC12 MIGO | 08/07/2024 | 379.467,00 | 519.129.569,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5000699942 | | | | 002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1600 BITER12 MIGO 5000700474 | 08/07/2024 | 2.812.695,00 | 516.316.874,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1601 BIROR25 MIGO 5000699168 | 08/07/2024 | 1.057.158,00 | 515.259.716,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1603 BIMEJ12 MIGO 5000697961 | 08/07/2024 | 757.053,00 | 514.502.663,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1604 BALOC27 MIGO 5000698578 | 08/07/2024 | 1.876.830,00 | 512.625.833,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1606 BASCN2 MIGO 5000700321 | 08/07/2024 | 7.478.946,00 | 505.146.887,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1607 BASCN MIGO 5000699333 | 09/07/2024 | 241.920,00 | 504.904.967,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1608 BITER12 MIGO 5000700463 | 09/07/2024 | 1.729.889,00 | 503.175.078,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1609 BIROR25 MIGO 5000699166 | 09/07/2024 | 439.785,00 | 502.735.293,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1610 BASPC12 MIGO 5000699664 | 09/07/2024 | 120.768,00 | 502.614.525,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1611 BICAZ36 MIGO 5000699934 | 09/07/2024 | 146.064,00 | 502.468.461,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1612 BIMEJ12 MIGO 5000697666 | 09/07/2024 | 101.472,00 | 502.366.989,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1613 BALOC27 MIGO 5000697607 | 09/07/2024 | 1.001.010,00 | 501.365.979,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1615 BASCN2 MIGO 5000700322 | 09/07/2024 | 1.109.760,00 | 500.256.219,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1616 BASCN MIGO 5000699335 | 10/07/2024 | 221.550,00 | 500.034.669,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1617 BIROR25 MIGO 5000699165 | 10/07/2024 | 520.704,00 | 499.513.965,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1618 BASPC12 MIGO 5000699662 | 10/07/2024 | 103.488,00 | 499.410.477,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1619 BICAZ36 MIGO 5000699926 | 10/07/2024 | 375.198,00 | 499.035.279,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1620 BIMEJ12 MIGO 5000698129 | 10/07/2024 | 200.676,00 | 498.834.603,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1621 BALOC27 MIGO 5000698570 | 10/07/2024 | 548.600,00 | 498.286.003,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1622 CACOM6 MIGO 5000699444 | 10/07/2024 | 335.553,00 | 497.950.450,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1624 BASCN MIGO 5000700324 | 10/07/2024 | 3.117.576,00 | 494.832.874,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1625 BASCN MIGO 5000699339 | 11/07/2024 | 214.587,00 | 494.618.287,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1626 BITER12 MIGO 5000700487 | 11/07/2024 | 900.786,00 | 493.717.501,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1627 BIROR25 MIGO 5000699161 | 11/07/2024 | 276.458,00 | 493.441.043,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1628 BIMEJ12 MIGO 5000698499 | 11/07/2024 | 114.003,00 | 493.327.040,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1630 BASCN2 MIGO 5000692507 | 11/07/2024 | 1.355.145,00 | 491.971.895,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1631 BASCN MIGO 5000699341 | 12/07/2024 | 550.242,00 | 491.421.653,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FACT MP-1632 BITER12 MIGO 5000700544 | 12/07/2024 | 1.589.721,00 | 489.831.932,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1633 BIROR25 MIGO 5000699127 | 12/07/2024 | 229.824,00 | 489.602.108,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1634 BASPC12 MIGO 5000699616 | 12/07/2024 | 286.272,00 | 489.315.836,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1635 BICAZ36 MIGO 5000700226 | 12/07/2024 | 112.674,00 | 489.203.162,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1636 BALOC27 MIGO 5000698787 | 12/07/2024 | 379.800,00 | 488.823.362,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1638 BASCN2 MIGO 5000700326 | 12/07/2024 | 2.031.120,00 | 486.792.242,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1639 BIMEJ12 MIGO 5000698977 | 12/07/2024 | 118.881,00 | 486.673.361,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1640 BASCN MIGO 5000699343 | 16/07/2024 | 1.649.019,00 | 485.024.342,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1641 BITER12 MIGO 5000700673 | 16/07/2024 | 5.783.728,00 | 479.240.614,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1642 BIROR25 MIGO 5000699210 | 16/07/2024 | 1.431.510,00 | 477.809.104,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1643 BASPC12 MIGO 5000699884 | 16/07/2024 | 415.618,00 | 477.393.486,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1644 BICAZ36 MIGO 5000699956 | 16/07/2024 | 387.984,00 | 477.005.502,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1645 BIMEJ12 MIGO 5000699423 | 16/07/2024 | 435.968,00 | 476.569.534,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1646 BALOC27 MIGO 5000699040 | 16/07/2024 | 2.966.256,00 | 473.603.278,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1647 CACOM6 MIGO 5000699453 | 16/07/2024 | 181.440,00 | 473.421.838,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1649 BASCN2 MIGO 5000700327 | 16/07/2024 | 8.467.404,00 | 464.954.434,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1651 BIROR25 MIGO 5000699472 | 17/07/2024 | 442.368,00 | 464.512.066,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1652 BASPC12 MIGO 5000699788 | 17/07/2024 | 112.224,00 | 464.399.842,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1653 BICAZ36 MIGO 5000699962 | 17/07/2024 | 106.977,00 | 464.292.865,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1655 BALOC27 MIGO 5000699666 | 17/07/2024 | 565.480,00 | 463.727.385,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1656 CACOM6 MIGO 5000699947 | 17/07/2024 | 1.349.730,00 | 462.377.655,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1658 BASCN2 MIGO 5000700328 | 17/07/2024 | 3.100.800,00 | 459.276.855,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1659 BASCN MIGO 5000699737 | 18/07/2024 | 258.048,00 | 459.018.807,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1660 BITER12 MIGO 5000700744 | 18/07/2024 | 766.080,00 | 458.252.727,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1663 CACOM6 MIGO 5000699928 | 18/07/2024 | 336.960,00 | 457.915.767,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1665 BASCN2 MIGO 5000700329 | 18/07/2024 | 1.340.232,00 | 456.575.535,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1668 BASPC12 MIGO 5000700525 | 19/07/2024 | 439.488,00 | 456.136.047,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1669 BICAZ36 MIGO | 19/07/2024 | 193.584,00 | 455.942.463,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5000700197 | | | | 00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1671 BALOC27 MIGO 5000700091 | 19/07/2024 | 791.250,00 | 455.151.213,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1672 CACOM6 MIGO 5000700192 | 19/07/2024 | 711.720,00 | 454.439.493,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1673 BASCN2 MIGO 5000700330 | 19/07/2024 | 6.651.174,00 | 447.788.319,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1674 BASCN2 MIGO 5000700494 | 19/07/2024 | 541.800,00 | 447.246.519,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1676 BASCN MIGO 5000700495 | 19/07/2024 | 60.480,00 | 447.186.039,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| FACT MP-1684 BASCN MIGO 5000700755 | 22/07/2024 | 2.010.320,00 | 445.175.719,00 | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |
| **Subtotal (por usos)** | | **$86.324.281,00** | **$445.175.719,00** | 039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 |

Porcentaje cumplimiento Avance **16.24%**

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
**N/A**

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**
**N/A**

**8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**
**N/A**

**9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME**
**N/A**

**10. RECOMENDACIONES**
**N/A**

Cordialmente,

**TASD. ANA ISABEL PÉREZ ARIAS**
Supervisor del contrato No. 006-036-2024