INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Florencia Caquetá, 08 de agosto de 2024

Mayor. JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ
Director Regional Amazonia

Con toda atención me permito presentar a la Señor Mayor Javier Orlando Ávila Bohórquez Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 006-036-2024 correspondiente al periodo del 01 al 08 de agosto de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 006-036-2024

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA

VALOR DEL CONTRATO: $531.500.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MODIFICACIONES: SI ____ NO __X__

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
OBLIGACIONES GENERALES														
a.	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley	Planilla						SI	SI					

	1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.													
b.	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Recibido acta de satisfacción						SI	SI					
c.	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonía	Certificación						SI	SI					
d.	Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.	Factura						SI	SI					
e.	Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, proyecto de pliego, pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.	Se da al inicio del contrato						SI	N/A					
f.	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	Anexo a la póliza inicial						N/A	N/A					
g.	Efectuar las entregas en los plazos y condiciones establecidas, e igualmente en el vehículo acreditado en el proceso de selección para tal fin, so pena de incurrir en incumplimiento contractual.	Recibo Acta de Satisfacción						SI	SI					
h.	Entregar la totalidad del suministro solicitado junto con la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes, como los precios ofertados en el contrato.	Factura emitida por el proveedor en el momento de la entrega						SI	SI					

i.	Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Amazonía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Correo electrónico (Cuando aplique)						SI	SI					
j.	Suscribir el acta de recibo a satisfacción del objeto contractual y el Acta de Liquidación del Contrato.	Acta de satisfacción en el momento de la entrega de productos y Acta de Liquidación cuando termine el contrato						SI	SI					
k.	Informar oportunamente a la Entidad y/o supervisor del contrato, cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el suministro.	Mediante correo electrónico (Cuando aplique)						N/A	N/A					
l.	Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza de cumplimiento Única vez						SI	N/A					
m.	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II y SIIF, de su competencia.	Plataforma SECOP II y SIIF						SI	SI					
n.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Certificado Cuenta Bancaria al inicio del contrato						SI	SI					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS														
a.	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el suministro contratado de acuerdo con los documentos que soportan el proceso contractual y la propuesta presentada, *especialmente con lo dispuesto en las especificaciones y fichas técnicas establecidas por la Entidad.*	Recibido acta de satisfacción						SI	SI					
b.	Informar al supervisor, una vez suscrito el respectivo contrato, el número de contacto telefónico y correo electrónico dispuesto para las solicitudes de pedido.	Correo electrónico (Cuando Aplique)						N/A	N/A					
c.	Contar con la coordinación logística necesaria, y a su costa, para la entrega de los bienes en los lugares de ejecución del contrato.	Recibido Acta de Satisfacción						SI	SI					
d.	Dar observancia durante la ejecución del contrato a la	Recibido Acta de						SI	SI					

	Resolución 2674 de 2013, y demás normas y/o actos administrativos que la sustituyan, modifiquen o adicionen.	Satisfacción												
e.	Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, en un lapso no superior a 2 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Caquetá y en un lapso no superior a 10 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Putumayo.	Recibido Acta de Satisfacción						SI	SI					
f.	Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias y/o permisos requeridos para el suministro del bien, conforme a los requerimientos de las normas que rigen la materia.	Recibido Acta de Satisfacción						SI	SI					
g.	Llevar el control sobre las cantidades y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	Se presume que el contratista lleva un control						N/A	N/A					
h.	Mantener las condiciones sanitarias de los productos a suministrar durante toda la ejecución del contrato, igualmente que cuenten con Registro, permiso o notificación sanitaria vigente, según riesgo en salud pública.	Recibido Acta de Satisfacción						SI	SI					
i.	Garantizar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a lo indicado en la Ley 1503/20211, Ley 2050/2020, Decreto 1552/2021 y demás que regulen la materia.	Certificación al inicio del contrato						SI	N/A					
j.	Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, en un lapso no superior a 2 horas siguientes de comunicada la eventualidad para las unidades de negocio	Recibido Acta de Satisfacción						SI	SI					

	ubicadas en el departamento de Caquetá y un lapso no superior a 10 horas para las unidades de negocio ubicadas en el departamento de Putumayo.													
k.	Entregar los productos solicitados en un término no superior a 12 horas corrientes. Esto, sin perjuicio de que, por razones de cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, y por situaciones imprevisibles, se soliciten suministros con un término inferior al antes mencionado, para lo cual se concederá un término razonable, previamente concertado con el respectivo supervisor del contrato.	Recibido Acta de Satisfacción						SI	SI					
l.	Los contratistas, subcontratistas o proveedores deben garantizar el suministro de ropa de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. La cual debe ser adecuada para las actividades que van a realizar, garantizando que sus trabajadores usarán los elementos de Protección Personal (EPP) y la ropa de seguridad que se les ha suministrado. Adicionalmente, deberá controlar el uso adecuado, inspeccionar y realizar periódicamente las reposiciones de los EPP y ropa de seguridad para asegurar sus óptimas condiciones; y entrenar a su personal en el uso adecuado y cuidado de los EPP.	Recibido Acta de Satisfacción						SI	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	T IPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
2	Operacional	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	Supervisor	En el evento
3	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
4	Operacional	Modificación de las	Realizar requerimiento oportuno al	Supervisor	En el evento

		especificaciones técnicas	contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados		
5	Operacional	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra Entrega
6	Económico	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
7	Operacional	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
8	Operacional	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento
9	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los Mismos	Verificación en los medios de comunicación	ALFM	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero)

Del 01 al 08 de agosto del 2024, se tramito pago pendiente de facturas de julio las cuales no alcanzaron a ser tramitadas dentro de este mes, igualmente se realizaron las entregas requeridas a cada una de las unidades de Catering administradas por la regional Amazonia para el mes de agosto, pero no se realizó el trámite de pago de facturas, ya que hasta el momento no se ha realizado cierre financiero, por lo tanto, los comedores no han realizado ingresos al sistema SAP, igualmente se tuvo que realizar llamado de atención por presuntos incumplimientos.

INFORMES DE SUPERVISIÓN ANTERIORES		
1	**05 AL 31 JUL 2024**	SIN NOVEDAD

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$531.500.000.00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FACT MP-1590 BASCN MIGO 5000699301	05/07/2024	533.229,00	530.966.771,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1591 BITER12 MIGO 5000700253	05/07/2024	1.433.217,00	529.533.554,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1592 BIROR25 MIGO 5000699169	05/07/2024	421.500,00	529.112.054,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1593 BASPC12 MIGO 5000699791	05/07/2024	292.944,00	528.819.110,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1594 BICAZ36 MIGO	05/07/2024	70.896,00	528.748.214,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-

5000699944				00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1595 BIMEJ12 MIGO 5000697225	05/07/2024	482.265,00	528.265.949,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1596 BALOC27 MIGO 5000697525	05/07/2024	455.760,00	527.810.189,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1598 BASCN2 MIGO 5000700320	05/07/2024	6.812.955,00	520.997.234,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1599 BASCN MIGO 5000699310	08/07/2024	1.488.198,00	519.509.036,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1602 BASPC12 MIGO 5000699942	08/07/2024	379.467,00	519.129.569,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1600 BITER12 MIGO 5000700474	08/07/2024	2.812.695,00	516.316.874,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1601 BIROR25 MIGO 5000699168	08/07/2024	1.057.158,00	515.259.716,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1603 BIMEJ12 MIGO 5000697961	08/07/2024	757.053,00	514.502.663,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1604 BALOC27 MIGO 5000698578	08/07/2024	1.876.830,00	512.625.833,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1606 BASCN2 MIGO 5000700321	08/07/2024	7.478.946,00	505.146.887,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1607 BASCN MIGO 5000699333	09/07/2024	241.920,00	504.904.967,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1608 BITER12 MIGO 5000700463	09/07/2024	1.729.889,00	503.175.078,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1609 BIROR25 MIGO 5000699166	09/07/2024	439.785,00	502.735.293,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1610 BASPC12 MIGO 5000699664	09/07/2024	120.768,00	502.614.525,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1611 BICAZ36 MIGO 5000699934	09/07/2024	146.064,00	502.468.461,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1612 BIMEJ12 MIGO 5000697666	09/07/2024	101.472,00	502.366.989,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1613 BALOC27 MIGO 5000697607	09/07/2024	1.001.010,00	501.365.979,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1615 BASCN2 MIGO 5000700322	09/07/2024	1.109.760,00	500.256.219,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1616 BASCN MIGO 5000699335	10/07/2024	221.550,00	500.034.669,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1617 BIROR25 MIGO 5000699165	10/07/2024	520.704,00	499.513.965,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1618 BASPC12 MIGO 5000699662	10/07/2024	103.488,00	499.410.477,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1619 BICAZ36 MIGO 5000699926	10/07/2024	375.198,00	499.035.279,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1620 BIMEJ12 MIGO 5000698129	10/07/2024	200.676,00	498.834.603,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1621 BALOC27 MIGO 5000698570	10/07/2024	548.600,00	498.286.003,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1622 CACOM6 MIGO 5000699444	10/07/2024	335.553,00	497.950.450,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1624 BASCN MIGO 5000700324	10/07/2024	3.117.576,00	494.832.874,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1625 BASCN MIGO 5000699339	11/07/2024	214.587,00	494.618.287,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

FACT MP-1626 BITER12 MIGO 5000700487	11/07/2024	900.786,00	493.717.501,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1627 BIROR25 MIGO 5000699161	11/07/2024	276.458,00	493.441.043,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1628 BIMEJ12 MIGO 5000698499	11/07/2024	114.003,00	493.327.040,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1630 BASCN2 MIGO 5000692507	11/07/2024	1.355.145,00	491.971.895,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1631 BASCN MIGO 5000699341	12/07/2024	550.242,00	491.421.653,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1632 BITER12 MIGO 5000700544	12/07/2024	1.589.721,00	489.831.932,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1633 BIROR25 MIGO 5000699127	12/07/2024	229.824,00	489.602.108,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1634 BASPC12 MIGO 5000699616	12/07/2024	286.272,00	489.315.836,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1635 BICAZ36 MIGO 5000700226	12/07/2024	112.674,00	489.203.162,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1636 BALOC27 MIGO 5000698787	12/07/2024	379.800,00	488.823.362,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1638 BASCN2 MIGO 5000700326	12/07/2024	2.031.120,00	486.792.242,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1639 BIMEJ12 MIGO 5000698977	12/07/2024	118.881,00	486.673.361,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1640 BASCN MIGO 5000699343	16/07/2024	1.649.019,00	485.024.342,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1641 BITER12 MIGO 5000700673	16/07/2024	5.783.728,00	479.240.614,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1642 BIROR25 MIGO 5000699210	16/07/2024	1.431.510,00	477.809.104,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1643 BASPC12 MIGO 5000699884	16/07/2024	415.618,00	477.393.486,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1644 BICAZ36 MIGO 5000699956	16/07/2024	387.984,00	477.005.502,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1645 BIMEJ12 MIGO 5000699423	16/07/2024	435.968,00	476.569.534,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1646 BALOC27 MIGO 5000699040	16/07/2024	2.966.256,00	473.603.278,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1647 CACOM6 MIGO 5000699453	16/07/2024	181.440,00	473.421.838,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1649 BASCN2 MIGO 5000700327	16/07/2024	8.467.404,00	464.954.434,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1651 BIROR25 MIGO 5000699472	17/07/2024	442.368,00	464.512.066,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1652 BASPC12 MIGO 5000699788	17/07/2024	112.224,00	464.399.842,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1653 BICAZ36 MIGO 5000699962	17/07/2024	106.977,00	464.292.865,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1655 BALOC27 MIGO 5000699666	17/07/2024	565.480,00	463.727.385,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1656 CACOM6 MIGO 5000699947	17/07/2024	1.349.730,00	462.377.655,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1658 BASCN2 MIGO 5000700328	17/07/2024	3.100.800,00	459.276.855,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1659 BASCN MIGO	18/07/2024	258.048,00	459.018.807,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-

5000699737				00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1660 BITER12 MIGO 5000700744	18/07/2024	766.080,00	458.252.727,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1663 CACOM6 MIGO 5000699928	18/07/2024	336.960,00	457.915.767,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1665 BASCN2 MIGO 5000700329	18/07/2024	1.340.232,00	456.575.535,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1668 BASPC12 MIGO 5000700525	19/07/2024	439.488,00	456.136.047,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1669 BICAZ36 MIGO 5000700197	19/07/2024	193.584,00	455.942.463,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1671 BALOC27 MIGO 5000700091	19/07/2024	791.250,00	455.151.213,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1672 CACOM6 MIGO 5000700192	19/07/2024	711.720,00	454.439.493,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1673 BASCN2 MIGO 5000700330	19/07/2024	6.651.174,00	447.788.319,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1674 BASCN2 MIGO 5000700494	19/07/2024	541.800,00	447.246.519,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1676 BASCN MIGO 5000700495	19/07/2024	60.480,00	447.186.039,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1684 BASCN MIGO 5000700755	22/07/2024	2.010.320,00	445.175.719,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1597 GMRIN12 MIGO 5000701775	05/07/2024	289.800,00	444.885.919,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1605 GMRIN12 MIGO 5000701755	08/07/2024	505.185,00	444.380.734,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1614 GMRIN12 MIGO 5000701769	09/07/2024	168.132,00	444.212.602,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1623 GMRIN12 MIGO 5000701742	10/07/2024	174.624,00	444.037.978,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1629 GMRIN12 MIGO 5000701729	11/07/2024	67.731,00	443.970.247,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1637 GMRIN12 MIGO 5000701714	12/07/2024	71.904,00	443.898.343,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1648 GMRIN12 MIGO 5000701708	16/07/2024	558.672,00	443.339.671,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1650 BASCN MIGO 5000701546	17/07/2024	236.109,00	443.103.562,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1654 BIMEJ12 MIGO 5000699821	17/07/2024	195.105,00	442.908.457,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1657 GMRIN12 MIGO 5000701698	17/07/2024	132.192,00	442.776.265,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1661 BIROR25 MIGO 5000700223	18/07/2024	270.816,00	442.505.449,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1662 BIMEJ12 MIGO 5000700245	18/07/2024	195.750,00	442.309.699,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1664 GMRIN12 MIGO 5000701690	18/07/2024	88.620,00	442.221.079,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1666 BITER12 MIGO 5000701071	19/07/2024	1.496.208,00	440.724.871,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1667 BIROR25 MIGO 5000700219	19/07/2024	301.996,00	440.422.875,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1670 BIMRJ12 MIGO 5000701223	19/07/2024	97.485,00	440.325.390,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

FACT MP-1675 GMRIN12 MIGO 5000701661	19/07/2024	98.784,00	440.226.606,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1677 BITER12 MIGO 5000701122	22/07/2024	3.905.328,00	436.321.278,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1678 BIROR25 MIGO 5000702175	22/07/2024	1.111.374,00	435.209.904,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1679 BASPC12 MIGO 5000700963	22/07/2024	369.368,00	434.840.536,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1680 BICAZ36 MIGO 5000703848	22/07/2024	577.000,00	434.263.536,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1681 BIMEJ12 MIGO 5000701236	22/07/2024	337.910,00	433.925.626,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1682 GMRIN12 MIGO 5000701660	22/07/2024	479.421,00	433.446.205,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1683 BALOC27 MIGO 5000700763	22/07/2024	1.611.300,00	431.834.905,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1685 BITER12 MIGO 5000702275	23/07/2024	1.818.879,00	430.016.026,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1686 BIROR25 MIGO 5000702426	23/07/2024	403.245,00	429.612.781,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1687 BASPC12 MIGO 5000701439	23/07/2024	170.544,00	429.442.237,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1688 BICAZ36 MIGO 5000701679	23/07/2024	138.720,00	429.303.517,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1689 BIMEJ12 MIGO 5000701841	23/07/2024	76.608,00	429.226.909,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1690 CACOM6 MIGO 5000701359	23/07/2024	349.140,00	428.877.769,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1691 GMRIN12 MIGO 5000702971	23/07/2024	181.721,00	428.696.048,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1692 BASCN2 MIGO 5000702240	23/07/2024	1.099.968,00	427.596.080,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1693 BASCN MIGO 5000701294	23/07/2024	492.576,00	427.103.504,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1694 BASCN MIGO 5000701300	23/07/2024	285.600,00	426.817.904,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1695 BASCN MIGO 5000703881	24/07/2024	269.025,00	426.548.879,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1696 BIROR25 MIGO 5000702427	24/07/2024	557.568,00	425.991.311,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1697 BASPC12 MIGO 5000701718	24/07/2024	153.888,00	425.837.423,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1698 BICAZ36 MIGO 5000701967	24/07/2024	101.280,00	425.736.143,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1699 CACOM6 MIGO 5000701626	24/07/2024	3.642.840,00	422.093.303,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1700 GMRIN12 MIGO 5000702163	24/07/2024	97.104,00	421.996.199,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1701 BASCN2 MIGO 5000702247	24/07/2024	3.059.760,00	418.936.439,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1703 BIMEJ12 MIGO 5000702777	24/07/2024	140.283,00	418.796.156,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1704 BITER12 MIGO 5000702319	25/07/2024	818.241,00	417.977.915,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

FACT MP-1705 BIROR25 MIGO 5000702436	25/07/2024	233.740,00	417.744.175,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1706 BASPC12 MIGO 5000702478	25/07/2024	1.635.000,00	416.109.175,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1707 BICAZ36 MIGO 5000702356	25/07/2024	1.222.055,00	414.887.120,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1708 BIMEJ12 MIGO 5000702770	25/07/2024	143.550,00	414.743.570,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1709 BALOC27 MIGO 5000702231	25/07/2024	1.152.790,00	413.590.780,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1710 GMRIN12 MIGO 5000702230	25/07/2024	75.960,00	413.514.820,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1711 BASCN2 MIGO 5000702293	25/07/2024	1.334.520,00	412.180.300,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1712 BITER12 MIGO 5000703179	26/07/2024	1.583.589,00	410.596.711,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1713 BIROR25 MIGO 5000702660	26/07/2024	206.976,00	410.389.735,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1714 BICAZ36 MIGO 5000702773	26/07/2024	1.408.140,00	408.981.595,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1715 BIMEJ12 MIGO 5000702756	26/07/2024	140.916,00	408.840.679,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1716 BALOC27 MIGO 5000702623	26/07/2024	303.840,00	408.536.839,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1717 GMRIN12 MIGO 5000702975	26/07/2024	79.296,00	408.457.543,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1718 BASCN2 MIGO 5000702885	26/07/2024	7.867.605,00	400.589.938,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1719 BIROR25 MIGO 5000703568	26/07/2024	561.792,00	400.028.146,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1720 GMRIN12 MIGO 5000703285	26/07/2024	5.822.208,00	394.205.938,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1721 BASPC12 MIGO 5000702924	26/07/2024	480.000,00	393.725.938,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1722 BIROR25 MIGO 5000703561	29/07/2024	1.981.302,00	391.744.636,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1723 BICAZ36 MIGO 5000703825	29/07/2024	160.785,00	391.583.851,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1724 BIMEJ12 MIGO 5000703607	29/07/2024	610.677,00	390.973.174,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1725 BALOC27 MIGO 5000703503	29/07/2024	2.812.530,00	388.160.644,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1726 GMRIN12 MIGO 5000703335	29/07/2024	306.591,00	387.854.053,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1727 BASCN2 MIGO 5000703341	29/07/2024	9.998.760,00	377.855.293,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1728 BITER12 MIGO 5000703356	29/07/2024	5.432.179,00	372.423.114,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1729 BIROR25 MIGO 5000703566	29/07/2024	90.912,00	372.332.202,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1730 GMRIN12 MIGO 5000703431	29/07/2024	149.184,00	372.183.018,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
FACT MP-1731 BASCN MIGO 5000704194	29/07/2024	2.434.378,00	369.748.640,00	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

Subtotal (por usos)		**$86.324.281,00**	**$445.175.719,00**	039-DIADQ-DIPER-2023-002-ARC-JOLA-2023 – 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

Porcentaje cumplimiento Avance **30.43%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- Anexo llamado de atención.

10. RECOMENDACIONES
N/A

Cordialmente,

TASD. ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
Supervisor del contrato No. 006-036-2024