GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 18092024-1274**	**Código: FO-CA-01-011** **Versión: 09** **Fecha de Modificación: 10/01/2019**

FECHA DEL ACTA		3/10/2024
RADICADO	**CONTRATO**	**18092024-1274**
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA O CONVINIENTE		CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
No. DE IDENTIFICACION		NIT 901,864,199,2
REPRESENTANTE LEGAL		RAFAEL ANTONIO ZAPATA MARQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIOS DE SUPIA Y RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: TRINA EMBERA CHAMI (SUPIA), CAURÒMA (SUPIA), CAÑAMOMO-LOMAPRIETA (SUPIA) ESCOPETERA Y PIRZA (RIOSUCIO Y SUPIA) (LOTE 1)
VALOR		DOS MIL SETECIENTOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($2,700,064,310
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO		3/10/2024
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		31/12/2024
DURACION DEL CONTRATO		2 Meses y 29 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500026100**
	FECHA DE EXPEDICION	**12/09/2024**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**COI.WRT.15247069 Y COI.WRT.15247045**
	FECHA	**25/09/2024**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.6640042		
SUPERVISOR (ES)	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA	C.C.	10.246.935
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 18092024-1274	Código: FO-CA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT**	901,550,980,0
	RAZON SOCIAL	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL
	CONTRATO No.	2252-2021

Las partes acordaron como fecha de inicio el día jueves, 3 de octubre de 2024, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el martes, 31 de diciembre de 2024

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO VIAL CALDAS 2024
EL CONTRATISTA

CONSORCIO CCEF COLOMBIA RURAL
Interventor Externo

JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA
Supervisor

LUZ LILIANA TIBATA CASTELLANO
Supervisor CONVENIO 2166-2021
INVIAS

Supervisor

0
Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la O*ficina de Radicación de la Secretaría Jurídica* , con el fin de que repose en el expediente del contrato.