ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN proceso de selección MC-ICANH-026-2024	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato"*. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	**Adquisición de chalecos institucionales como parte de la imagen institucional en territorio para el personal misional del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender e implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Posibilidad de bloqueos viales causados por paros sociales.	Incumplimiento en la entrega de los chalecos.	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Contratista & Supervisor	**Monitoreo:** Contratista y Supervisor estarán atentos de los reportes que presenten los medios nacionales, para reprogramar las visitas establecidas. **Comunicación Anticipada:** Comunicación inmediata por parte del contratista con el supervisor con el objetivo de informar la novedad presentada.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	No	Supervisor & Contratista	Al momento de la firma del Acta de Inicio	Al terminar el contrato	Mediante comunicados electrónico institucionales en las que se detalle el estado de la situación	Cuando se requiera
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de desabastecimiento de materias primas necesarias para la confección de los chalecos.	Retraso en el cronograma aprobado. Incumplimiento en la ejecución contratual.	Improbable	2	Catastrófico	5	7	Riesgo alto	Contratista	**Planificación y pronóstico:** El contratista deberá realizar la planificación de la demanda y en lo posible utilizará herramientas de control para preveer las necesidades futuras de materias primas. **Monitoreo del mercado**: El contratista estará atento a las condiciones del mercado y a los cambios en la disponibilidad de materias primas. El contratista mantendrá contactos actualizados con sus proveedores para estar informado sobre cualquier problema potencial.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al momento de la firma del Acta de Inicio	Al terminar el contrato		

Proyectó: Ivonne Bernal Contratista Secretaría General