Pereira, 2 de octubre de 2024

Doctor
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Delegada del Alcalde
Pereira

Asunto: Justificación prórroga No. 2
Convenio de Asociación 1560 de marzo 4 de 2024

Cordial saludo,

El municipio de Pereira a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO suscribió el convenio de Asociación No. 1560 de marzo 4 de 2024 cuyo objeto es ***" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA",*** con **ASOCIACIÓN HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR , identificado con el nit N°** 816007705-6, **representada legalmente por MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 34.040.187 expedida en Pereira, Risaralda**, para lo cual la entidad municipal apropió el presupuesto para dar cumplimiento y garantizar la atención inmediata a la población beneficiada, según compromiso presupuestal No. **1852** del 4 de marzo de 2024**.**

Que el Valor inicial del convenio No 1560 de 2024 es de **MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 1.136.184.905) de los cuales el MUNICIPIO DE PEREIRA aportará la suma NOVECIENTOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 900.729.035) y la ESAL la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($235.455.870).**

El Convenio en referencia se suscribió por el término de seis (06) MESES, con fecha de inicio del 4 DE MARZO de 2024 y fecha de terminación el día 3 de septiembre de 2024.

El 03/09/2024 el convenio de la referencia tuvo adición y prórroga #1 quedando con un plazo total de siete (7) meses **que finalizará el 3 de octubre de 2024**. Y unl valor total por la suma **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y**

SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($178.976.048),** de los cuales el municipio de Pereira aporta la suma de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE ($139.733.403**),** y la ESAL aporta la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($**39.242.645**).**

ENTIDAD	VALOR ADICIÓN $ APORTES EN DINERO O EN ESPECIE	VALOR INICIAL CONVENIO	TOTAL CONVENIO +ADICIÓN
MUNICIPIO DE PEREIRA	$ **139.733.403,00**	**900.729.035**	1.040.462.438,00
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	**$39.242.645**	**235.455.870**	274.698.515
TOTAL DEL CONVENIO	**$178.976.048,00**	**1.136.184.905**	1.315.160.953,00

El convenio tiene un informe de supervisión positivo, según informe anexo que contiene el balance general de pagos realizados a la fecha, se encuentra próximo a su terminación (plazo) y a la fecha se encuentra en fase de planeación el proceso contractual con vigencia futura ordinaria que definirá el proveedor del servicio para terminar esta vigencia y dar inicio al 2025; por tal razón, es necesario dar continuidad al Convenio por 7 días adicionales y así poder garantizar la continuidad y permanencia de la atención integral a los adultos mayores en situación de desprotección.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA DE SALDOS PENDIENTES POR EJECUCIÓN QUE ORIGINAN LA PRÓRROGA

PERIODO	VALOR DESEMBOLSO MPIO	APORTES ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	TOTAL SALDO PENDIENTES	VALOR TOTAL CONVENIO
VALOR INICIAL				**900.729.035**	**235.455.870**		1.136.184.905
1	135.335.735	36.841.377	172.177.112	765.393.300	198.614.493		

2	134.685.196	36.568.199	171.253.395	630.708.104	162.046.294		
3	165.440.978	38.006.158	203.447.136	465.267.126	124.040.136		
4	137.675.297	38.250.671	175.925.968	327.591.829	85.789.465		
5	133.942.010	38.408.911	172.350.921	193.649.819	47.380.554		
6	162.531.068	38.408.911	200.939.979	31.118.751	8.971.643		
TOTAL SALDO SIN EJECUTAR CONVENIO	**869.610.284**	226.484.227	1.096.094.511	31.118.751	8.971.643		
VALOR ADICIÓN				**139.733.403,00**	**39.242.645**		178.976.048,00
7 (PROYECTADO)	133.841.177	37.718.415	171.559.592	5.892.226	1.524.230		
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	1.003.451.461	264.202.642	1.267.654.103	37.010.977	10.495.873	47.506.850	1.315.160.953,00
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR DE TODO EL CONVENIO					**47.506.850**		

TOTAL CONVENIO		1.315.160.953,00
TOTAL EJECUTADO		1.267.654.103
SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN (7 dias)		47.506.850,00
PROYECCION EJECUCION x día		6.786.692,86

Según los informes de supervisión, el saldo pendiente por ejecutar se debe a que de acuerdo con la oferta económica el total de adultos mayores a atender diariamente en el centro es **hasta 65** adultos mayores, sin embargo, durante los 7 meses de ejecución no se contó con el 100%% de los adultos mayores proyectados.

Así las cosas, se considera conveniente y oportuno la prórroga de 7 días solicitada por el operador del programa.

Atentamente,



JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS
Supervisor-Subsecretario Población vulnerable y Grupos especiales

Powered by CamScanner

Proyectó:

Marlin Gonzalez. Financiera- Contratista SDSP