Pereira, 2 de octubre de 2024

Doctora
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Delegada del Alcalde
Pereira

Asunto: Justificación prórroga No. 2
Convenio de Asociación 1557 de marzo 4 de 2024

Cordial saludo,

El municipio de Pereira, a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO suscribió el convenio de Asociación No. 1557 de marzo 4 de 2024 cuyo objeto es ***" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA",*** con **FUNDACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA DE LA MISERICORDIA ARCA DE NOE -, identificado con el nit N°** 816005391 **representada legalmente por CLAUDIA LORENA GARCIA GRISALES,, identificada con la cédula de ciudadanía número No. 42.012.185 expedida en Dosquebradas (Risaralda),** para lo cual la entidad municipal apropió el presupuesto para dar cumplimiento y garantizar la atención inmediata a la población beneficiada, según compromiso presupuestal No. **1853** del 4 de marzo de 2024**.**

Que el Valor inicial del convenio No 1557 de 2024 es de **MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.318.642.593) de los cuales el MUNICIPIO DE PEREIRA aportará la suma MIL VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.028.850.753) y la ESAL la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($289.791.840).**

El Convenio en referencia se suscribió por el término de seis (06) MESES, con fecha de inicio del 4 DE MARZO de 2024 y fecha de terminación el día 3 de septiembre de 2024.

El 03/09/2024 el convenio de la referencia tuvo adición y prórroga #1 quedando con un

plazo total de siete (7) meses **que finalizará el 3 de octubre de 2024**. yn un valor de **DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($206.988.368),** de los cuales el municipio de Pereira aporta la suma de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($**158.689.728**),** y la ESAL aporta la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($**48.298.640**).**

ENTIDAD	VALOR ADICIÓN $ APORTES EN DINERO O EN ESPECIE	VALOR INICIAL CONVENIO	TOTAL CONVENIO +ADICIÓN
MUNICIPIO DE PEREIRA	**158.689.728**	**1.028.850.753**	1.187.540.481
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	44.000.000	**289.791.840**	**333.791.840**
TOTAL DEL CONVENIO	**202.689.728**	**1.318.642.593 $**	**1.521.332.321**

El convenio tiene un informe de supervisión positivo, según informe anexo que contiene el balance general de pagos realizados a la fecha, se encuentra próximo a su terminación (plazo) y a la fecha se encuentra en fase de planeación el proceso contractual con vigencia futura ordinaria que definirá el proveedor del servicio para terminar esta vigencia y dar inicio al 2025; por tal razón, es necesario dar continuidad al Convenio 7 días adicionales y así poder garantizar la continuidad y permanencia de la atención integral a los adultos mayores en situación de desprotección.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA DE SALDOS PENDIENTES POR EJECUCIÓN QUE ORIGINAN LA PRÓRROGA

PERIODO	VALOR DESEMBOLSO MPIO	APORTES ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	TOTAL CONVENIO
VALOR INICIAL CONVENIO				1.028.850.753	289.791.840	1.318.642.593

1	155.510.881	47.091.174	202.602.055	873.339.872	242.700.666	
2	153.641.227	46.918.641	200.559.868	719.698.645	195.782.025	
3	186.665.035	46.746.241	233.411.276	533.033.610	149.035.784	
4	156.901.995	47.263.707	204.165.702	376.131.615	101.772.077	
5	157.248.118	43.519.796	200.767.914	218.883.497	58.252.281	
6	185.806.028	43.325.686	229.131.714	33.077.469	14.926.595	
TOTAL SALDO SIN EJECUTAR CONVENIO	995.773.284	274.865.245	1.270.638.529	33.077.469	14.926.595	
VALOR ADICION				158.689.728	44.000.000	**202.689.728**
7 (PROYECTADO)	158.000.000	44.000.000	202.000.000	689.728	-	
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	1.153.773.284	318.865.245	1.472.638.529	33.767.197	14.926.595	1.521.332.321
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR DE TODO EL CONVENIO					**48.693.792**	

TOTAL CONVENIO	1.521.332.321
TOTAL EJECUTADO	1.472.638.529
PENDIENTE POR EJECUTAR 7 DIAS	48.693.792
PROYECCION EJECUCIÓN X DIA	**6.956.256**

Según los informes de supervisión, el saldo pendiente por ejecutar se debe a que de acuerdo con la oferta económica el total de adultos mayores a atender diariamente en el centro es **hasta 80** adultos mayores, sin embargo, durante los 7 meses de ejecución no se contó con el 100%% de los adultos mayores proyectados.

En virtud de lo anterior, se solicita prorrogar 7 días al convenio y así dar continuidad a la atención de adulto mayor, se considera conveniente y oportuno la prórroga solicitada

por el operador del programa.

Atentamente,

JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS
Supervisor-Subsecretario Población vulnerable y Grupos especiales

Powered by CamScanner

Proyectó:

Marlin Gonzalez. Financiera- Contratista SDSP