Pereira, 2 de octubre de 2024
Doctor(a)
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
ESD

Asunto: Informe de ejecución del convenio de asociación No. **1552** de **04 de marzo de 2024** suscrito con Fundación Canes Centro De Rehabilitación Ecuestre De Risaralda

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

<table>
<tr><td>Convenio de asociación:</td><td>No. 1552 de 04 de marzo de 2024</td></tr>
<tr><td>Nombre e identificación de la ESAL:</td><td>FUNDACION CANES CENTRO DE REHABILITACIÓN ECUESTRE DE RISARALDA NIT 900312087 – 4</td></tr>
<tr><td>Objeto:</td><td>AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA</td></tr>
<tr><td>Valor:</td><td>Mil noventa y nueve millones doscientos noventa y tres millones trescientos diez mil pesos M/Cte. ($1.399.348.612). De los cuales el municipio aportará Mil noventa y nueve millones doscientos noventa y tres mil trescientos diez pesos M/cte. ($1.099.293.310,00) y la ESAL, aportará la suma de trescientos millones cincuenta y cinco mil trescientos dos pesos M/cte. ($300.055.302).</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Siete (7) MESES</td></tr>
<tr><td>Fecha acta de inicio:</td><td>4/03/2024</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación:</td><td>3/10/2024</td></tr>
<tr><td>Desembolsos realizados a la fecha:</td><td>
<table>
<tr><th>DESEMBOLSOS</th><th>VALOR DESEMBOLSOMPIO</th><th>APORTES ESAL</th><th>TOTAL EJECUTADO</th></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR INICIAL CONVENIO</td></tr>
<tr><td>1</td><td>136.327.372</td><td>34.836.878</td><td>171.164.250</td></tr>
<tr><td>2</td><td>134.682.763</td><td>33.463.291</td><td>168.146.054</td></tr>
<tr><td>3</td><td>175.665.214</td><td>37.110.877</td><td>212.776.091</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	4	145.523.191	37.972.899	183.496.090
	5	142.398.371	37.821.389	180.219.760
	6	174.846.280	37.730.833	212.577.113
	7 (PROYECTADO)	144.192.853	37.980.833	182.173.686
	TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	**1.053.636.044**	**256.917.000**	**1.310.553.044**

Saldo pendiente por ejecutar:

TOTAL CONVENIO	1.399.348.612
TOTAL EJECUTADO	1.310.553.044
PEND X EJECUTAR	88.795.568

SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	SALDO PEND X EJECUTAR
45.657.266	**43.138.302**	88.795.568

De acuerdo con los informes de ejecución presentados por la ESAL, se evidencia que a la fecha el objeto y alcance del contrato se han cumplido a satisfacción, de igual manera ha cumplido con su obligación de aportes al sistema de seguridad social. **NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL:** Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014

Para constancia se firma en Pereira, por los que en ella intervinieron, a los 2 dias del mes de octubre de 2024.

JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑO

Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Powered by CamScanner