Pereira, 2 de octubre de 2024

Doctor
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Delegada del Alcaldía de Pereira

Asunto: Justificación Financiera prórroga No. 2
Convenio de Asociación 1552 de marzo 4 de 2024

Cordial saludo,

El municipio de Pereira, a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO suscribió el convenio de Asociación No. 1552 de marzo 4 de 2024 cuyo objeto es ***" AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA",*** con **FUNDACIÓN CANES CENTRO DE REHABILITACIÓN ECUESTRE DE RISARALDA identificada con el Nit N° 900.312.087-4 representada legalmente por MARGARITA ARISTIZABAL JARAMILLO identificada con la cédula de ciudadanía número 24.322.948 expedida en Manizales, Caldas,** para lo cual la entidad municipal apropió el presupuesto para dar cumplimiento y garantizar la atención inmediata a la población beneficiada, según compromiso presupuestal No. **1851** del 4 de marzo de 2024**.**

El valor inicial del presente convenio es por la suma de **MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.209.167.672) de los cuales el MUNICIPIO DE PEREIRA aportará la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 951.977.413) y la ESAL la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($257.190.259).** El Convenio en referencia se suscribió por el término de seis (06) MESES, con fecha de inicio del 4 DE MARZO de 2024 y fecha de terminación el día 3 de septiembre de 2024.

El 03-09-2024 el convenio tuvo otrosi #1 relacionado con la adición por la suma de **CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($190.180.940),** de los cuales el municipio de Pereira aporta la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($**147.315.897**),** y la ESAL aporta la

suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($**42.865.043**),** y prorroga por un plazo de **UN (01) MES**.

Con la anterior adición y prórroga el plazo y valor total del convenio quedaría así: un plazo total de siete (7) meses **que finaliza el 3 de octubre de 2024**. Y un valor total de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 1.399.348.612) de los cuales el MUNICIPIO DE PEREIRA aportará la suma MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($** 1.099.293.310**) y la ESAL la suma de TRESCIENTOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE (**$300.055.302**):**

ENTIDAD	VALOR ADICIÓN $ APORTES EN DINERO O EN ESPECIE	VALOR INICIAL CONVENIO	TOTAL CONVENIO +ADICIÓN
MUNICIPIO DE PEREIRA	$ 147.315.897,00	951.977.413	$ 1.099.293.310
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	$ 42.865.043,00	257.190.259	$ 300.055.302
TOTAL DEL CONVENIO	**$ 190.180.940,00**	**1.209.167.672**	**$ 1.399.348.612**

El convenio tiene un informe de supervisión positivo, según informe anexo que contiene el balance general de pagos realizados a la fecha, se encuentra próximo a su terminación (plazo y valor) y a la fecha se encuentra en fase de planeación el proceso contractual con vigencia futura ordinaria que definirá el proveedor del servicio para terminar esta vigencia y dar inicio al 2025; por tal razón, es necesario dar continuidad al Convenio por los siete días adicionales y así poder garantizar la continuidad y permanencia de la atención integral a los adultos mayores en situación de desprotección.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA DE LA PRORROGA CON SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR . a continuación se describen los desembolsos realizados a la fecha y los saldos pendientes por ejecutar, verificados en la plataforma SIIFWEB, que concuerdan con lo informado por el Operador del programa:

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO MPIO	APORTES ESAL	TOTAL EJECUTADO	SALDOS PENDIENTES MPIO	SALDOS PENDIENTES ESAL	VALOR TOTAL CONVENIO


VALOR INICIAL CONVENIO				**951.977.413**	**257.190.259**	**1.209.167.672**
1	136.327.372	34.836.878	171.164.250	815.650.041		
2	134.682.763	33.463.291	168.146.054	680.967.278		
3	175.665.214	37.110 .877	212.776.091	505.302.064		
4	145.523.191	37.972.899	183.496.090	359.778.873		
5	142.398.371	37.821.389	180.219.760	217.380.502		
6	174.846.280	37.730.833	212.577.113	42.534.222	38.254.092	
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	**909.443.191**	**218.936.167**	**1.128.379.358**	42.534.222	38.254.092	
VALOR ADICON				**147.315.897,00**	**42.865.043**	**190.180.940,00**
7 (PROYECTADO)	144.192.853	37.980.833	182.173.686	3.123.044	4.884.210	
TOTAL EJECUCIONES /SALDOS	**1.053.636.044**	**256.917.000**	**1.310.553.044**	**45.657.266**	**43.138.302**	1.399.348.612
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR DE TODO EL CONVENIO					**88.191.488**	

TOTAL CONVENIO 1.399.348.612
TOTAL EJECUTADO 1.310.553.044
PEND X EJECUTAR 7 DÍAS 88.795.568
PROYEC. EJECUCIÓN X DIA 12.685.081

Según los informes de supervisión, el saldo pendiente por ejecutar se debe a que de acuerdo con la oferta económica el total de adultos mayores a atender diariamente en el centro es **hasta 71** adultos mayores, sin embargo, durante los 7 meses de ejecución no se contó con el 100%% de los los adultos mayores proyectados.

En virtud de lo anterior, se solicita prorrogar 7 días al convenio y así dar continuidad a la atención de adulto mayor, se considera conveniente y oportuno la prórroga solicitada por el operador del programa.

Atentamente,



Powered by CamScanner

JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS
Supervisor-Subsecretario Población vulnerable y Grupos especiales

Proyectó:

Marlin Gonzalez. Financiera. – Contratista SDSP