Pereira, 3 de octubre de 2024

Doctora
MARTHA CECILIA ÁLZATE ÁLZATE
Secretaria de despacho
Secretaría de Desarrollo Social y Político Alcaldía de Pereira

Doctor
JAIME ARISTOBULO MENA BUENAÑOS
Sub Secretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales
Secretaría de Desarrollo Social y Político Alcaldía de Pereira

ASUNTO: Solicitud de prórroga al convenio no. 1552 de 2024.

Por medio de la presente la Fundación Canes Centro De Rehabilitación Ecuestre De Risaralda en calidad de actual operador y convenido No 1552 de 2024 cuyo objeto contractual es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR ENDESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

Solicitamos amablemente prorroga por 9 días para ejecutar durante el mes de octubre de 2024. Lo anterior teniendo en cuenta la siguiente información.

El valor del aporte del municipio convenio No 1552 DE 2024, es de **(951.977.413)** Novecientos Cincuenta Y Un Mil Millones Novecientos Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Trece Pesos M/CTE y la adición que fue expedida del 22 de agosto es de **(147.315.897)** Ciento Cuarenta Y Siete Mil Millones Trescientos Quince Mil Ochocientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

Valor ejecutado hasta la vigencia y proyectado hasta el 3 de octubre de 2024

CUADRO FINANCIERO

APORTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
INFORME	**PERIODO**	**VALOR**	**EJECUTADO**
1	4 DE MARZO A 3 DE ABRIL	$ 147.332.721	$ 136.327.372
2	4 DE ABRIL A 3 DE MAYO	$ 147.315.896	$ 134.682.763
3	4 DE MAYO A 3 DE JUNIO	$ 181.340.090	$ 175.665.214
4	4 DE JUNIO A 3 DE JULIO	$ 147.332.721	$ 145.523.191
5	4 DE JULIO A 3 DE AGOSTO	$ 147.315.896	$ 142.398.371
6	4 DE AGOSTO A 3 DE SEPTIEMBRE	$ 181.340.090	$ 174.846.280
7	4 DE SEPTIEMBRE A 3 DE OCTUBRE (PROYECTADO)	$ 147.315.897	$ 144.192.853
TOTAL		**$1.099.293.310**	**$1.053.636.044**
SALDO A FAVOR			**$ 45.657.266**

APORTES DEL ESAL			
INFORME	**PERIODO**	**VALOR**	**EJECUTADO**
1	4 DE MARZO A 3 DE ABRIL	$42.865.043	$34.836.878
2	4 DE ABRIL A 3 DE MAYO	$42.865.043	$33.463.291
3	4 DE MAYO A 3 DE JUNIO	$42.865.043	$37.110.877
4	4 DE JUNIO A 3 DE JULIO	$42.865.043	$37.972.899
5	4 DE JULIO A 3 DE AGOSTO	$42.865.043	$37.821.389
6	4 DE AGOSTO A 3 DE SEPTIEMBRE	$42.865.043	$37.730.833
7	4 DE SEPTIEMBRE A 3 DE OCTUBRE (PROYECTADO)	$42.865.043	$37.980.833

TOTAL	**$300.055.301**	**$256.917.000**
SALDO A FAVOR		**$ 43.138.301**

En virtud de lo anterior, informamos que las inejecuciones son debido a todas las veces que no tuvimos el cupo completo. Por tal motivo se disminuye el valor, y el plazo que requerimos para la segunda prórroga hasta el 10 de octubre al convenio No 1552 de 2024 y así dar continuidad a la atención de adulto mayor en el CPSAM FundaciónCanes

Nota: Se adjunta cuadro financiero de la ejecución proyectada del informe 7 y los 7 días de prorroga

Quedamos atentos a su respuesta y a los próximos pasos a seguir.

Atentamente,

Margarita Aristizábal Jaramillo
C.C 24.322.948 de Manizales (Caldas)
Representante Legal