A-FO-116 ACTA DE INICIO

Versión 11 Acta de mejoramiento 94 de 14 de febrero de 2024 Proceso A-CA-006

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Datos Generales	**Contrato**	X	**Convenio**			**No.**	905 de 2024
	Tipo	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS					
Contratista/Conveniente	CRUZ MORENO YAQUELIN						
Identificación	C.C. No. 28.949.222 de TOLIMA						
Representante Legal							
Supervisor/Interventor del Contrato/Convenio	ELIZABETH GIL NARANJO			DIRECTOR ADMINISTRATIVA			
Objeto del Acta	Iniciación del contrato						
Lugar	Bogotá, D.C., Secretaría Distrital de Planeación.				**Fecha del Acta**	02/09/2024	

DATOS DEL CONTRATO

Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA REALIZANDO ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ENTIDAD		
Plazo de Ejecución	5 Mes(es) y 19 Día(s) Calendario o Hasta el 30/12/2024		
Fecha Suscripción	30/08/2024	**Fecha Oficio Remisorio**	02-09-29

ASISTENTES

Por la SDP	ELIZABETH GIL NARANJO	DIRECTOR ADMINISTRATIVA
Por el Contratista	CRUZ MORENO YAQUELIN	

AGENDA

1. Fijar la fecha de inicio de ejecución.
2. Establecer las fechas para los plazos de ejecución, según lo estipulado en la cláusula "plazo de ejecución" a del contrato/convenio.
3. Establecer valor, plazo definitivo del contrato y saldo a liberar del Certificado de Registro Presupuestal que ampara el contrato/convenio.

DESARROLLO

1 Se acordó como fecha de inicio para la ejecución, el día 02/09/2024

2. Las siguientes son las fechas máximas para los plazos, según lo estipulado en la minuta del contrato/convenio.

PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHAS**	
	Inicio	**Terminación**
Plazo de ejecución	02/09/2024	30/12/2024

OTROS PLAZOS	**FECHAS**	
	Desde	**Hasta**

3. Establecer plazo y valor definitivo del contrato y saldo a liberar del Certificado de Registro Presupuestal que ampara el contrato/convenio.

PLAZO, Teniendo en cuenta las fechas establecidas en el numeral 2 del presente documento, el plazo real de ejecución del contrato será:

Término Plazo Ejecución	Mes(es)	3	Día(s) Calendario	29

VALOR, Teniendo en cuenta las fechas establecidas en el numeral 2 del presente documento, valor del contrato y el saldo a liberar por parte de la Dirección Financiera, serán:

Valor Minuta	$24,124,187.00	Honorarios Mensuales	$4,282,445.00
Valor Definitivo Contrato	$16,987,032.00	Liberación de Recursos	$7,137,155.00

Para el proceso de desarrollo del presente contrato/convenio, el equipo de trabajo del contratista es el siguiente:

NOMBRE	**A DESEMPEÑARSE COMO**

De conformidad con lo establecido en el contrato/convenio, para el desarrollo del mismo no se requiere equipo de trabajo por parte del contratista.

VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

El supervisor / interventor del contrato/convenio, certifica que realizó frente al contratista la verificación de:

- Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales (ARL)
- Afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones)


OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

Se recibe correo de legalización

A-FO-116 ACTA DE INICIO

Versión 11 Acta de mejoramiento 94 de 14 de febrero de 2024 Proceso A-CA-006

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PARA CONSTANCIA SE FIRMA	
Por la SDP,  Nombre: ELIZABETH GIL NARANJO Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVA	**Por el Contratista,**  Nombre: CRUZ MORENO YAQUELIN