AVANZA
Estrategias de crecimiento laboral
www.avanzaestrategias.com

Cali, 23 de septiembre de 2024

Doctora
Diana Carolina Charry
Supervisora del Contrato 175-2024.
Directora de Desarrollo Humano
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE- CDAV LTDA

Asunto: Solicitud de extensión en tiempo del contrato 175-2024 hasta el 5 de noviembre de 2024.

Respetada Dra. Charry,

Me dirijo a usted para solicitar formalmente una extensión del contrato 175-2024 hasta el 5 de noviembre de 2024. Esta solicitud se fundamenta principalmente en dos razones:

1. Reprogramaciones por necesidades del servicio:

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las reprogramaciones realizadas a los colaboradores por dirección del CDAV debido a necesidades del servicio. Si bien la tasa de reprogramación fue del 14,47%. Esto implicó una extensión en tiempo del cronograma planificado y enviado inicialmente.

Dirección	***Total Entrevistas***	***Reprogramaciones***
Dirección Operativa	24	1
Dirección de Tecnología y Sistemas	13	1
Dirección Administrativa y Financiera	13	1
Gerencia General	6	3
Dirección Comercial	7	2
Dirección Jurídica	5	2
Dirección de Control Interno	3	0
Desarrollo Humano	5	1
total	76	11

Nota: Se aclara que las ultimas entrevistas se realizaron el 16 de septiembre del 2024.

2. Análisis detallado de los datos cualitativos:

Adicionalmente, el alto volumen de datos cualitativos recibidos durante las entrevistas ha implicado un análisis detallado y minucioso, debido a la complejidad y profundidad de la información aportada por los ocupantes de los cargos. Esto ha demandado más tiempo pues se tienen entrevistas en promedio de 100 a 120 minutos por ocupante del cargo, lo que implica un mayor análisis de cada unidad de registro en voz realizada por los ocupantes del cargo. Lo anterior, implicó un mayor tiempo del estimado inicialmente para asegurar que la integralidad del análisis sea confiable y rigurosa.

Por estas razones, le solicitamos amablemente ampliar el plazo del contrato hasta el 5 de noviembre de 2024 para poder concluir adecuadamente todas las actividades pendientes y cumplir con los estándares de calidad esperados.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su respuesta favorable a esta solicitud.

Atentamente,

Victor Alfonso Cerón
Director de Proyectos
Avanza Estrategias S.A.S

Maria Beatriz Arce
Representante Legal
Avanza Estrategias S.A.S